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Sygn. akt: KIO  2488/18 

 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2019 roku 

 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

 

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz  

Członkowie:  Magdalena Rams 

   Robert Skrzeszewski  

 

Protokolant:            Piotr Cegłowski 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 roku, w Warszawie, odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2018 roku przez 

wykonawcę S. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi 

Studio z siedzibą w Nadarzynie 

 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Gliwice  

 

orzeka 

 

1. Oddala odwołanie. 

 

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S. G. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi Studio  

z siedzibą w Nadarzynie i: 

 

2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. 

G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. G. Pas Projekt Archi 

Studio z siedzibą w Nadarzynie tytułem wpisu od odwołania, 

2.2 zasądza od wykonawcy S. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

S. G. Pas Projekt Archi Studio z siedzibą w Nadarzynie na rzecz Zamawiającego 

Miasto Gliwice kwotę 4 156 gr 00 (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć 
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złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów dojazdu na rozprawę. 

 

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

 

Przewodniczący:     …………………………………… 

 

Członkowie:  …………………………………… 

 

   …………………………………… 

    

 

Sygn. akt: KIO  2488/18 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zamawiający – Miasto Gliwice - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą Zachodnia Brama Metropolii 

Sielesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – dokończenie dokumentacji projektowej 

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało opublikowane w dniu  

23 listopada 2018 roku pod numerem 2018/S 226-518037. 

 

3 grudnia 2018 roku działając na podstawie art. 180 ust. 3 i 4 w zw. z art. 179 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” 

lub „ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającej 

na:   

1) bezpodstawnym wyborze trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki, 

którego Zamawiający nie mógł zastosować z uwagi na brak zaistnienia przesłanek 

enumeratywnie wskazanych w ustawie, co jednocześnie stanowiło naruszenie 

fundamentalnej w prawie zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji; 

2) udzieleniu zamówienia publicznego na dokończenie usług, które zostały już 
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wykonane (ukończone) przez innego wykonawcę wybranego w innym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy oraz art. 10 ust. 1 ustawy 

przez bezpodstawne uznanie, że zachodzą okoliczności uprawniające 

Zamawiającego do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, 

wskazane w tym przepisie, tj. wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, konieczność 

natychmiastowego wykonania zamówienia, przy jednoczesnej niemożności 

zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, podczas 

gdy w rzeczywistości przesłanka ta się nie ziściła wbrew twierdzeniom 

Zamawiającego, a więc miał on obowiązek zastosowania trybu podstawowego 

udzielania zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy; 

2) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy w zw. z art. 10 ustawy oraz art. 10 ust. 1 ustawy przez 

bezpodstawne uznanie, że zachodzą okoliczności uprawniające Zamawiającego  

do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, wskazane w tym 

przepisie, w rezultacie przyjęcia, że usługa może być świadczona tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i jednocześnie  

nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, podczas 

gdy w rzeczywistości przesłanka ta się nie ziściła i powinien być zastosowany tryb 

podstawowy udzielania zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, 

gdyż wbrew twierdzeniom Zamawiającego, przedmiot zamówienia mógł zostać 

zrealizowany przez innych wykonawców, których Zamawiający celowo pozbawił 

udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, co stanowiło 

naruszenie zasad konkurencji; 

3) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 49, art. 56, art. 102 i 

art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. 

przez niewykazanie, że udzielenie zamówienia w tym trybie nie narusza zasad 

konkurencji, choć w rzeczywistości celowe zawężenie przez Zamawiającego 

parametrów zamówienia doprowadziło do niczym nieuzasadnionego preferowania 

jednego z wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia 

publicznego z pominięciem innych wykonawców zdolnych w równym, a nawet 

większym stopniu do realizacji zamówienia, a również działających na rynku 

właściwym; 

4) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz art. 18 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  
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w sprawie zamówień publicznych (dalej: dyrektywa), w związku z art. 4 pkt 1 lit. a  

z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów przez wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym, co czyni 

zachowanie Zamawiającego sprzecznym z zasadami konkurencji, które to działanie 

niewątpliwie może zostać uznane za prowadzące do przeciwdziałania ukształtowania 

warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji; 

5) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy przez wybór 

wykonawcy i przeprowadzenie z nim negocjacji w celu udzielenia zamówienia  

z wolnej ręki w sposób niekonkurencyjny, w oderwaniu od realiów rynkowych, 

6) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy w zw. z art. 13 pkt 6 lit. a i art. 17 ust. 1 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 

grudnia 2004 r. przez uwzględnienie w zakresie przedmiotu zamówienia  

na wykonanie dokumentacji projektowej obszarów projektowych wskazanych w 

ogłoszeniu w opisie zamówienia o oznaczeniu  

1D - Budowa przyłącza elektroenergetycznego, przebudowa torów kolejowych oraz  

5 - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Gen. Leona Berbeckiego  

na odcinku od al. Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry, które zostały w pełni 

zrealizowane, gdyż prace nad nimi formalnie zakończono i dokonano zgłoszenia 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, jeszcze przed 

udzieleniem przez Zamawiającego zamówienia w trybie udzielenia zamówienia z 

wolnej ręki, co skutkuje de facto nieprawidłowym określeniem wartości przedmiotu 

zamówienia i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

7) brak należytego uzasadnienia prawnego i faktycznego dokonania wyboru trybu 

udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na zacytowaniu potencjalnie 

stosowanych przepisów ustawy (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 

ustawy), przy jednoczesnym wybiórczym przytoczeniu elementów stanu faktycznego, 

podaniu okoliczności nieprawdziwych oraz zaniechaniu uwzględnienia okoliczności 

faktycznych, które wykluczają zastosowanie tego trybu, a w rezultacie brak 

kompleksowego omówienia i uzasadnienia wyboru trybu postępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości o uwzględnienie odwołania  

i nakazanie Zamawiającemu: (1) unieważnienia czynności wyboru oferty spółki Mostostal 

Zabrze BIPROHUT spółka akcyjna, (2) unieważnienia postępowania w całości. 

Ewentualnie - na wypadek nieuwzględnienia powyższych żądań – Odwołujący wniósł  

o nakazanie Zamawiającemu: (1) unieważnienia czynności wyboru oferty spółki Mostostal 

Zabrze BIPROHUT spółka akcyjna, (2) wyłączenia z przedmiotu zamówienia obszarów 

projektowych wskazanych w ogłoszeniu w opisie zamówienia o oznaczeniu 1D - Budowa 

przyłącza elektroenergetycznego, przebudowa torów kolejowych oraz 5 Przebudowa ciągu 



5 

 

pieszo-rowerowego w ciągu ul. Gen. Leona Berbeckiego na odcinku od al. Przyjaźni do ul. 

Aleksandra Fredry. 

W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania zgodnie  

z art. 186 ust. 2 ustawy Odwołujący żądał unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia z wolnej ręki i przeprowadzenia go we właściwym trybie. 

W zakresie postępowania dowodowego Odwołujący wniósł o:  

1) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów: 

 zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę z dnia 31 października 2018 r. do Wojewody Śląskiego, 

 pisma Odwołującego z dnia 30 sierpnia 2018 r. - uzupełnienie dokumentacji, 

na okoliczność dopuszczenia się przez Zamawiającego wadliwego opisu 

przedmiotu zamówienia przez uwzględnienie w jego ramach usług już 

zrealizowanych (ukończonych) przez innego wykonawcę, 

 oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 8 listopada 2018 r., 

 pisma PAS Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 

listopada 2018 r. 

 

na okoliczność bezskuteczności odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 

2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania: 

 P. B. i M. G. firma Making Projects spółka cywilna ul. Arkuszowa 52A, 01-934 

Warszawa, 

 J. K. firma VEGMAR J. K., ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa, 

 Odwołującego 

na okoliczność dopuszczenia się przez Zamawiającego wadliwego opisu przedmiotu 

zamówienia przez uwzględnienie w jego ramach usług już zrealizowanych (ukończonych) 

przez innego wykonawcę, a także na okoliczność tego, że inne podmioty poza Mostostal 

Zabrze BIPROHUT spółka akcyjna były w stanie ukończyć dokumentację projektową 

Zobowiązanie Zamawiającego do przedstawienia pełnej dokumentacji, na podstawie której 

Zamawiający powziął decyzje o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu  

o przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz ustalił 

zakres prac wchodzących w przedmiot zamówienia, a następnie dopuszczenie  

i przeprowadzenie dowodu z tych dokumentów na okoliczności wskazane powyżej oraz na 

okoliczność zasadności zarzutów Odwołującego. 

Odwołujący wniósł o zasądzenie od Zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego. 

Odwołujący podniósł, że posiada interes we wniesieniu odwołania oraz może ponieść 

szkodę ponieważ działanie Zamawiającego polegające na bezpodstawnym zastosowaniu 
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przy udzielaniu zamówienia Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe  

w Gliwicach - dokończenie dokumentacji projektowej trybu udzielania zamówienia z wolnej 

ręki, było niezgodne z obowiązującym prawem, a w konsekwencji naruszone zostały 

przepisy ustawy, w tym w szczególności art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 

oraz reguły uczciwej konkurencji, jako że tryb z wolnej ręki jest wyjątkiem od stosowania 

konkurencyjnych trybów przetargowych i możne być zastosowany jedynie w enumeratywnie 

wskazanych przypadkach. Fakt naruszenia powyższych przepisów ustawy uniemożliwił 

wykonawcy złożenie oferty, prowadząc do utraty przez Odwołującego szansy uzyskania 

zamówienia i osiągnięcia zysku, jaki przyniosłoby mu wynagrodzenie z jego realizacji. 

Odwołujący może zatem ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy wskazanych w odwołaniu. Odwołujący podniósł, że gdyby nie sprzeczność 

z prawem objętych odwołaniem działań Zamawiającego Odwołujący mógłby złożyć ofertę  

i z wysokim prawdopodobieństwem uzyskać zamówienie, a następnie należycie  

je zrealizować oraz otrzymać od Zamawiającego świadczenie w postaci wynagrodzenia.  

Do wykonania zamówienia Odwołujący posiada wszelki konieczny potencjał  

i doświadczenie – zamówienie dotyczyło wszakże branży drogowej, w której działa  

na co dzień Odwołujący, zatrudniając szereg dalszych specjalistów i podwykonawców 

umożliwiających kompleksową koordynację międzybranżową. Zdaniem Odwołującego 

bezprawne działanie Zamawiającego ograniczające dostęp do postępowania wykluczyło 

udział wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Zamawiający Miasto Gliwice w dniu 23 listopada 2018 roku opublikował ogłoszenie  

w przedmiocie zamiaru zawarcia umowy z trybie zamówienia z wolnej ręki, którego 

przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na dokończeniu wykonania pełnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - 

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” w zakresie projektów budowlanych wraz ze złożeniem 

odpowiednich wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, ZIRD oraz zgłoszeń zamiaru 

wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji i przyjęć zgłoszeń. 

Wartość zamówienia określono na kwotę 2.708.108,94 zł netto, a więc zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jest to zamówienie podlegające zgłoszeniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

Jako wykonawcę do wykonania zamówienia po przeprowadzonych negocjacjach 

Zamawiający wybrał spółkę Mostostal Zabrze Biprohut spółka akcyjna. 
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Odwołujący podał, że Zamawiający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadził z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów prawa, dokonując szeregu 

niezgodnych z prawem czynności. 

 

1. Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy. 

W ocenie Odwołującego w okolicznościach faktycznych sprawy nie ziściła się żadna 

wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której  

nie mógł on przewidzieć i która pociągałaby za sobą konieczność natychmiastowego 

wykonania zamówienia, przy jednoczesnej niemożności zachowania terminów określonych 

dla innych trybów udzielenia zamówienia. Inaczej mówiąc, nie ziściła się żadna wyjątkowa 

sytuacja, na jaką powołuje się Zamawiający w uzasadnieniu zastosowania wyboru trybu 

udzielania zamówienia z wolnej ręki. 

Po pierwsze, Zamawiający w uzasadnieniu podaje, że konieczność udzielenia zamówienia 

na dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - 

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” powstała, z uwagi na odstąpienie w dniu 8 listopada 

2018 r. przez Zamawiającego od umowy z jej wykonawcą. Zamawiający jedynie szczątkowo 

i subiektywnie przytacza przesłanki odstąpienia od tej umowy, nie sposób dać wiary 

twierdzeniom jakoby profesjonalny podmiot zajmujący się realizacją tego typu zamówień 

mógł dopuścić się przytoczonych uchybień skutkujących odstąpieniem od umowy przez 

Zamawiającego z jednoczesnym narażeniem na szwank swojej reputacji i zajmowanej 

pozycji na rynku usług projektowych. 

Odwołujący dodał, że gdyby zamówienie było realizowane nieprawidłowo, to Zamawiający  

z pewnością nie powierzyłby spółce Mostostal Zabrze Biprohut spółka akcyjna jedynie 

dokończenia dokumentacji projektowej, ale także zleciłby jej poprawienie. Nie sposób  

nie dopatrywać się tu zatem także naruszeń uczciwej konkurencji przez podjęcie działań 

celowo nakierowanych na zmianę wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach 

realizowanej inwestycji przy pominięciu obowiązujących przepisów prawa zamówień 

publicznych. Taki sposób działania Zamawiającego świadczy więc niewątpliwie o zmowie  

z podwykonawcą. 

Co więcej, z treści odstąpienia od umowy z dnia 8 listopada 2018 r. oraz pisma PAS Projekt 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 listopada 2018 r. wynika, że złożone 

przez Zamawiającego oświadczenie nie wywołało skutku prawnego w postaci wygaśnięcia 

umowy, a jeżeli nawet skutek taki zaistniał, to oparcie odstąpienia od umowy na art. 644 k.c. 

w żadnym razie nie daje Zamawiającemu podstaw do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie dokumentacji projektowej  

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy. Nie sposób przecież twierdzić, że „wyjątkowa 
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sytuacja” nie wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli to sam 

Zamawiający odstąpił od umowy, powołując się na art. 644 k.c. 

Odwołujący wskazał, że nie można nadto podzielić racji Zamawiającego co do tego, że 

niemożliwe było zastosowanie innych wymaganych ustawą trybów udzielenia zamówienia, 

zakładając, że złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Solarskiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z treścią ogłoszenia, 

upływa w dniu 28 grudnia 2018 r. Nie ulega wątpliwości, że możliwe było ogłoszenie nowego 

postępowania w preferowanym prawem trybie udzielania zamówień. Odwołujący wskazuje, 

że zgodnie z jego wiedzą, przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu nastąpiło 

w dniu 30 czerwca 2018r., a więc gdyby Zamawiający obawiał się o losy i terminowość prac 

projektowych, mając na uwadze konieczność wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie, 

powinien był podjąć stosowne działania wcześniej, tak by uniknąć naruszenia prawa,  

w tym w szczególności ustawy. Nieprawdą zatem jest, że Zamawiający nie mógł tych 

okoliczności przewidzieć, co doprowadziło do konieczności zastosowania trybu udzielania 

zamówienia z wolnej ręki.  

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z orzeczeniem uznała wszakże, że: „okoliczność 

upływu terminu na sfinansowanie określonej inwestycji czy przedsięwzięcia sama w sobie 

nie może stanowić o wypełnieniu się przesłanki konieczności natychmiastowego wykonania 

zamówienia. Przesłankę tę należałoby wykazać w kontekście obiektywnych okoliczności 

wskazujących na potrzebę uzyskania i wykorzystania określonego efektu prac objętych 

zawartą umową w sprawie zamówienia publicznego, niezależnie oczywiście od konieczności 

wykazania innych przesłanek do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 3 ZamPublU, przywołanych powyżej (w tym choćby braku przewidywalności 

wykonania prac na wcześniejszym etapie).” (Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 

czerwca 2015 r. sygn. KIO/KD 35/15KIO, Legalis). 

Reasumując, w przedmiotowej sprawie nie są spełnione przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p., 

nic więc dziwnego, że zamawiający spełnienia tych przesłanek nie wykazał. 

 

2. Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  w zw. z art. 10 ustawy oraz 

art. 10 ust. 1 ustawy. 

W postępowaniu, w odniesieniu do którego wniesiono odwołanie, w ocenie Odwołującego 

nie wystąpiły żadne okoliczności sprawiające, że zamówienie w przedmiocie dokończenia 

wykonania pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania może zostać 

zrealizowane w ramach świadczenia usługi tylko i wyłącznie przez jednego wykonawcę  

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i jednocześnie przy całkowitym braku 

rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub zastępczego. W ocenie Odwołującego jest 

zupełnie odwrotnie, a zamówienie były i są w stanie wykonać inne liczne podmioty – w  tym 
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stanie rzeczy ograniczenie konkurencji było wyłącznym celem, a nie jedynie koniecznym 

skutkiem działania Zamawiającego. 

Nieprawdą jest twierdzenie Zamawiającego, że „żaden inny podmiot poza MOSTOSTAL 

Zabrze BIPROHUT S.A. nie jest w stanie zakończyć opracowania dokumentacji”.  

Dość powiedzieć, że realizacja zamówienia przez pierwotnego wykonawcę odbywała się 

przy udziale innych podwykonawców, w tym Odwołującego oraz spółki Mostostal Zabrze 

Biprohut spółka akcyjna.  

Wbrew argumentom Zamawiającego, że „stopień zaawansowania prac projektowych, nabyta 

w trakcie realizacji wiedza oraz doświadczenie uniemożliwia zlecenie kontynuacji 

opracowywania dokumentacji projektowej oraz reprezentację w postępowaniach 

administracyjnych innemu podmiotowi” Odwołujący wskazał, że zamówienie może być 

skutecznie zrealizowane przez inne podmioty, a więc bynajmniej nie występują jakiekolwiek 

okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, które sugerowałyby zastosowanie trybu 

zamówienia z wolnej ręki. Dokończenie dokumentacji projektowej w tak wysokim stadium 

zaawansowania jest wszakże możliwe równie efektywnie przez różne podmioty działające  

na rynku. Trudno zresztą nawet podejrzewać, jakie okoliczności techniczne o obiektywnym 

charakterze ma na myśli Zamawiający, kwestia ta nie została bowiem wyjaśniona  

w uzasadnieniu. Odwołujący jako drugi podwykonawca realizujący zamówienie na zlecenie 

pierwotnego wykonawcy byłby zdolny wykonać zamówienie w przedmiocie dokończenia 

dokumentacji projektowej znacznie lepiej, niż wybrany wykonawca. Odwołujący dawał 

większą rękojmię realizacji tego zamówienia z uwagi na zakres przeprowadzanych już 

wcześniej prac projektowych w ramach tej samej inwestycji. 

Odwołujący nie otrzymał żadnego zapytania ze strony Zamawiającego co do realizacji 

zamówienia dotyczącego dokończenia dokumentacji pomimo, że zatrudniał szereg dalszych 

podwykonawców, w tym w branży drogowej i odpowiadał za koordynację międzybranżową,  

a zatem miał większe kompetencje do wykonania prac projektowych składających się  

na przedmiot zamówienia. W ocenie Odwołującego jeżeli faktycznie jakiś podmiot mógłby 

zostać wybrany w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na istnienie przyczyn dotyczących 

przesłanki technicznej o obiektywnym charakterze, to powinien być to podmiot koordynujący 

i wykonujący projekty drogowe. W zakresie przedmiotu zamówienia, jak wskazano w jego 

opisie, znalazła się przecież większość prac o charakterze drogowym oraz uzyskanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z tych przyczyn nawet dalsi podwykonawcy 

Odwołującego (np. w branży drogowej) byli o wiele bardziej właściwi do uzyskania 

zamówienia z wolnej ręki niż spółka Mostostal Zabrze Biprohut spółka akcyjna.  

Odwołujący wskazał również, że w toku realizowanych prac projektowych spółka Mostostal 

Zabrze Biprohut spółka akcyjna nie uzyskiwała uzgodnień w zakresie uzyskania pozwoleń 

budowlanych, lecz jedynie uzgodnienia sieci elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej,  
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a i to nie w pełnym zakresie projektu. Bezzasadne w stopniu oczywistym jest zatem 

twierdzenie, że jest to jedyny wykonawca, któremu Zamawiający może powierzyć 

reprezentowanie w procedurach administracyjnych. 

Zadaniem Odwołującego nie zaistniały przesłanki do udzielenia zamówienia publicznego  

z wolnej ręki, a tym samym zamawiający naruszył ustawę poprzez działanie mające na celu 

uchylenia się od obowiązku stosowania trybów konkurencyjnych. Odwołujący wskazał na 

Uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej (Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lutego 

2017 r. sygn. akt KIO/KD 5/17) „przesłanka prawna jednego wykonawcy warunkującą 

dopuszczalność udzielenia zamówienia z wolnej ręki, musi mieć charakter obiektywny  

i dotyczyć rzeczywistej sytuacji występowania w danym miejscu i czasie na rynku jednego 

wykonawcy, natomiast brak jest takiej podstawy przy istnieniu na rynku dwu lub więcej 

wykonawców. W przedmiotowej sprawie wskazywanie wykonawcy M.B. sp. z o. o. w T. jako 

jedynego podmiotu mogącego zrealizować zamówienie jest oczywiście bezzasadne 

zważywszy, że rynek robót budowlanych jest rynkiem konkurencyjnym, a przedmiotowe 

zamówienie udzielone w trybie z wolnej ręki mogło być zrealizowane przez innych 

wykonawców funkcjonujących na rynku."  

 

3. Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 

w zw. z art. 49, art. 56, art. 102 i art. 106 Traktatu (zarzut 3); uzasadnienie zarzutu 

naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 

oraz art. 18 dyrektywy w związku z art. 4 pkt 1 lit. a z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów (zarzut 4); uzasadnienie zarzutu naruszenia 

art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy (zarzut 

5). 

Udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki narusza fundamentalne zasady 

uczciwej konkurencji, na skutek celowego zawężenia przez Zamawiającego parametrów 

zamówienia, co doprowadziło do niczym nieuzasadnionego preferowania jednego  

z wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego z 

pominięciem innych wykonawców zdolnych w równym, a nawet większym stopniu do 

realizacji zamówienia, a również działających na rynku właściwym. Celem prawidłowego 

przeprowadzenia zamówienia, konieczne jest dokonanie kompleksowej analizy sytuacji 

rynkowej w zakresie ewentualnego naruszenia konkurencji.  

W okolicznościach tej sprawy w ocenie Odwołującego Zamawiający miał pełną świadomość 

tego, że istnieją na rynku usług projektowych jeszcze inne podmioty w większym stopniu 

uprawnione do otrzymania zaproszenia do negocjacji niż spółka Mostostal Zabrze 

BIPROHUT S.A. z uwagi na posiadane doświadczenie i znajomość i zakres prac już 

wykonanych w ramach branży drogowej, której to dotyczy większość zadań składających się 
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na opis przedmiotu zamówienia. Spółka Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A z całą pewnością 

nie posiada ani większego doświadczenia, ani większych specjalistycznych zasobów 

ludzkich do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia. Tym bardziej nie sposób jest 

twierdzić, że jako jedyna jest ona zdolna do wykonania zamówienia. Zamawiający 

zdecydował się na wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym, które to działanie 

zdaniem Odwołującego niewątpliwie może zostać uznane za prowadzące do 

przeciwdziałania ukształtowaniu warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju 

konkurencji. W rezultacie Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w całkowitym oderwaniu 

od realiów rynkowych, z pogwałceniem reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i przejrzystości. 

Krajowa Izba Odwoławcza w Uchwale z dnia 5 lutego 2015 r. sygn. KIO/KD 4/15 wskazała: 

„udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest możliwe jedynie w sytuacji, w której 

niezbędna jest realizacja zamówienia niezwłocznie (od razu), a potrzeba ta wynika z 

wyjątkowej sytuacji, niespowodowanej działaniem Zamawiającego, przy czym nie jest 

możliwe zachowanie terminów, wynikających z innych trybów udzielenia zamówienia. Co 

istotne, jedynie kumulatywne zaistnienie wskazanych przesłanek uprawnia do zastosowania 

trybu zamówienia z wolnej ręki.” Zastosowanie trybów niekonkurencyjnych dopuszczalne jest 

jedynie w sytuacjach wyjątkowych, stąd też przepisy uprawniające do udzielenia zamówienia 

z wolnej ręki należy każdorazowo interpretować w sposób ścisły. Wskazać również trzeba, iż 

na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest przeciwdziałanie 

ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji, tak by 

nie uniemożliwiać i nie utrudniać działalności innych podmiotów na danym rynku oraz nie 

stwarzać barier wejścia na rynek lub rozwoju podmiotów już istniejących na rynku (tak m.in. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt: III SK 31/08). Nie sposób więc 

nie dojść do przekonania w ocenie Odwołującego, że działanie Zamawiającego było z góry 

zaplanowane celem zmiany wykonawcy i nawiązania współpracy z podmiotem przez 

Zamawiającego preferowanym - spółką Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A. Zgodnie z art. 18 

ust. 1 Dyrektywy, zgodnie z którym „zamówień nie organizuje się w sposób mający na celu 

(...) sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się, że konkurencja została sztucznie 

zawężona, gdy zamówienie zostaje zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego działania 

na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców. ” Z takim właśnie wypadkiem w ocenie 

Odwołującego mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Działanie Zamawiającego 

niewątpliwie naruszyło prawa Odwołującego, jego dalszych podwykonawców oraz zapewne 

wielu jeszcze innych podmiotów na rynku. Podmioty te zostały bowiem pozbawione szansy 

uzyskania zamówienia, którą miałyby, gdyby zamawiający prowadził postępowanie w trybie 

rozpoczynającym się publicznym ogłoszeniem. 
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4. Uzasadnienie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 32 ust. 1 

ustawy w związku z art. 13 pkt 6 lit. a i art. 17 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Naruszenia wskazanych przepisów przejawiają się w uwzględnieniu w zakresie przedmiotu 

zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej obszarów projektowych wskazanych w 

ogłoszeniu w opisie zamówienia o oznaczeniu 1D - Budowa przyłącza 

elektroenergetycznego, przebudowa torów kolejowych oraz 5 Przebudowa ciągu pieszo- 

rowerowego w ciągu ul. Gen. Leona Berbeckiego na odcinku od al. Przyjaźni do ul. 

Aleksandra Fredry, które to zostały w pełni zrealizowane (ukończone). Prace nad tymi 

obszarami formalnie zakończono i przed udzieleniem przez Zamawiającego zamówienia w 

trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki dokonano zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, co skutkuje de facto nieprawidłowym określeniem 

wartości przedmiotu zamówienia i niezasadnym wydatkowaniem środków publicznych. 

Przedmiot opisu zamówienia jest więc skonstruowany w sposób nieprawidłowy, a wartość 

zamówienia jest zawyżona, co z oczywistych względów wiąże się nie tylko z naruszeniem 

przez Zamawiającego przepisów ustawy ale również z naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

5. Uzasadnienie zarzutu braku należytego uzasadnienia prawnego faktycznego 

dokonania wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego 

Uzasadniając wybór trybu postępowania, Zamawiający przedstawił swoją „argumentację” w 

sposób nad wyraz lakoniczny. Przywołane przez niego przyczyny wyboru tego trybu 

udzielania zamówienia nie potwierdzają w żaden sposób przesłanek ustawowych 

wskazanych przez niego w uzasadnieniu. Przepisy ustawy mogące stanowić potencjalne 

podstawy prawne (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) zostały jedynie 

zacytowane i pobieżnie wyjaśnione bez wnikania w szczegóły. Tymczasem, dokładna 

analiza stanu faktycznego przytoczonego przez Zamawiającego prowadzi do wniosku, że 

jego argumentacja w zasadzie przeczy zasadności obranego trybu a nie ją potwierdza. 

Świadczy o tym najdobitniej nieprawdziwe wskazywanie w uzasadnieniu, że dokumentacja w 

obszarach projektowych 1D oraz 5 nie została ukończona. W konsekwencji, brak 

wymaganego uzasadnienia faktycznego wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, 

dowodzi braku wykazania przez Zamawiającego przesłanek koniecznych do udzielenia 

zamówienia w tym trybie w szczególności z uwagi na brak spełnienia przesłanki z art. 67 

ust.1 pkt 1 lit a i pkt 3 ustawy. Nieujawnione, a więc niepełne, a także nieprawdziwe 

okoliczności uniemożliwiają weryfikację prawidłowości zastosowania trybu zamówienia z 

wolnej ręki, co powoduje konieczność uwzględnienia odwołania i nakazania unieważnienia 

postępowania wszczętego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Działanie Zamawiającego 
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sprowadzające się do celowego wyłączenia konkurencji miało swój cel, który 

nieprzypadkowo nie został wysłowiony w uzasadnieniu. Otóż rzeczywista motywacja 

Zamawiającego wynikała z chęci udzielenia zamówienia podmiotowi podporządkowanemu 

spółce, która dzięki temu zwiększy swoje szanse uzyskania zamówienia publicznego na 

realizację robót budowlanych. Tego rodzaju motywacja zamawiającego nie mieści się jednak 

w ramach obowiązujących przepisów. O powyższym świadczy przede wszystkim fakt, iż 

Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą - Pas Project sp. z o.o., jak twierdzi z 

przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. Całkowicie pomija się w tej sprawie 

fakt, iż Wykonawca zwracał się do Zamawiającego z wnioskiem o prolongatę terminów 

realizacji umowy, gdyż nie miał wpływu na powstałe w toku jej realizacji opóźnienia. Wynikały 

one z opóźnienia spółki Tauron w wydawaniu warunków technicznych i braku uzgodnienia 

projektu sieci, które w konsekwencji uniemożliwiały zakończenie opracowań projektowych. 

Sieć energetyczna, objęta wykonywaną dokumentacją projektową, zlokalizowana jest 

wszakże w centrum miasta. Istniejąca w tym rejonie gęsta sieć uzbrojenia terenu, wyklucza 

zatem poprowadzenie instalacji bez wiedzy na temat już istniejących instalacji na ty 

obszarze, należącej do właściciela sieci - spółki Tauron. Ta okoliczność opóźniała prace 

projektowe zarówno w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, jak i kosztorysów 

inwestorskich, itp. Na uwadze trzeba mieć, że odpowiedzialnym za wykonanie zakresu 

projektu obejmującego sieć Tauron była spółka Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A. 

Wykonawca zwracając się do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie terminów 

wskazał, że jest on uzależniony od ustania ww. okoliczności, zatem Zamawiający był 

świadomy rzeczywistych przyczyn wystąpienia opóźnień, niemniej zaproponowany przez 

Zamawiającego termin nie uwzględniał ustania okoliczności leżących u podstawy wniosku. 

Dalsze opóźnianie zmiany terminu realizacji umowy doprowadziły to utraty zaufania do 

Zamawiającego przez inne podmioty, w tym podwykonawców i opóźniły realizację umowy. 

To brak działania Zamawiającego przyczynił się do opóźniania umowy. To on był de facto 

gwarantem realizacji terminów. Zamawiający swoim działaniem doprowadził do zachwiania 

równowagi ekonomiczno- finansowej umowy, czym naraził płynność wykonawcy i 

podwykonawców, więc braku gwarancji zakończenia świadczenia winien upatrywać w 

swoich działaniach, i z pewnością należy przyjąć, że wszystkie te okoliczności bynajmniej nie 

uprawniały go do zastosowania trybu udzielania zamówienia z wolnej ręki, w szczególności, 

że za główną przyczynę odpowiadał wybrany ostatecznie w tym szczególnym trybie 

Wykonawca - spółka Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A. w Uchwale Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 3 marca 2015 r. sygn. KIO/KD 10/15 czytamy „skoro w myśl art. 67 ust. 

1 pkt 1a ZamPublU, monopol ma być wynikiem przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze, to nie bez znaczenia jest ustalenie, czy źródłem monopolu są takie właśnie 

okoliczności, a nie np. określone działania lub zaniechania zamawiającego. Z kolei z art. 67 
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ust. 1 pkt 3 ZamPublU wprost wynika, że przyczyna natychmiastowego wykonania 

zamówienia nie może leżeć po stronie zamawiającego. Wreszcie, nawet jeśli przyczyna nie 

leży po jego stronie, istotnym jest zbadanie czy konieczność natychmiastowego działania nie 

była wynikiem sytuacji, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć.” 

 

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron na podstawie zebranego 

materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze 

zmianami; dalej: „Pzp” lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie 

zostało złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 3 grudnia 2018 roku. 

 

Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania jako złożonego przez 

podmiot nieuprawniony z uwagi na to, że w ocenie Zamawiającego Odwołujący nie posiada 

interesu w uzyskaniu zamówienia. W ocenie Izby podstawa prawna odrzucenia odwołania z 

uwagi na wniesienie przez podmiot nieuprawniony nie została faktycznie wykazana przez 

Zamawiającego, bowiem odnoszenie się do przesłanek wykluczenia wykonawcy  

z postępowania, które ewentualnie mogłyby zostać poddane ocenie w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego nie stanowi uzasadnienia podstawy odrzucenia 

odwołania. Zamawiający nie wykazał, że odwołanie złożył podmiot nieuprawniony  

 

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki 

ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

 

Izba nie uwzględniła argumentacji Zamawiającego, który podnosił, że Odwołujący  

nie posiada interesu do wniesienia odwołania, bowiem w stosunku do wykonawcy zapadły 

prawomocne wyroki - wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1 lipca 2014 roku  

i utrzymującym ten wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 grudnia 2014 roku oraz wyrok 

Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 29 czerwca 2015 roku utrzymanym przez Sąd 

Okręgowy w Słupsku z dnia 9  sierpnia 2016 roku – i nie miałby on możliwości i nie byłby  
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on w stanie zrealizować zamówienia, ponieważ podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy. 

Należy wskazać, że w trakcie posiedzenia Odwołujący oświadczył, że na dzień 3 grudnia 

2018, tj. na dzień składania odwołania, pan G. (Odwołujący) nie figurował w rejestrze 

karnym, na tą okoliczność przedstawił Informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Izba wskazuje, że badając interes we wniesieniu odwołania oraz szkodę jaką wykonawca 

może ponieść nie jest możliwym dokonywanie oceny podstaw wykluczenia wykonawcy – 

Odwołującego jako podstawy nieposiadania interesu lub możliwości nieponiesienia szkody  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Na dzień wniesienia 

odwołania wykonawca nie figurował w rejestrze karnym, a ewentualna ocena przesłanek 

wykluczenia z postępowania możliwa jest do dokonania dopiero na etapie weryfikacji 

przesłanek wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie może 

zostać uznane za prawidłowe twierdzenie, że wykonawca nie może skutecznie wnieść 

odwołania w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem w innym 

podlegałaby wykluczeniu na wskazanej podstawie prawnej. Dopiero dokonana ocena 

przesłanek wykluczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia daje 

podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania, natomiast dokonywanie jej na tym etapie 

byłoby działaniem przedwczesnym, nieuprawnionym.  

 

III. 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Izba 

dokonawszy oceny podniesionych w odwołaniu zarzutów, biorąc pod uwagę stanowiska 

Stron przedstawione na rozprawie stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

IV. 

Skład orzekający Izby rozpoznając sprawę uwzględnił akta sprawy odwoławczej, oraz 

Izba uwzględniła stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu. Izba 

uwzględniła również stanowiska zawarte w złożonych pismach. 

Izba dopuściła dowody zawnioskowane i załączone do odwołania oraz złożone  

na rozprawie przez Odwołującego.  

Izba nie dopuściła dowodu z przesłuchania świadków oraz Odwołującego na okoliczności 

wskazane w odwołaniu, z uwagi na to, że zostały w tym zakresie zgłoszone dowody  

z dokumentów. 
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Izba dopuściła dowody zawnioskowane przez Zamawiającego i złożone wraz  

z „Tezami” na rozprawie.  

  

V. 

W zakresie zarzutów odwołania: 

 

1. W zakresie zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy – Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki  

ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 

zamówienia. Izba zaznacza, że istotą takiego zamówienia jest nieprzewidywanie 

(nieplanowanie) jego udzielenia, a zamówienie samo powinno zmierzać do likwidacji skutków 

zdarzenia jakie miało miejsce. Kumulatywne spełnienie przesłanek zawartych  

w tej podstawie prawnej jest niezbędne dla oceny prawidłowego zastosowania przez 

Zamawiającego tej podstawy prawnej.  

W ocenie Izby zaistniały kumulatywnie wszystkie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy  

i Zamawiający w sposób prawidłowy zastosował ten tryb zamówienia. Podkreślić należy,  

że wyjątkowa sytuacja z jaką mamy do czynienia w tym przypadku, wynika z odstąpienia w 

dniu 8 listopada 2018 roku przez Zamawiającego od umowy z dnia 17 marca 2017 roku na 

wykonanie zadania pod nazwą „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach – dokumentacja projektowa” zawartej z Pas Projekt spólka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie. Zamawiający, który przeprowadził 

wcześniej postępowanie konkurencyjne i udzielił zamówienia publicznego nie mógł wcześniej 

przewidywać, że zaistnieją przyczyny, które będą podstawą do odstąpienia od umowy. 

Żaden Zamawiający nie prowadzi postępowania o udzielnie zamówienia publicznego i nie 

zawiera umowy po to, aby od umowy odstąpić. Samo odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego już jest wyjątkowe, podkreślić bowiem należy, że odstąpienie od umowy 

następuje w określonych warunkach jak również związane są z tym odstąpieniem konkretne 

działania, skutki, które mogą być dotkliwe w przypadkach, gdy odstąpienie od umowy nie jest 

zasadne. W rozpoznawanym przypadku wyjątkowość sytuacji wynika z faktu, że 

Zamawiający odstąpił od umowy ale konieczność złożenia wniosków o dofinansowanie 

inwestycji oraz wymagane przy złożeniu wniosku projekty budowlane wymagały 

niezwłocznego ich dokończenia oraz poprawienia, bowiem na dzień ogłoszenia 

przedmiotowego postępowania termin na składanie wniosków o dofinansowanie – zgodnie 

z Informacją o naborze wniosków, pismo Związku Gmin i Powiatów złożone przez 
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Zamawiającego - określony był na dzień 28 grudnia 2018 roku. Natomiast dokumentacja 

projektowa tj. dokończenie prac nad projektem budowlanym niezbędnym do złożenia 

wniosku o dofinansowanie stanowi około 20% całego projektu i zrealizowane powinno być  

w około miesiąc, bowiem najdłużej trwające działania, prace, tj. uzgodnienia, między innymi 

z PKP, zostały już zrealizowane. Nie sposób również uznać, aby przyczyny tej sytuacji leżały 

po stronie Zamawiającego. Zamawiający zawierając w marcu 2017 roku umowę  

na wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli mu na skuteczne złożenie wniosku  

o dofinansowanie realizacji zadania dochował staranności w swoim działaniu, podkreślić 

bowiem należy, że udzielił zamówienia wykonawcy, który został zweryfikowany w ramach 

określonych warunków udziału w postępowaniu jak również w ramach kryteriów oceny ofert, 

tym samym miał podstawę do uznania, że zamówienie zostanie zrealizowane prawidłowo 

oraz w określonym z góry terminie. Zamawiający mając na uwadze rozmiar inwestycji,  

jej złożoność i niezbędne terminy realizacji dokumentacji projektowej po uzyskaniu opinii 

Politechniki Śląskiej zdecydował o odstąpieniu od zawartej w 2017 roku umowy. Fakt 

odstąpienia od umowy jest faktem, nie podlega badaniu Izby zasadność odstąpienia  

od umowy przez Zamawiającego może podlegać ocenie w zupełnie innym postępowaniu, 

tym samym Izba pominęła wszystkie przedstawione dowody wnioskowane na okoliczność 

stwierdzenia zasadności bądź braku podstaw do odstąpienia od umowy z 2017 roku. 

Konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia jest bezdyskusyjna w tym 

przypadku, bowiem nawet Odwołujący wydaje się nie kwestionować faktu, że niezbędna jest 

realizacja projektów budowlanych w terminie naborów wniosków o dofinansowanie realizacji 

inwestycji. Jednakże Odwołujący wskazał, że możliwe byłoby dochowanie terminów dla 

procedur otwartych, ale nie wyjaśnił w jaki sposób. Odniesienie się do przekazania 

dokumentacji projektowej w dniu 30 czerwca 2018 roku stanowiło granicę terminową  

w dbałości o losy postępowania w ocenie Izby stanowi przyznanie do tego, że przekazana 

dokumentacja projektowa była niewłaściwa, błędna czy też niepełna. Działania 

Zamawiającego podejmowane po złożeniu dokumentacji tj. uzyskanie opinii Politechniki 

Śląskiej pozwoliły dopiero na kolejne decyzje Zamawiającego, które oparte są  

na konkretnych opiniach i zaistniałych stanach faktycznych. Odwołujący w takiej swoistej 

argumentacji wymagał, aby Zamawiający zachował się w czerwcu / lipcu w taki sposób jak  

w listopadzie tj. odstąpił od umowy, ale mając wiedzę jaką Zamawiający uzyskał  

po sporządzeniu dwóch opinii przez Politechnikę Śląską po przekazaniu dokumentacji 

projektowej – taka argumentacja obrazuje niezasadność twierdzeń Odwołującego, bowiem 

nie miał możliwości podejmować określonych decyzji Zamawiający nie mając określonej 

wiedzy wynikającej z opinii Politechnik, a które to opinie wskazywały niewłaściwe  

i złe przygotowanie dokumentacji projektowej. 



18 

 

W ocenie Izby kumulatywnie zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 3 

ustawy co uprawniało Zamawiającego do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki i nie 

doszło do naruszenia art. 10 ust. 1 i 2  ustawy w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

podkreślenia wymaga, że dla wykazania zasadności przesłanek zastosowania trybu 

zamówienia ambiwalentne pozostaje, komu zamówienie to zostaje udzielone. 

 

2. W zakresie zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  w zw. z art. 10 ustawy oraz 

art. 10 ust. 1 ustawy – Izba uznała zarzut za zasadny. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn 

technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieją rozsądne rozwiązania 

alternatywne lub rozwiązania zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego 

zwężenia parametrów. Cechą charakterystyczną tej przesłanki jest to, że zamówienie może 

być zrealizowane, wykonane tylko przez jednego wykonawcę. Zgodnie z ugruntowanym 

stanowiskiem zarówno wyrażonym w doktrynie przedmiotu jak również szeroko 

opracowanym w orzecznictwie sądów obiektywnie przesłanka ta zostaje spełniona jedynie w 

sytuacji, gdy na rynku występuje tylko jeden podmiot mogący zrealizować zamówienie. W 

jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny trafnie podał, że wskazany przez 

Zamawiającego wykonawca, jest jednym, który ze względu na szczególne zaufanie, 

doświadczenie i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie nie stanowi 

dostatecznej podstawy do przyjęcia, że jest to jedyny wykonawca w rozumieniu 

obowiązujących przepisów (por. wyrok NSA z dnia 11 września 2009 roku sygn. akt II SA 

2074/00). 

W rozpoznawanej sprawie Zamawiający nie wykazał, że zaproszony do negocjacji 

wykonawca jest jedynym podmiotem mogącym zrealizować przedmiotowe zamówienie. 

Ambiwalentne pozostają w tym zakresie argumenty Zamawiającego podnoszone w trakcie 

rozprawy i zawarte w złożonym piśmie zawierającym Tezy do poszczególnych zarzutów 

odwołania, bowiem nie ma znaczenia dla oceny spełnienia tej przesłanki zastosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki doświadczenie, potencjał techniczny (100 projektantów) 

dotychczasowego podwykonawcy, który realizował usługę w zakresie sieci elektrycznych, 

teletechnicznych i sanitarnych i instalacji z tym związanych, a który został zaproszony  

do negocjacji. Pozostaje również bez znaczenia dla oceny spełnia ustawowych wymagań 

odniesienie się do wprowadzenia w błąd dalszych podwykonawców przez Odwołującego. 

Nie stanowi również skutecznego udzielenia zamówienia w tym trybie do nabytej w trakcie 

realizacji zamówienia wiedzy co do stopnia zaawansowania prac oraz uzyskanego 

doświadczenia jako podwykonawca. Bez znaczenia dla oceny wykazania spełnienia 

przesłanek pozostają dowody przedstawione przez Zamawiającego, bowiem nie odnoszą się 
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one w żaden sposób do istoty problemu, a wykazywana argumentacja na poparcie której 

zostały przedstawione również nie dowodzi zasadności zastosowania trybu zamówienia  

z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Żaden z przedstawionych dowodów 

nie dowodzi, że wybrany wykonawca jest jedynym, który może zrealizować zamówienie. 

Natomiast uporczywie wskazywany przez Zamawiającego argument odnoszący się do 

„niezbędnego terminu realizacji zamówienia” nie stanowi ustawowej przesłanki z art. 67 ust. 

1 pkt 1 lit. a ustawy, i ocena zasadności i prawidłowości wyboru wykonawcy nie może być 

dokonywana w ramach tego przepisu z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego 

argumentacji odnoszącej się do terminu realizacji zamówienia.  

Zasadnie, w ocenie Izby, podniósł Odwołujący naruszenie wskazanych na wstępie 

przepisów, Zamawiający nie wykazał spełnienia przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. 

tym samym doszło w tym zakresie do naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  w zw. z art. 10 

ustawy.  

 

3. W zakresie zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy w 

zw. z art. 49, art. 56, art. 102 i art. 106 Traktatu (zarzut 3); uzasadnienie zarzutu 

naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 

oraz art. 18 dyrektywy w związku z art. 4 pkt 1 lit. a z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów (zarzut 4); uzasadnienie zarzutu naruszenia 

art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy (zarzut 

5) – Izba zarzuty uznała za niezasadne. 

W ocenie Izby w argumentacji faktycznej podniesionej w odwołaniu przez Odwołującego w 

zakresie wymienionych powyżej naruszeń prawa (zarzut 3) w żaden sposób nie wskazuje, 

na czym miałoby i na czym polegało „w rzeczywistości celowe zawężenie przez 

zamawiającego parametrów zamówienia”, które „doprowadziło do niczym nieuzasadnionego 

preferowania jednego z wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego 

zamówienia z pominięciem innych wykonawców zdolnych w równym, a nawet większym 

stopniu do realizacji zamówienia, a również działającym na rynku właściwym”. Brak 

jakiejkolwiek argumentacji w odniesieniu do celowego zawężenia przez Zamawiającego 

parametrów zamówienia nie pozwala na ocenę ewentualnego naruszenia podniesionych 

przepisów prawa we wskazanym kontekście. Brak faktycznej argumentacji uniemożliwia 

dokonanie jakiejkolwiek oceny w odniesieniu do preferowania wykonawców w kontekście 

zawężenia parametrów zamówienia. Izba stwierdziła, że nie jest możliwe odniesienie się do 

tak podanych treści, bowiem nie wiadomo o co w zasadzie chodzi Odwołującemu. Przepisy 

ustawy i obowiązujących aktów prawnych przesądzają, że w ramach środków ochrony 

prawnej - w zakresie wyznaczonym treścią zarzutów odwołania – następuje kontrola 

poprawności działania bądź bezprawnego zaniechania Zamawiającego pod względem 
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zgodności z przepisami ustawy. Zakres rozstrzygnięcia, zgodnie z  art. 192 ust. 7 ustawy 

wyznacza treść odwołania oraz kwestionowana w nim czynność i przede wszystkim 

podniesione zarzuty. Zgodnie z treścią tego przepisu, Izba nie może orzekać co do zarzutów, 

które nie były zawarte w odwołaniu. Zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy (analogicznie 

stanowi § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań), odwołanie powinno wskazywać 

czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Tym 

samym należy podkreślić, że właśnie określone w ww. przepisie wymogi konstrukcyjne 

odwołania przesądzają, że treść zarzutu nie jest ograniczona wyłącznie do twierdzeń 

zawartych we wstępnej części odwołania (petitum) i  nie ogranicza się jedynie do podania 

podstawy prawnej oraz wskazania stanu faktycznego, a dotyczy również okoliczności 

faktycznych zawartych w sformułowanej przez Odwołującego argumentacji będącej 

uzasadnieniem stanowiska Odwołującego. Odwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia wobec 

dokonanych przez Zamawiającego czynności lub zaniechań, co oznacza obowiązek 

zaprezentowania przez Odwołującego nie tylko podstawy prawnej takich zastrzeżeń, ale 

przede wszystkim argumentacji odnoszącej się postulowanej oceny. Oznacza to zatem 

konieczność odniesienia się do elementów stanu faktycznego, jak również podjętych 

czynności lub zaniechań Zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że 

podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych 

Zamawiającemu. O treści zarzutu decyduje w szczególności przytoczona podstawa 

faktyczna, wskazane przez danego Odwołującego okoliczności faktyczne, wskazywane 

uzasadnienie, oraz przypisana im kwalifikacja prawna – niemniej bez podania uzasadnienia 

faktycznego nie sposób uznać, że Odwołujący zawarł w odwołaniu zarzut dający się 

rozpoznać przez Izbę. 

 

W zakresie wszczęcia postępowania w trybie niekonkurencyjnym, co czyni zachowanie  

Zamawiającego sprzeczne z zasadami konkurencji, a które może zostać uznane  

za prowadzące do przeciwdziałania ukształtowania warunków niezbędnych do powstania 

bądź rozwoju konkurencji (zarzut 4) oraz przez wybór wykonawcy i przeprowadzenie  

z nim negocjacji w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w sposób niekonkurencyjny,  

w oderwaniu od realiów rynkowych (zarzut 5) Izba wskazuje, że ocena tych zarzutów  

w nierozerwalny sposób połączona jest z oceną zarzutu 1 i 2.  

Izba uznała, czemu dała wyraz w uzasadnieniu do zarzutu 1, że Zamawiający w sposób 

prawidłowy zastosował przesłankę z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy tym samy w ocenie Izby  

nie doszło do naruszenia wskazanych przez Odwołującego przepisów prawa i nie doszło  
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w ocenie Izby do naruszenia zasad określonych w ustawie oraz innych obowiązujących 

regulacjach prawnych. Wypełnienie ustawowych przesłanek zastosowania trybu zamówienia 

z wolnej ręki, tym samym prawidłowość zastosowania takiego trybu nie może prowadzić  

do naruszenia zasad konkurencji, i nie prowadzi.   

Izba wskazuje, że zatasowanie przez Zamawiającego przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lita. a 

ustawy zostało negatywnie ocenione przez Izbę, zarzut 2 odwołania został uznany za 

zasadny, tym samym w tym zakresie doszło do naruszenia zasad konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności i przejrzystości.  

 

4. W zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 32 ust. 1 

ustawy w związku z art. 13 pkt 6 lit. a i art. 17 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Izba uznała zarzut za niezasadny.  

 

Odwołujący w uzasadnieniu odwołania wskazał, że w zakresie obszarów w opisie 

zamówienia o oznaczeniu 1D - Budowa przyłącza elektroenergetycznego, przebudowa torów 

kolejowych oraz 5 Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul. Gen. Leona 

Berbeckiego na odcinku od al. Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry zostały w pełni 

zrealizowane (ukończone). Jednakże, nie przedstawia w tym zakresie żadnych dowodów, 

które potwierdzałby faktyczny odbiór wykonanej dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego jak również nie wykazał, aby zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę było skuteczne. Natomiast Zamawiający  

w przedstawionej argumentacji wskazał, że nieprawdziwe jest twierdzenie o zakończeniu 

prac projektowych dla obszarów 1D i 5.  Z przedstawionych na rozprawie przez 

Zamawiającego dokumentów wynika, że na dzień 5 listopada 2018 roku miało zostać 

dopiero wysłane poprawione zgłoszenie robót budowlanych (wniosek). Opis przedmiotu 

zamówienia dokonywany jest na dzień wszczęcia postępowania, a powyższa informacja 

potwierdza, że prawidłowo został ujęty przedmiot zamówienia przez Zamawiającego. 

Zamawiający na dzień wszczęcia postępoania nie dysponował również informacją,  

że wniosek został złożony jak również nie przekazał wykonawca Zamawiającemu 

poprawionej dokumentacji projektowej w tym zakresie.  W odniesieniu do obszaru 5 

Zamawiający wskazał, że zamówienie obejmuje pełną wielobranżową dokumentację 

projektową również w zakresie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych  

i opracowań kosztorysowych. Zamawiający zaznaczył, że nie tylko projekty budowlane są 

przedmiotem zamówienia, co wynika w sposób jednoznaczny z wartości jakie określone były 

za wykonanie projektów budowlanych wykonawcy Pas Projekt spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a wartością szacunkową przedmiotowego zamówienia.  
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W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, aby Zamawiający przygotował opis przedmiotu 

zamówienia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 32 ust. 1 ustawy. 

Podnoszona przez Zamawiającego w piśmie zawierającym Tezy do zarzutów odwołania 

argumentacja odnosiła się również do pisma z dnia 29 listopada 2018 roku przesłanego 

przez Pas Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Zamawiającego,  

a odnoszącego się do możliwości wycofania odwołania przez Odwołującego, gdy spółka 

otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace i rozliczenie umowy to powyższy zarzut – który 

nie został potwierdzony żadnymi dowodami -  wydaje się stanowić działanie Odwołującego 

nakierowane na uzyskanie innych efektów. Podkreślić należy, że przedmiot zamówienia nie 

jest determinowany tylko nazwą postępowania lecz wskazanej czynności jakie mają być 

wykonane, a w jego ramach Zamawiający oczekuje dokończenia i poprawienia dokumentacji 

projektowej. Natomiast w zakresie naruszenia art. 13 pkt 6 lit. a i art. 17 ust. 1 ustawy  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Izba wskazuje,  

że Odwołujący nie wykazał na czym miałoby polegać naruszenie ww. przepisów,  

a odniesienie do „oczywistych względów” nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla 

oceny podnoszonych naruszeń w kontekście Prawa zamówień publicznych. 

 

5. W zakresie zarzutu braku należytego uzasadnienia prawnego faktycznego dokonania 

wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – Izba uznała zarzut za niezasadny.  

W ocenie Izby Zamawiający podał w ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante z dnia 

23 listopada 2018 roku na tyle pełne uzasadnienie zastosowania trybu zamówienia z wolnej 

ręki, że sam Odwołujący w oparciu o te informacje skonstruował zarzuty odwołania wraz z 

ich uzasadnieniem co do zastosowanych przesłanek trybu zamówienia z wolnej ręki.  

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy Zamawiający może zamieścić, w tym przypadku, w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej po wszczęciu postępowania ogłoszenie o zamiarze zawarcia 

umowy, ogłoszenie to ma charakter fakultatywny. Publiczne poinformowanie wykonawców  

o prowadzonym postępowaniu ma na celu umożliwienie im kwestionowania decyzji 

Zamawiającego i kwestionowania w drodze odwołania wybranego trybu. Ustawodawca 

wskazał, że obok danych identyfikujących Zamawiającego, zaproszonego wykonawcę  

i przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje uzasadnienie wyboru trybu zamówienia  

z wolnej ręki. Ustawodawca nie określił jednakże na ile ma być ono szczegółowe, jakie 

dokładnie ma zawierać informacje i jak ma być uzasadnione. Miarą takiego uzasadnienia 

wyboru trybu jest ilość informacji pozwalająca na jego kwestionowanie i dokonywaną  

w wyniku wniesionego odwołania ocenę. Odwołujący wskakując na lakoniczność 

uzasadnienia wyboru trybu nie podał jednocześnie czego w jego ocenie brak jest  

w uzasadnieniu przesłanek wybranego trybu zamówienia. tym samym w ocenie Izby  

to argumentacja Odwołującego, kwestionująca uzasadnienie wyboru trybu jest lakoniczna.  
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W ocenie Izby stanowisko zaprezentowane w odwołania w zakresie tego zarzutu jest jedynie 

indywidualną argumentacją Odwołującego, która nie odnosi się do treści wskazanych  

w ogłoszeniu czy też nie zawiera argumentacji ze wskazaniem i uzasadniającej braki takiego 

ogłoszenia. Stanowisko jakie prezentuje Odwołujący w tym zarzucie kwestionuje sam 

Odwołujący we wcześniej zawartych zarzutach odwołania, w których buduje argumentację 

odnoszącą się do poszczególnych przesłanek zastosowanego trybu zamówienia z wolnej 

reki, a co więcej buduje również inne zarzuty.  

 

W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał naruszenia art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy,  

a uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki podane przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante z dnia 23 listopada 2018 dało podstawę 

do wniesienia odwołania i kwestionowania czynności Zamawiającego.  

 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

 

 

Przewodniczący:     …………………………………… 

 

Członkowie:  …………………………………… 

 

   …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/f39018bf5819f5952ea84f5953459457
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/f39018bf5819f5952ea84f5953459457
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/akty-wykonawcze/resolveuid/f39018bf5819f5952ea84f5953459457
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