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Sygn. akt: KIO 2065/17 

 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 października 2017 r. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

 

 Przewodniczący:  Magdalena Rams 

Członkowie:  Irmina Pawlik 

    Katarzyna Poprawa 

  

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 11 października 2017 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 października 2017 r. 

przez wykonawcę Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie,   

 

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie, 

 

przy udziale wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą  w Warszawie, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego - wykonawcy 

Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego – 

wykonawcy Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

 

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od 
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dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

 

 

Przewodniczący:     …………….………… 

 

Członkowie:  ……………………….. 

 

   ………………………… 
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Sygn. akt KIO 2065/17 

U z a s a d n i e n i e 

 

Zamawiający  PKP Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”)  

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec-Dębica w ramach 

projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew-Mielec-Dębica". Numer 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 180-315591369368 - PL z 

20.09.2017 r. 

W dniu 2 października 2017 r. wykonawca Skanska S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie:  

1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) (dalej „Ustawa Pzp”) w zw. z 647 Kodeksu 

Cywilnego (dalej „kc”) w zw. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, a także 

w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć 

wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób niejednoznaczny i nie wyczerpujący, w 

zakresie w jakim Zamawiający: 

 

(i) zaniechał zamieszczenia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stosownych 

danych i informacji niezbędnych do określenia zakresu robót kolizyjnych, a zatem 

wyceny usunięcia kolizji z sieciami zewnętrznymi co w bezpośredni sposób 

uniemożliwia wycenę oferty z zakresie wskazanych robót i przygotowanie 

porównywanych ofert przez wykonawców; 

(ii) nie zawarł w PFU (i nie załączył do SIWZ), danych i dokumentów niezbędnych do 

ustalenia zakresu planowanych prac i robót budowlanych; 

(iii) zaniechał zamieszczenia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stosownych 

danych i informacji niezbędnych do określenia zakresu prac dotyczących stacji w 

Mielcu oraz przejścia- w poziomie szyn w km 291,473 i jednocześnie zobowiązał 
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Wykonawcę do poczynienia ustaleń co do zakresu przedmiotu umowy z 

podmiotami trzecimi lub z Zamawiającym; 

 

2) art. 29 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp w zw. z art. 38 Ustawy Pzp w zw. z art. 14 w zw. z art. 

58 § 1 kc art. 353 (1) kc poprzez dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny i nie wyczerpujący, za pomocą określeń nieprecyzyjnych i ogólnych, 

tj. w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć 

wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję i 

narusza zasadę równowagi stron stosunku zobowiązaniowego oraz stanowi 

naruszenie zasad współżycia społecznego, co z kolei narusza zasadę swobody umów 

wyrażoną w art. 353(1) kc, w szczególności poprzez: 

 

(i) zaniechanie umieszczenia w Programie Funkcjonalno - Użytkowym informacji 

koniecznych w zakresie wyceny usunięcia kolizji z sieciami zewnętrznymi;  

(ii) przeniesienia na wykonawcę całości ryzyka związanego z uzgadniania 

dokumentacji wykonawczej z inwestorem sąsiadującej inwestycji, który nie jest 

stroną w postępowaniu, a także brak precyzyjnego opisania przez Zamawiającego 

w zakresie wymogów dotyczących alternatywnego rozwiązania dotyczącego 

likwidacji przejścia dla pieszych w poziomie szyn; 

(iii) przeniesienia całkowitego ryzyka wynikającego konieczności uzyskania Decyzji 

Środowiskowej przy jednoczesnym ukształtowaniu postanowień WU w sposób, 

który nie daje wykonawcy możliwości zmiany niniejszej umowy w zakresie kosztu i 

czasu. W konsekwencji Zamawiający pozbawia wykonawców możliwości 

dokonania rzetelnej wyceny oferty, która powinna być dokonywana w oparciu o 

jednoznaczne i jednolicie interpretowane przez wszystkich wykonawców kryteria. 

Prowadzi to z kolei do niemożliwości przyjęcia przez wszystkich wykonawców tych 

samych założeń przy budowie swoich ofert, a tym samym obliczenia ich ceny, która 

stanowi istotną część kryterium wyboru ofert w niniejszym postępowaniu tj .60%, 

jak również terminu realizacji stanowiącego 20% kryterium oceny ofert. Czynności 

Zamawiającego, należy zakwalifikować jako sprzeczne z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa, są w konsekwencji nieważne z mocy art. 58 § 

1 kc. 

 

3) naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp, art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 

36 ust. 1 pkt. 16 Ustawy Pzp oraz art. 14 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 

Ustawy Pzp w zw. z art. 647 i 651 kc zw. z art. 353(1) kc poprzez przeniesienie pełni 

ryzyka realizacji przedmiotu zamówienia na wykonawcę, które powinno skutkować po 
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stronie Zamawiającego obowiązkiem wykreowania w SIWZ WU okoliczności 

uprawniających wykonawcę do istotnej zmiany treści umowy w stosunku do treści 

oferty wykonawcy w zakresie ceny i terminu realizacji przedmiotu umowy, a czego 

zamawiający nie uczynił, nadto w zakresie w jakim te zmiany zostały przewidziane w 

umowie uzależniono możliwość zmiany treści umowy w zakresie terminu i ceny 

wykonania umowy, od arbitralnej decyzji Zamawiającego. 

W dniu 11 października 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź 

Zamawiającego na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Jak wynika z akt niniejszego postępowania do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił żaden z wykonawców. 

Tym samym stwierdzić należy, iż na skutek uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych 

w odwołaniu, jak i okoliczności, iż po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca 

Izba uznała, że zachodzą przesłanki udo umorzenia postępowania zgodnie z przepisem art. 

186 ust. 3 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).  

 

Przewodniczący:     …………….……… 

 

Członkowie:  ……………………… 

 

   ……………………… 

 

 

 

 

 


