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Sygn. akt: KIO 417/23 

 

 

WYROK 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

 

 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

 

 

Przewodniczący:     Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:    Maksym Smorczewski  

Monika Szymanowska 
  

 

Protokolant:            Klaudia Kwadrans 

 

 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę: 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05800 Pruszków w postępowaniu 

prowadzonym przez  Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 

02305 Warszawa  

   

przy udziale wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

 

     

orzeka: 

 

 

1. umarza postępowanie w zakresie zarzutów dotyczących: 

a) zarzutu nr 1 częściowo, tj. naruszenia art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września               

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) poprzez 

przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści przyszłego stosunku 

prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób sprzeczny z jego 
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naturą, oraz naruszeniem przepisów nakładających na Zamawiającego obowiązek 

określenia maksymalnej wartości kar umownych poprzez ich obejście - w związku                                    

z przewidzianym obowiązkiem spełnienia świadczenia gwarancyjnego przewidzianego 

w § 2 ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy, niepodlegający limitowi 

przewidzianego dla kar umownych i obciążenie wykonawców obowiązkiem zapłaty na 

rzecz Zamawiającego 7,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia za zdarzenia, na które 

wykonawca nie ma wpływu, tj. w zakresie działań czy zaniechań innych podmiotów 

(podwykonawców, dostawców, podmiotów na zasobach których polegał), 

jednocześnie przy iluzorycznej możliwości zwolnienia się wykonawców od spełnienia 

takiego świadczenia; 

b) zarzutu nr 3 częściowo, tj. naruszenia art. 3531 w zw. z art. 647 Ustawa z dnia 

23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) i art. 651 

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), 

art. 58 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360                    

z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz w zw. z art. 5k oraz art. 8 

Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 

zmienionym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/578 z dnia 8 kwietnia 2022 r. poprzez 

przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści przyszłego stosunku 

prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób sprzeczny z jego 

naturą, a także z naruszeniem zasady proporcjonalności przewidzianej w przepisach 

unijnych - w zakresie w jakim Zamawiający przewidział w § 2 ust. 11 Załącznika nr 9 do 

wzoru przyszłej Umowy uprawnienie dla siebie do: zawieszenia wszystkich płatności 

na rzecz Wykonawcy - podczas gdy powyższe uprawnienie nie wynika z przepisów, 

stanowi wykorzystanie dominującej pozycji Zamawiającego i w sposób nieuprawniony 

przerzuca na wykonawców ryzyka związane z naruszeniem zakazów sankcyjnych 

przez podmioty trzecie oraz nie uwzględnia wagi i rozmiaru tych naruszeń;  

 

c) zarzutu nr 6, tj. naruszenia art. 439 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), art. 99 

ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                   

z 2022 r. poz. 1710), art. 3531 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.                 

z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), art. 58 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) w zw. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) poprzez sformułowanie 
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w § 10 wzoru umowy zasad i warunków waloryzacji w sposób niejednoznaczny oraz               

z nieprecyzyjnym i niedostatecznym określeniem przesłanek waloryzacji, a przez to              

w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 

co narusza obowiązek Zamawiającego ustalenia w umowie przyznania waloryzacji                

w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia                 

w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem są 

roboty budowlane została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy;  

z uwagi na ich wycofanie; 

2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie.      

  

3. kosztami postępowania obciąża STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05800 

Pruszków i:  

 

3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05800 Pruszków tytułem wpisu od 

odwołania.         

  

          

 

 

 

Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na niniejszy wyrok – w terminie 14 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 

Przewodniczący: ……….……………………………… 

    
……….……………………………… 

 
……….……………………………… 
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Sygn. akt: KIO 417/23 

 

 U z a s a d n i e n i e 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa korytarzy 

transportowych dojazdowych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – 

zaprojektuj i wybuduj - postępowanie w dwóch częściach” w ramach podpisanej Umowy 

Ramowej na prace przygotowawcze przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – 

postępowanie w dwóch Częściach (nazwa przetargu wskazana w pkt 2.1. SWZ),                          

w Zaproszeniu podana nazwa zadania: „Budowa korytarzy transportowych dojazdowych przy 

budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego – postępowanie w dwóch Częściach (Część 1 

i Część 2) - zaprojektuj i wybuduj” - CZĘŚĆ 2”, numer postępowania 

131/22/MKS/PZP/493/UW/PP/3, zostało wszczęte przez Centralny Port Komunikacyjny Sp.   

z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02305 Warszawa zwany dalej: „Zamawiającym”. Do ww. 

postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwana 

dalej: „NPzp” albo „PZP”. 

W dniu 02.02.2023 r. Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków 

Zamówienia zwana dalej: „SWZ” w tym w całości wykreślił dotychczasową treść Załącznika 

nr 9 i udostępnił nową jego treść i zmienił w całości postanowienia § 10 wzoru umowy (za 

pośrednictwem Platformy SmartPZP). 

Dnia 13.02.2023 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) 

odwołanie względem czynności z 02.02.2023 r. złożył STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 

10, 05800 Pruszków zwana dalej: „STRABAG Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”.  

Zarzucił naruszenie: 

1. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP, art. 

436 pkt 3 PZP poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści 

przyszłego stosunku prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób 

sprzeczny z jego naturą, oraz naruszeniem przepisów nakładających na Zamawiającego 

obowiązek określenia maksymalnej wartości kar umownych poprzez ich obejście - w związku 

z przewidzianym obowiązkiem spełnienia świadczenia gwarancyjnego przewidzianego w § 2 

ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy, niepodlegający limitowi przewidzianego dla 

kar umownych i obciążenie wykonawców obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego 

7,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia za zdarzenia, na które wykonawca nie ma wpływu, 

tj. w zakresie działań czy zaniechań innych podmiotów (podwykonawców, dostawców, 
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podmiotów na zasobach których polegał), jednocześnie przy iluzorycznej możliwości 

zwolnienia się wykonawców od spełnienia takiego świadczenia; 

2. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP 

poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści przyszłego stosunku 

prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób sprzeczny z jego naturą -                      

w zakresie w jakim przewidział w § 2 ust. 2 i ust. 3 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy 

jako „gwarantowaną okoliczność” przez wykonawcę, że inne podmioty trzecie, tj. 

podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy, czy podmioty na których zdolnościach polega, 

nigdy i przez cały czas realizacji umowy nie będą objęte sankcjami oraz że nie naruszą 

przepisów i zakazów określonych w polskich i europejskich przepisach sankcyjnych, chociaż 

zagwarantowanie takiej okoliczności za inne podmioty, które działają niezależnie od 

wykonawcy jest niemożliwe, a sam wykonawca nie ma narzędzi ani możliwości wpływania na 

działania bądź zaniechania innych podmiotów, czy możliwości faktycznych i prawnych ich 

zapobiegnięciu;  

3. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP 

poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści przyszłego stosunku 

prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób sprzeczny z jego naturą -                    

w zakresie w jakim przewidział w § 2 ust. 8 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej obowiązku 

„należytego wyegzekwowania wykonania” od Podmiotów Współpracujących złożenia 

oświadczeń sankcyjnych, podczas gdy Zamawiający nie określił, co będzie uznane przez 

niego za „należyte” wykonanie takiego obowiązku, pomija że wykonawca nie ma narzędzi ani 

możliwości wpływania na działania bądź zaniechania innych podmiotów, a jednocześnie za 

niezłożenie oświadczenia przez podmiot trzeci Zamawiający przewidział zobowiązanie 

zapłaty kary umownej w wysokości 2,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia za każdy 

przypadek, chociaż wykonawca nie ma wpływu na zaniechanie innego podmiotu,                              

a nieprzedłożenia takiego oświadczenia przez podmiot trzeci może nastąpić z przyczyn 

zupełnie niezależnych i niezawinionych przy Wykonawcę; 

4. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP oraz                   

w zw. z art. 5k oraz art. 8 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie, zmienionym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/578 z dnia 8 

kwietnia 2022 r. (dalej: „Rozporządzenie”) poprzez przekroczenie granic swobody umów                 

i ukształtowanie treści przyszłego stosunku prawnego w sposób naruszający równowagę 

stron i w sposób sprzeczny z jego naturą, a także z naruszeniem zasady proporcjonalności 

przewidzianej w przepisach unijnych - w zakresie w jakim Zamawiający przewidział w § 2 ust. 

11, w § 2 ust. 12, w § 2 ust. 13, w § 2 ust. 14 pkt 3, w § 2 ust. 16 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej Umowy uprawnienie dla siebie do: zawieszenia wszystkich płatności na rzecz 
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Wykonawcy, zawieszenia wykonywania całości Umowy, zawieszenia okresu wymagalności 

wszelkich płatności w okresie zawieszenia realizacji umowy, odstąpienia od całości umowy              

z Wykonawcą - podczas gdy powyższe uprawnienia nie wynikają z przepisów, stanowią 

wykorzystanie dominującej pozycji Zamawiającego i w sposób nieuprawniony przerzucają na 

wykonawców ryzyka związane z naruszeniem zakazów sankcyjnych przez podmioty trzecie 

oraz nie uwzględniają wagi i rozmiaru tych naruszeń; 

5. art. 484 § 1 k.c., art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i art. 473 § 1 k.c., oraz art. 3531 k.c. 

w zw. z art. 647 k.c., art. 58 k.c., względnie art. 5 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP oraz art. 433 

pkt 2 PZP poprzez wprowadzenie we wzorze przyszłej umowy - w § 2 ust. 22 pkt 1, 2 i 3 

Załącznika nr 9 do wzoru umowy - kar umownych za naruszenie obowiązków wskazanych             

w ust. 8 w zakresie „należytego wyegzekwowania obowiązku” od podmiotów 

współpracujących, oraz za naruszenie obowiązków wskazanych w § 2 ust. 9 i ust. 10 

Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy dotyczących podmiotów współpracujących oraz 

za odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 2 ust. 17. 

pkt 2) lub 3) Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy dotyczących podmiotów trzecich -                             

w sposób sprzeczny funkcją kar umownych, które dotyczą niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, a nie zaniechań bądź działań podmiotów 

trzecich, którym Wykonawca nie może zapobiec oraz przez przekroczenie granic swobody                          

i ukształtowanie treści przyszłego stosunku w sposób naruszający równowagę stron                           

i w sposób sprzeczny z naturą stosunku prawnego, w jakim obciąża wykonawcę tymi karami 

umownymi, 

6. art. 439 ust. 1 i ust. 2 PZP w zw. z art. 16 PZP, art. 99 ust 1 i 2 PZP, art. 3531 k.c., art. 58 

k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy PZP poprzez sformułowanie w § 10 wzoru umowy zasad                 

i warunków waloryzacji w sposób niejednoznaczny oraz z nieprecyzyjnym i niedostatecznym 

określeniem przesłanek waloryzacji, a przez to w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, co narusza obowiązek Zamawiającego ustalenia                  

w umowie przyznania waloryzacji w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której 

przedmiotem są roboty budowlane została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy; 

oraz w konsekwencji naruszeń wskazanych powyżej: 

7. art. 16 pkt 1 PZP i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP poprzez naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie 

przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością. 

W oparciu o przedstawione wyżej zarzuty wnosił o uwzględnienie odwołania w całości 

oraz nakazanie Zamawiającemu: 
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1. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków przyszłej Umowy, tj. Załącznika nr 9 do 

wzoru umowy poprzez usunięcie w całości § 2 ust. 4 Załącznika nr 9 oraz odpowiednie 

dostosowanie pozostałych postanowień Załącznika nr 9 do tej zmiany; 

2. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków przyszłej Umowy, tj. Załącznika nr 9 do 

wzoru umowy poprzez zmianę (zastąpienie) obecnego brzmienia § 2 ust. 2 i ust. 3 

Załącznika nr 9 na następującą treść: § 2 ust. 2: „Wykonawca oświadcza, że na dzień 

zawarcia Umowy, nie występuje u niego żadna z okoliczności określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu". 

§ 2 ust. 3: „Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do nienaruszania zakazów 

wynikających z sankcji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3." oraz o odpowiednie 

dostosowanie pozostałych postanowień Załącznika nr 9 do tych zmian; 

ewentualnie 

nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany postanowień § 2 ust. 2 i ust. 3 Załącznika nr 9 

do wzoru umowy poprzez usunięcie z nich oświadczeń gwarancyjnych Wykonawcy za 

działania bądź zaniechania podwykonawców, dostawców, usługodawców oraz podmiotów na 

zasobach których polegał Wykonawca w związku z wprowadzonymi przepisami sankcyjnymi 

i odpowiednie dostosowanie pozostałych postanowień Załącznika nr 9 do umowy; 

3. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków przyszłej Umowy, tj. Załącznika nr 9 do 

wzoru umowy poprzez usunięcie z treści w § 2 ust. 8 Załącznika nr 9 zwrotu: 

„oraz do należytego wyegzekwowania wykonania tego obowiązku przez Podmioty 

Współpracujące." 

4. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków przyszłej Umowy tj. Załącznika nr 9 do 

wzoru umowy poprzez: 

- dopisanie na końcu § 2 ust. 11 następującego zdania: 

„W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3) dotyczą jedynie 

Podmiotu Współpracującego, powyższe zawieszenie dotyczy wyłącznie należności 

przewidzianych dla Podmiotu Współpracującego, objętego tymi okolicznościami."  

- poprzez zmianę (zastąpienie) obecnego brzmienia zdania drugiego § 2 ust. 12 na 

następującą treść: 

„W przypadku zawieszenia wykonywania umowy z powodu okoliczności, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy jedynie                      

w części, w której jest ona wykonywana przy udziale Podmiotu Współpracującego, którego ta 

okoliczność dotyczy”. 

- poprzez dopisanie na końcu § 2 ust. 13 następującego zdania: „W przypadku gdy 

powyższe uprawdopodobnienie dotyczy Podmiotu Współpracującego, Zamawiający może 

zawiesić wykonywanie Umowy jedynie w części zleconej do wykonania Podmiotowi 

Współpracującemu, co do którego uprawdopodobnienie nastąpiło". 
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- poprzez zmianę (zastąpienie) obecnego brzmienia § 2 ust. 14 pkt. 3) na następującą treść: 

„W okresie zawieszenia należności które mógłby dochodzić Wykonawca z tytułu 

zawieszonej części Umowy nie staną się wymagalne, a termin ich zapłaty nie upłynie przed 

zakończeniem okresu zawieszenia," 

- poprzez zmianę treści § 2 pust. 14 pkt. 4) i dodanie do tego punktu po słowach: „ma 

obowiązek całkowitego wstrzymania realizacji Umowy" postanowienia: „albo jej zawieszonej 

części" 

- poprzez dopisanie na końcu § 2 ust. 16 następującego zdania: 

„W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczą 

Podmiotu Współpracującego, Zamawiającemu zamiast uprawnienia do odstąpienia od 

Umowy w myśl niniejszego ustępu przysługuje uprawnienie do żądania od Wykonawcy 

zmiany Podmiotu Współpracującego, co do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych w ust. 1 na inny Podmiot Współpracujący, co do którego okoliczności z ust. 1 

nie zachodzą. Wykonawca w terminie 14 dni liczonych od dnia wezwania go przez 

Zamawiającego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu porozumienia lub 

oświadczenia, o których mowa w ust 15. (wraz z dowodem doręczenia oświadczenia 

Podmiotowi Współpracującemu). Wykonawca podpisze umowę z nowym Podmiotem 

Współpracującym w terminie niepowodującym zwłoki w realizacji Umowy lub samodzielnie 

wykona prace powierzone dotychczas Podmiotowi Współpracującemu, co do którego zaszła 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1." 

-poprzez zmianę treści § 2 ust. 17 pkt 3, i dodanie do tego punktu po słowach: „Wykonawca 

nie złożył Zamawiającemu"- zwrotu „własnego" 

5. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków Umowy, tj. Załącznika nr 9 do wzoru 

poprzez usunięcia w całości § 2 ust. 22 Załącznika nr 9 dostosowanie pozostałych 

postanowień Załącznika nr 9 do tej zmiany. 

6. nakazanie Zamawiającemu zmiany warunków Umowy, tj. § 10 wzoru umowy poprzez 

usunięcie w całości obowiązującego obecnie brzmienia i zastąpienie go brzmieniem § 10 

wzoru umowy przed zmianą dokonaną SWZ w dniu 02.02.2023r. (tj. przywrócenie 

poprzedniego brzmienia tego paragrafu przewidzianego przez Zamawiającego przed zmianą 

SWZ). 

Zamawiający - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. prowadzi postępowanie                 

w ramach realizacji Umowy Ramowej nr 67/21/DW/PZP/493, pn. „Prace przygotowawcze 

przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z pracami i usługami 

towarzyszącymi’. 

W dniu 11.01.2023r. na podstawie art. 389 ust. 2 PZP Zamawiający zaprosił 

wykonawcę do udziału w postępowaniu realizacyjnym (wykonawczym), którego celem jest 

wybór Wykonawcy zadania pn.: „Budowa korytarzy transportowych dojazdowych przy 
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budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - zaprojektuj i wybuduj - postępowanie                   

w dwóch częściach” w ramach podpisanej Umowy Ramowej na prace przygotowawcze przy 

budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - postępowanie w dwóch Częściach (nazwa 

przetargu wskazana w pkt 2.1. SWZ), w Zaproszeniu podana nazwa zadania: „Budowa 

korytarzy transportowych dojazdowych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - 

postępowanie w dwóch Częściach (Część 1 i Część 2) - zaprojektuj i wybuduj”. 

Przedmiotem Zamówienia Wykonawczego jest świadczenie na rzecz Zamawiającego, 

usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

zgód, decyzji, pozwoleń oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz                                    

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i zapewnieniem odpowiedniego nadzoru zgodnie                

z prawem budowlanym dla korytarzy transportowych dojazdowych przy budowie Centralnego 

Portu Komunikacyjnego. Przedmiot Zamówienia Wykonawczego został podzielony na dwie 

Części - niniejsze odwołanie dotyczy Części 2. 

Zamawiający w dniu 02.02.2023r. opublikował zmiany do SWZ, które m. in. 

obejmowały treść Załącznika nr 9 do wzoru umowy. Poprzednio obowiązująca wersja 

(brzmienie) Załącznika nr 9 została przez Zamawiającego wykreślona w całości,                               

a Zamawiający wprowadził nowe postanowienia do wzoru umowy. Jednocześnie z tą 

zmianą, Zamawiający zmienił całą treść § 10 wzoru przyszłej umowy, regulującą umowną 

waloryzację. 

Ad. Zarzuty związane ze świadczeniem gwarancyjnym i gwarantowanymi przez wykonawcę 

okolicznościami 

W § 2 ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) w związku                

z wprowadzoną klauzulą sankcyjną, Zamawiający przewidział zapłatę przez wykonawców 

świadczenia gwarancyjnego, wskazując w tej regulacji, że: 

„4.Jeżeli w dniu zawarcia Umowy występowała którakolwiek z okoliczności, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu lub jeżeli w okresie realizacji Umowy zaistnieje którakolwiek                

z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca spełni świadczenia 

gwarancyjne, tj. 

1) zapłaci kwotę w wysokości 7,5% maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być 

należne Wykonawcy na podstawie Umowy (włączając w to zakresy objęte prawem opcji) 

oraz 

2) naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem którejkolwiek 

z okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub w związku z odstąpieniem 

od Umowy na podstawie ust. 16 lub 17 niniejszego paragrafu - w wartości przekraczającej 

wartość świadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu - do pełnej 

wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.” 
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Zapłata świadczenia gwarancyjnego, zgodnie z ust. 5 powołanego paragrafu, ma 

nastąpić w terminie 10 dni od otrzymania wezwania przez wykonawców. 

Jednocześnie w § 2 ust. 2 oraz w ust. 3 Załącznika nr 9 Zamawiający przewidział 

złożenie przez wykonawców gwarancji, że na dzień zawarcia umowy, nie występuje żadna            

z okoliczności określonych w § 2 ust. 1 Załącznika nr 9 oraz że takie okoliczności nigdy nie 

wystąpią w okresie realizacji Umowy. Zgodnie z regulacją złożone oświadczenia mają być 

„okolicznością gwarantowaną” przez wykonawców. 

„ust. 2. Wykonawca gwarantuje, że na dzień zawarcia Umowy, nie występuje żadna  

z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu (gwarantowana okoliczność).” „ust. 

3. Wykonawca gwarantuje, że żadna z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu nie wystąpi w okresie realizacji Umowy (gwarantowana okoliczność)." 

Odwołujący wyjaśnia, że zgodnie z ust. 1, do którego odwołują się powyższe 

postanowienia, postanowienia § 2 nie dotyczą jedynie samego wykonawcy, ale również 

Podmiotów współpracujących (zdefiniowanych w Załączniku nr 9, jako podwykonawcy, 

dostawcy, usługodawcy - jakiegokolwiek stopnia oraz podmioty na zasobach, których polega 

wykonawca) objęci sankcjami lub którzy naruszyli w ramach wykonywania Umowy 

jakikolwiek, wynikający z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących                   

w Rzeczypospolitej Polskiej, zakaz działania lub zaniechania, w szczególności określonych  

w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 

zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub 

pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów 

pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji. 

Z zestawienia powyższych regulacji i oczekiwanych przez Zamawiającego gwarancji 

wynika, że wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

świadczenia gwarancyjnego - jeżeli jego podwykonawcy, dostawy, usługodawcy bądź 

podmioty na zasobach których polegał naruszą zakazy sankcyjne. Jednocześnie, 

Zamawiający żąda zagwarantowania przez Wykonawcę - za cudzy podmiot - jakim są 

podmioty współpracujące (według definicji Zamawiającego), że nie wystąpiła żadna                        

z okoliczności wskazanych w ust. 1 na dzień zawarcia umowy, ani też że nie wystąpią one             

u podmiotów współpracujących przez cały okres realizacji umowy. 

Innymi słowy, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zagwarantowania za inny, 

niezależny od Wykonawcy podmiot i ponoszenia za te obce dla wykonawcy podmioty 

odpowiedzialności i sankcji w postaci zapłaty świadczenia gwarancyjnego w wysokości 7,5% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia za ich zaniechania czy naruszenia. 

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający pomija w swoich oczekiwaniach 

gwarancyjnych, że wykonawcy nie mają żadnego wpływu na działalność, decyzje, czy 

podejmowane czynności bądź zaniechania podmiotów współpracujących. Wykonawca 
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wskazuje, że wprowadzenie przez niego klauzul zobowiązujących podmioty trzecie do 

przedłożenia oświadczeń sankcyjnych nie gwarantuje, że podmiot współpracujący nie 

naruszy tych postanowień. 

Wykonawcy nie mają także żadnej możliwości skutecznego zapobieżenia 

ewentualnym naruszeniom zakazów lub nakazów sankcyjnych przez takie podmioty. Co 

więcej, wykonawcy nie mają realnych narzędzi, którymi mogliby wymusić bądź oczekiwać 

określonych czynności faktycznych i prawnych od podmiotów trzecich. Zdaniem 

Odwołującego, Zamawiający nie uwzględnia w nałożonych na wykonawców 

gwarantowanych obowiązkach, że wykonawcy nie mają możliwości wpływania na decyzje 

(czy to faktyczne, czy prawne) swoich podwykonawców i dostawców. Nie posiadają do tego 

ani uprawnień, ani środków prawnych. 

Oczekując złożenia przez wykonawców gwarancji - bezwzględnej - w rzeczywistości 

oznacza, że Zamawiający oczekuje spełniania przez wykonawców świadczeń niemożliwych, 

tj. zagwarantowania odpowiedniego zachowania podmiotów trzecich, choć zależy ono 

wyłącznie od woli tych podmiotów zewnętrznych, na których prowadzenie działalności 

gospodarczej wykonawcy nie mają wpływu. 

Z powyższych względów, zarówno obowiązek gwarantowania przez wykonawców na 

podmioty trzecie, jaki i nałożenie na wykonawców obowiązku spełnienia świadczenia 

gwarancyjnego jest nie oparte na żadnych przepisach i wykracza poza zasadę swobody 

umów, a także wykracza i sprzeciwia się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa                  

o roboty budowlane w zakresie, w jakim Wykonawca ma w ramach tej umowy gwarantować 

za działania i zaniechania podmiotów współpracujących w sytuacji, gdy umowa o roboty 

budowlane, a nawet swoboda umów nie zapewnia mu narzędzi do tak daleko idącej 

ingerencji w działania podmiotu współpracującego. 

Tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę, że obowiązek zapłaty „świadczenia 

gwarancyjnego” jest praktycznie zobowiązaniem bezwzględnym, od którego - przy obecnych 

regulacjach umownych - wykonawcy nie będą mieli szansy się zwolnić, pomimo 

prowizorycznych postanowień umownych, które miałby to umożliwić (o czym niżej). 

Odwołujący wskazuje, że sama istotna świadczenia gwarancyjnego wiąże się z tym, że dany 

wykonawca jest zobowiązany do zapłaty. Z natury rzeczy postanowienia dotyczące 

świadczeń gwarancyjnych to nic innego jak zagwarantowanie sobie przez Zamawiającego 

otrzymania zapłaty konkretnej kwoty za okoliczności, za które dłużnik (tutaj wykonawca) nie 

ponosi odpowiedzialności. 

Co więcej, do takich zobowiązań (nie uregulowanych wprost w kodeksie cywilnym                  

i wprowadzana do umów na zasadzie swobody umów) nie stosuje się przepisów o karze 

umownej, czyli Zamawiający pozbawia wykonawców nawet możliwości miarkowania takiego 

świadczenia przez sąd. Przewidziane świadczenie gwarancyjne stanowi odrębny od 
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odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy - reżim odpowiedzialności - a obowiązek zapłaty 

będzie powstawać zawsze, niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł jakąkolwiek 

szkodę, jak i bez znaczenia będą okoliczności, że wykonawcy zrealizują prawidłowo 

wszystkie swoje zobowiązania z umowy o roboty budowlane. Bez znaczenia będzie zatem 

kwestia winy wykonawcy, brak zapewnia mu przepisami narzędzi, które umożliwiłyby mu 

udzielenie Zamawiającemu oczekiwanej gwarancji lub co spowodowało wystąpienie 

okoliczności wskazanych w ust. 1 - nie będzie to miało wpływu na obowiązek zapłaty przez 

wykonawców świadczenia gwarancyjnego. Obowiązek zapłaty jest bowiem od takich 

okoliczności oderwany, w konsekwencji czego wykonawca (będący gwarantem) nie ma 

możliwości uniknięcia zapłaty - i w tym znaczeniu obowiązek ten ma charakter pierwotny. 

Odwołujący zdaje sobie sprawę z orzeczeń KIO w zakresie kształtowania 

postanowień umowy, ograniczeń z tego płynących i potrzeb Zamawiającego. Jednak 

zdaniem Odwołującego, nałożenie w umowie o zamówienie publiczne reżimu bezwzględnej 

odpowiedzialności wykonawców, w sposób oderwany od ogólnych zasad odpowiedzialności 

kontraktowej, określonej w kodeksie cywilnym i nałożenie obowiązku zapłaty na rzecz 

Zamawiającego świadczenia gwarancyjnego o wartość 7,5% wynagrodzenia przekracza 

zasady swobody umów. Powyższe uwagi pozostają aktualne również w kontekście 

wprowadzonej do wzoru umowy - jedynie iluzorycznej możliwości - „zwolnienia się”                          

z obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego przez wykonawców. Odwołujący wskazuje, 

że w § 2 ust. 6 i 7 Załącznika nr 9 do umowy, Zamawiający określił, że wykonawcy mogą się 

zwolnić z obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego (niezależnie czy Zamawiający 

odstąpi od umowy, czy nie), regulując przy tym, że powyższe zwolnienie z obowiązku zapłaty 

kwoty gwarancyjnej może nastąpić wyłącznie, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

1) dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, żeby żadna z okoliczności określonych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu nie występowała w dniu zawarcia Umowy, oraz 

2) dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, żeby żadna z okoliczności określonych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wystąpiła w okresie realizacji Umowy, w szczególności 

poprzez zawarcie odpowiednich zobowiązań w umowach z Podmiotami Współpracującymi 

oraz egzekwowanie przestrzegania tych zobowiązań, 

3) a przy tym Zamawiający nie poniesie jakiejkolwiek szkody w związku z zaistnieniem 

którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Odwołujący wskazuje w odwołaniu, że zwolnienie, o którym mowa w ww. 

postanowieniach ma wyłącznie charakter iluzoryczny, bowiem ich konstrukcja nie pozwala 

jednoznacznie określić wykonawcy, kiedy Zamawiający uzna, ze wykonawca „dołożył” już 

należytej staranności, aby móc zwolnić się z obowiązku zapłaty w sytuacji gdy jego podmiot 

współpracujący naruszył zakazy sankcyjne. Zamawiający w pkt 2) wskazał na jedną taką 

okoliczności, jak „zawarcie odpowiednich zobowiązań w umowach”, ale przesłanka ta jest 
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wymieniona wyłącznie jako „w szczególności”, a ponadto spełnienie tej przesłanki nie 

zwalnia jeszcze wykonawcy z odpowiedzialności, co oznacza że dla zwolnienia z zapłaty 

świadczenia gwarancyjnego Zamawiający może oczekiwać także jednoczesnego spełniania 

innych wymogów przez wykonawców, które nie zostały wskazane, a ich ocena będzie 

zależała wyłącznie od arbitralnej i uznaniowej decyzji Zamawiającego. Podobnie                            

w przypadku przesłanki zwolnienia, jaką jest dołożenie należytej staranności przy 

„egzekwowaniu” obowiązków nałożonych na podmioty współpracujące - ani nie wiadomo na 

czym miałoby polegać to „egzekwowanie”, ani kiedy Zamawiający może już uznać, że 

wykonawcy spełnił warunek „zwolnienia”. Wszystkie te przesłanki „dołożenia należytej 

staranności” przez wykonawców należy oceniać przez pryzmat tego, że działania 

wykonawców dotyczą podmiotów trzecich, które na przykład na wezwania wykonawców 

mogą reagować, bądź nie, a sam wykonawca nie ma wpływu ani możliwości zmuszenia ich 

do żadnych działań. 

Z tych względów, to jest nieokreślenia faktycznych przesłanek „zwolnienia” z zapłaty 

świadczenia gwarancyjnego i braku jednoznaczności, jakie czynności musi podjąć 

wykonawca, aby mógł mieć pewność, że dołożył należytej staranności i dzięki temu będzie 

zwolniony z zapłaty świadczenia gwarancyjnego - dla Odwołującego oznacza, że uzyskanie 

„zwolnienia” będzie nierealne w rzeczywistości, a Zamawiający dowolnie będzie mógł 

dokonać interpretacji i obciążać wykonawców zapłatą świadczenia gwarancyjnego. 

Wykonawcy nie są zatem w stanie przewidzieć, jakie ryzyko należy przyjąć w związku z tak 

postawionymi warunkami „zwolnienia” się z obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego. 

Wobec przedstawionych powyżej argumentów, uznał, że świadczenie gwarancyjne 

przewidziane w umowie ma charakter faktycznie bezwzględny, możliwość uwolnienia się od 

obowiązku zapłaty tego świadczenia pozorna i na wykonawców został nałożony obowiązek 

ponoszenia odpowiedzialności gwarancyjnej. 

Zwrócił uwagę, że nałożone na wykonawców świadczenie gwarancyjne w związku                 

z ust. 26 i ust. 27 paragrafu drugiego Załącznika nr 9 do umowy stanowi obejście przepisu 

art. 436 pkt 3 ustawy PZP. Zgodnie z powołanym artykułem, Zamawiający zobowiązani są 

podać w umowie o zamówienia publiczne łączną maksymalną wysokość kar umownych, 

których mogą dochodzić strony. Zamawiający oprócz tego, że przewidział ww. świadczenie 

gwarancyjne za naruszenie tych samych obowiązków, przewidział w umowie nałożenie na 

wykonawców kar umownych. W § 2 ust. 26 uregulował, że w przypadku gdyby wykonawcy 

byli zobowiązaniu zarówno do zapłaty kary umownej, jak i świadczenia gwarancyjnego - 

wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty świadczenia gwarancyjnego. Jednocześnie                  

w ust. 24 wskazał na limit kar umownych za naruszenia obowiązków związanych z zakazami 

sankcyjnym na 20%, niezależnie od limitu na pozostałe kary umowne. Jednakże świadczenie 

gwarancyjne, będące w swojej istocie najdalej idącym bezwzględnym zobowiązaniem do 
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zapłaty, nie jest uwzględnione w żadnym limicie. Zdaniem Odwołującego, choć z formalnego 

punktu widzenia świadczenie gwarancyjne nie jest karą umowną i ma inny reżim 

odpowiedzialności - to Zamawiający w ten właśnie sposób, tj. poprzez zaostrzenie reżimu 

odpowiedzialności do odpowiedzialności gwarancyjnej, obchodzi art. 436 pkt 3 ustawy PZP. 

Mając na uwadze przedstawione argumenty, zdaniem Odwołującego, zaskarżone 

regulacje umowne naruszają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP. Zamawiający -  

w ramach swobody umów - nie jest uprawniony do obciążenia wykonawców świadczeniem 

gwarancyjnym oraz składania oświadczeń o okolicznościach gwarantowanych za inne 

podmioty trzecie, których działalność jest od nich niezależna. Ocena, czy możliwe jest 

nałożenie przez Zamawiającego takiego zobowiązania gwarancyjnego, musi odbyć się                      

z uwzględnieniem natury stosunku zobowiązaniowego, łączącego Zamawiającego                         

i Wykonawcę. W tym kontekście należy podkreślić, że wykonawcy i Zamawiający po 

przeprowadzeniu postępowania, zawierają umowę o roboty budowlane, a świadczenie 

gwarancyjne, które przewidział Zamawiający dotyczy obowiązków wynikających z polskich                  

i unijnych przepisów sankcyjnych. 

Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że nie sposób de lege 

lata akceptować stanowisko, że możliwe byłoby skuteczne zawarcie umowy gwarancyjnej -      

w której granice wspomnianego ryzyka nie zostałyby w ogóle określone lub określone                     

w sposób bardzo ogólny (tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2006 r., IV CSK 

208/06) 

Wykonawca może złożyć gwarancje w imieniu własnym, bowiem nie odpowiada za 

inne podmioty, stąd wnosi o dokonanie odpowiedniej zmiany wzoru umowy, jak wskazał                 

w petitum odwołania. Nie sposób bowiem wymagać od wykonawców, aby bez przyznania im 

skutecznych narzędzi gwarantowali, że zewnętrzny podmiot trzeci, nie podejmie działań i że 

nigdy nie wystąpią okoliczności faktyczne i prawne, a jednocześnie płacili gwarantowane 

Zamawiającemu świadczenie w niebagatelnej wysokości 7,5% maksymalnej wartości 

wynagrodzenia. 

Przewidziane przez Zamawiającego zobowiązania wykonawców oznaczają nałożenie 

na nich ryzyka niemożliwego do wycenienia, pozostającego poza jakimkolwiek 

oddziaływaniem wykonawców. 

Dodatkowo należy wskazać, że Zamawiający w związku z naruszeniem przez 

podmioty współpracujące przepisów sankcyjnych przewidział dla siebie również uprawnienie 

do zawieszenia wykonywania umowy, do nałożenia na wykonawców kar umownych, 

uprawnienie do odstąpienia od umowy w części, jak i w całości, a w § 29 ust. 4 wzoru umowy 

wskazał co rozumie przez odpowiedzialność gwarancyjną. Kompleksowo całość 

konsekwencji, które miałby ponosić wykonawca za działania bądź zaniechania podmiotów 

trzecich, na które nie ma nawet możliwości wpłynąć oraz argumenty wskazane przez 



15 

 

Odwołującego powyżej potwierdzają, że Zamawiający kształtując wzór przyszłej umowy 

stron, przekroczył zasadę swobody umów i naruszył przepisy wskazane w petitum 

odwołania. 

Ad zarzut dotyczący nałożenia obowiązku „egzekwowania” wykonania obowiązków 

Odwołujący wskazuje, że w § 2 ust. 8 Załącznika nr 9 Zamawiający, oprócz 

zobowiązania wykonawców do zawarcia w umowach z Podmiotami Współpracującymi 

obowiązku złożenia przez Podmioty Współpracujące oświadczeń, o których mowa w ust. 10 

pkt. 2) - czego Odwołujący nie kwestionuje - przewidział również obowiązek wykonawców 

„należytego wyegzekwowania wykonania tego obowiązku przez Podmioty Współpracujące.” 

Odwołujący zarzuca, że Zamawiający nie określił, co będzie uznane przez niego za 

„należyte” wykonanie takiego obowiązku. Jeżeli Zamawiający oczekuje uzyskania 

określonego rezultatu - złożenia oświadczenia, to nakładając takie zobowiązanie na 

wykonawców, Zamawiający pominął, że wykonawcy nie mają adekwatnych narzędzi ani 

możliwości wpływania na działania bądź zaniechania innych podmiotów. Wykonawcy nie są 

organem egzekucyjnym i o ile mogą umownie zobowiązać podmioty współpracujące do 

złożenia wymaganych oświadczeń, to nie wiadomo jak mieliby „wyegzekwować” ten 

obowiązek, jeżeli dany podmiot współpracujący będzie uchylać się od jego wykonania. 

Zamawiający oczekuje zatem wykonania świadczenia niemożliwego. 

Jednocześnie za niezłożenie oświadczenia przez podmiot trzeci Zamawiający 

przewidział zobowiązanie zapłaty kary umownej przez wykonawcę w wysokości 2,5 % 

maksymalnej kwoty wynagrodzenia za każdy przypadek, chociaż wykonawca nie ma wpływu 

na zaniechanie innego podmiotu, a nieprzedłożenie takiego oświadczenia przez podmiot 

trzeci może nastąpić z przyczyn zupełnie niezależnych i niezawinionych przy Wykonawcę. 

Ponadto brak „wyegzekwowania” złożenia oświadczenia - ściślej niedołożenie należytej 

staranności w tej czynności - stanowić będzie o braku możliwości zwolnienia się wykonawcy 

z obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego. Zamawiający przewidział również z tego 

tytułu uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wszystkie te sankcje mogą zostać nałożone na 

wykonawców za niespełnienie bliżej określonego obowiązku „wyegzekwowania” 

oświadczenia, w sytuacji gdy dotyczy ten obowiązek podmiotów trzecich działających                         

i podejmujących decyzje samodzielnie i bez możliwości wpływu na nie przez wykonawcę. 

Mając powyższe na względzie, Odwołujący stoi na stanowisku, że Zamawiający 

nałożył na niego nieokreślony obowiązek, obarczając wykonawcę daleko idącymi skutkami                

z przekroczeniem zasady swobody umów oraz z naruszeniem powołanych w petitum 

odwołania przepisów. 

Ad zarzut dotyczący kar umownych 
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W Załączniku nr 9 do wzoru przyszłej umowy, w § 2 ust. 22 Załącznika nr 9 do 

umowy, Zamawiający w związku z naruszeniem obowiązków sankcyjnych przewidział 

nałożenie na wykonawców kar umownych: 

1) jeżeli Wykonawca naruszył którekolwiek ze zobowiązań, o których mowa w ust. 8 i 9 

niniejszego paragrafu - kara umowna liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie                 

w wysokości 2,5% maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne 

Wykonawcy na podstawie Umowy (włączając w to wynagrodzenie za zakresy objęte prawem 

opcji), 

2) jeżeli Wykonawca naruszył zobowiązanie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu 

- kara umowna liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie - wysokości 2,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz, 

 3) jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy na podstawie ust. 17. pkt 2) lub 3) niniejszego 

paragrafu - w wysokości 15% wynagrodzenia, jak w pkt 1 powyżej. 

Jednocześnie w kolejnych regulacjach Załącznika nr 9, Zamawiający określił, że jeżeli 

dana okoliczność stanowi podstawę obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 

22 pkt 1 lub 2 oraz ze względu na tę samą okoliczność Zamawiający odstąpi od Umowy na 

podstawie ust. 17 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu, wówczas naliczona zostanie wyłącznie 

kara umowna, o której mowa w ust. 22 pkt 3 niniejszego paragrafu (ust. 23). 

Wykonawcy zobowiązani są do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie 14 

dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zapłaty (ust. 25), a łączna wartość kar 

umownych zastrzeżonych w niniejszym paragrafie nie przekroczy 20% maksymalnej wartości 

wynagrodzenia (ust. 26). 

W myśl § 2 ust. 27 - kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie są 

ograniczone ogólnymi limitami wysokości kar umownych przewidzianych Umową i nie są 

uwzględniane przy obliczaniu ich wykorzystania. Łączna wartość kar umownych 

zastrzeżonych w niniejszym paragrafie oraz wszystkich innych kar umownych 

przewidzianych Umową nie przekroczy kwoty odpowiadającej sumie ogólnego limitu wartości 

kar umownych przewidzianych Umową oraz limitu, o którym mowa w ust. 25 niniejszego 

paragrafu. 

Odwołujący zarzuca, że przewidziane przez Zamawiającego kary umowne za 

okoliczności, które dotyczą podmiotów współpracujących (zgodnie z definicją 

Zamawiającego) - są niezgodne z istotą i naturą kar umownych. 

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 484 § 1 k.c., kary umowne przewidywane są na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Kara 

umowna należna jest zatem tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonania 

zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik (tutaj wykonawca) ponosi 

odpowiedzialność. A contrario, kara umowna nie jest należna w przypadku, gdy takie 
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niewykonania lub nienależyte wykonania wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 

odpowiedzialności. 

Odwołujący podnosi zarzuty wobec zastrzeżonych przez Zamawiającego kar 

umownych, ponieważ są one przewidziane w oderwaniu od zobowiązania wykonawców                  

i jego odpowiedzialności z tytułu umowy o roboty budowlane. Powyższe wynika z tego, że 

Zamawiający obciąży wykonawców karami również za działania bądź zaniechania 

podmiotów trzecich wobec uregulowania w umowie okoliczności gwarantowanych przez 

wykonawcę za podmioty współpracujące - czyli w rzeczywistości niezależnie od ich 

przyczyny oraz w działań własnych wykonawcy. Jak wskazywał powyżej Odwołujący, nie ma 

wpływu na wykonywanie zobowiązań przez zewnętrzne podmioty. 

Tymczasem kary umowne przewidziane w powołanym ust. 22, wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacić w takich sytuacjach jak a) „nie wyegzekwowanie” wykonania złożenia 

oświadczenia przez podmioty współpracujące - choć ani nie wiadomo na czym miałaby ta 

„egzekucja” polegać, a Wykonawca nie ma wpływu na podmioty trzecie, b) za nie 

zawiadomienie o wystąpieniu jakiejkolwiek okoliczności, o której mowa w ust. 1 - gdy przy 

„dochowaniu należytej staranności” powinien byłby się dowiedzieć o zaistnieniu podstawy do 

takiego zawiadomienia - choć nie wiadomo kiedy Zamawiający uzna, że wykonawca 

dochował już „należytej staranności” i kiedy uzna, że już powinien się „dowiedzieć”. 

Zamawiający przewiduje również kary umowne za niezłożenie oświadczeń przez 

podmioty trzecie, co jak wskazywał powyżej Odwołujący pozostaje poza jego wpływem                   

i możliwościami „zmuszenia” podmiotów współpracujących do ich złożenia. I także 

wykonawca będzie obciążony karami umownymi za odstąpienie od umowy, gdy wystąpią 

okoliczności wskazane w ust. 8 i 10 Załącznika nr 9 - przez zaniechania podmiotów 

współpracujących. 

Tak ukształtowanie kar umownych przez Zamawiającego, tj. za okoliczności, na które 

Wykonawca nie ma wpływu, a przy tym nie dotyczą jego zobowiązania, naruszają granice 

swobody umów oraz równowagę stron. 

Przepis art. 353 [1] k.c. rozstrzyga kwestię zakresu kompetencji stron umowy 

zobowiązaniowej za pomocą dwóch sformułowań. Wskazuje zakres w sposób pozytywny, 

stanowiąc, że strony mogą „ułożyć stosunek prawny”, a po drugie określa zakres 

kompetencji stron także w sposób negatywny, wyznaczając granice, poza które ich 

działalność normotwórcza nie może wykraczać (Komentarz art. 3531 k.c. System Prawa 

Prywatnego, tom 5, red. Osajda 2020, wyd. 3, Legalis). Chodzi tu o zakaz kształtowania 

stosunku zobowiązaniowego w sposób sprzeczny z właściwością (naturą) stosunku, ustawą  

i zasadami współżycia społecznego. W literaturze wskazuje się na konieczność zapewnienia 

wzajemności lub odpowiedniości uprawnień (rozumianych jako przysługiwanie obu stronom 

takich samych uprawnień lub uprawnień różnych postaci, ale ekwiwalentnych wobec siebie, 
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ewentualnie jako zrównoważenie dysproporcji wartości świadczeń przez nierówny rozdział 

innych obowiązków i uprawnień) oraz proporcjonalności uprawnień, tj. dostosowania ich 

zakresu do rzeczywistej potrzeby ochrony interesów uprawnionego (Komentart. do art. 3531 

k.c. System Prawa Prywatnego, tom 5, red. Osajda 2020, wyd. 3, Legalis). 

Jak wskazał powyżej Odwołujący, Zamawiający przewidział dla siebie tak szeroki 

wachlarz możliwych sankcji do nałożenia na wykonawców, od uprawnienia do zawieszenia 

wykonania umowy, obowiązek zapłaty świadczenia gwarancyjnego, po odstąpienie od 

umowy - że w takim całokształcie, nałożenie ww. kar umownych za działania bądź 

zaniechania podmiotów trzecich narusza równowagę stron i pozostaje nieadekwatne do 

tego, co może uczynić sam wykonawca, aby nie być takimi karami obciążony. Dlatego też 

Odwołujący uważa, że nałożenie na wykonawców dodatkowo kar umownych, 

nieprzewidzianych w przepisach sankcyjnych, i to w sytuacji, gdy Wykonawca możliwości 

wpłynięcia na działania niezależnych od niego podmiotów trzecich narusza także zasady 

współżycia społecznego. 

Powyższe narusza również przepisy ustawy PZP i stanowi klauzulę abuzywną, 

bowiem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać naliczania wykonawcy 

kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio                         

z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. 

Ad. Zarzut dotyczący uprawnienia Zamawiającego do zawieszania i odstąpienia od umowy 

Zgodnie z § 2 ust. 11 Załącznika nr 9 do umowy Zamawiający przewidział dla siebie 

uprawnienie do zawieszenia wszystkich płatności na rzecz Wykonawcy (§ 2 ust. 11),                        

a niezależnie od tego możliwość zawieszenia wykonywania całości Umowy (§ 2 ust. 12). 

Postanowienia umowy wskazują, że Zamawiający może zawiesić wykonywanie całości 

Umowy faktycznie na podstawie wyłącznie arbitralnego uprawdopodobnienia wystąpienia 

powyższej okoliczności (§ 2 ust. 13). 

Jednocześnie z ww. uprawnieniami, zawieszeniu ulegają terminy wymagalności 

wszelkich płatności (§ 2 ust. 14 pkt 3). 

Zamawiający przewidział również dla siebie uprawnienie do odstąpienia od całości 

Umowy (§ 2 ust. 16 i ust. 17). 

Powyższe regulacje wskazują, że Zmawiający przyznaje sobie niezwykle szeroki 

katalog uprawnień i sankcji, które mogą zostać nałożone na wykonawców - od zawieszenia 

wykonywania umowy po odstąpienie od niej - bez względu, czy dane zdarzenie dotyczyło 

działań / zaniechań wykonawcy, czy zaistnieje okoliczność dotycząca wyłącznie jednego 

Podmiotu Współpracującego, odpowiedzialnego za realizację jedynie części przedmiotu 

Umowy. 

Zdaniem Odwołującego, proponowane przez Zamawiającego postanowienia               

w zakresie, w jakim przyznają mu uprawnienia do wstrzymania wszelkich płatności, 
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zawieszenia realizacji całej umowy, możliwości odstąpienia od całej umowy również                          

w sytuacji, gdy wyłącznie jeden z Podmiotów Współpracujących jest lub stanie się 

Podmiotem Objętym Sankcjami, stanowi nadużycie Zamawiającego, godzące w swobodę 

umów oraz ustaloną przez przepisy unijne zasadę proporcjonalności środków względem 

stwierdzonego naruszenia. 

W odniesieniu do podmiotów, których Zamawiający określa mianem Podmiotów 

Współpracujących, czyli podwykonawców, dostawców, usługodawców lub podmiotów, na 

zdolnościach których Wykonawca polega, art. 5k Rozporządzenia zabrania im udzielania 

zamówienia lub jego dalszej realizacji w sytuacji, gdy indywidualnie liczona dla każdego                     

z takich podmiotów wartość świadczenia przekracza 10% wartości całego zamówienia. 

Jednocześnie art. 8 ww. Rozporządzenia nakazuje państwom członkowskim wprowadzenie 

przepisów sankcyjnych, za naruszenie tego zakazu, przy czym sankcje przewidziane takimi 

przepisami mają m.in. być proporcjonalne do ciężaru naruszenia. 

Zgodnie z odpowiedziami Komisji Europejskiej do interpretacji art. 5k, w przypadku 

gdy Podmiot Współpracujący narusza zakaz, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia, 

Zamawiający powinien mieć uprawnienie do żądania od Wykonawcy zmiany Podmiotu 

Współpracującego, który naruszył zakaz, na inny podmiot. Żądanie to ma pozostawać                       

w zgodzie z zasadą niedyskryminacji i równego traktowania. Zamawiający powinien 

zagwarantować Wykonawcy taką możliwość (vide pytanie i odpowiedź na pytanie nr 8, 

pytanie nr 21). 

W związku z powyższym, w opinii Odwołującego, w zakresie w jakim Zamawiający 

nie przewidział możliwości zmiany Podmiotu Współpracującego podlegającego zakazowi na 

inny podmiot, który może realizować zamówienia zgodnie z przepisami, a zamiast tego 

przewidział dla siebie uprawnienia dotyczące całości umowy, w tym wstrzymanie wszystkich 

płatności, wstrzymanie realizacji całości umowy, wstrzymanie wymagalności wszelkich 

płatności, a nawet możliwość odstąpienia od całości umowy, stanowią naruszenie przepisów 

unijnych oraz przepisów polskich w zakresie swobody umów i są niewspółmierne do wagi 

stwierdzonego naruszenia. Wykonawca według obecnych postanowień umownych ma 

ponosić całe ryzyko związane z działaniami bądź zaniechaniami podmiotów trzecich, chociaż 

nie ma realnej możliwości im zapobiec. 

W ocenie Odwołującego, w takich przypadkach, uprawnienia Zamawiającego 

powinny ograniczać się wyłącznie do tej części umowy, która realizowana jest przez Podmiot 

Współpracujący będący Podmiotem Objętym Sankcjami. Analogicznie uprawnienia 

Zamawiającego do wstrzymania wykonywania umowy oraz wstrzymania płatności czy 

wstrzymania terminu wymagalności płatności, powinny nie pozostawać do dyskrecjonalnej 

decyzji Zamawiającego, lecz ograniczać się wyłącznie do płatności i terminów, 

przewidzianych dla płatności na rzecz Podmiotu Współpracującego, który jest lub stanie się 
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Podmiotem Objętym Sankcjami. Odwołujący wskazuje także, że Zamawiający powinien 

przewidzieć w takich sytuacjach zmianę przez Wykonawcę Podmiotu Współpracującego. 

Zamawiający w dniu 14.02.2023 r. (za pośrednictwem Platformy SmartPZP) wezwał 

wraz kopią odwołania, w trybie art. 524 NPzp, uczestników postępowania przetargowego do 

wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W dniu 17.02.2023 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Budimex 

S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zwany dalej: „Budimex S.A.” albo 

„Przystępującym” zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Odwołującego wnosząc o uwzględnienie odwołania w całości. Izba uznała skuteczność 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: Budimex S.A. 

Dnia 22.02.2023 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) 

STRABAG Sp. z o.o. złożył pismo, w którym wycofał zarzut 6.  

W dniu 23.02.2023 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołań do Prezesa 

KIO wniósł na piśmie, w trybie art. art. 521 NPzp, odpowiedź na odwołanie, w której wnosił                   

o oddalenie odwołania w całości. Przed odniesieniem się szczegółowo do zarzutów 

zawartych w odwołaniu Zamawiający wskazał na kilka kwestii generalnych mających 

znaczenie dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. 

Pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w treści niniejszej odpowiedzi na odwołanie 

mają znaczenie nadane im w postanowieniach projektu umowy wykonawczej. 

1. Wartość i skala postępowania 

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia w postępowaniu jest 

niezwykle newralgiczny, gdyż obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę 

korytarzy transportowych dojazdowych (dróg dojazdowych) do budowanego lotniska. 

Zamówienie to jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających w ogóle realizację 

robót zasadniczych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: „CPK"). Brak 

terminowej realizacji, w tym ewentualna konieczność zmiany wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia (np. z powodu realizacji inwestycji przez Podmioty Objęte Sankcjami), 

bezpośrednio zagraża powodzeniu realizacji całej inwestycji CPK. 

Korytarze dojazdowe są niezbędne, aby umożliwić, m.in.: 

- transport maszyn i materiałów z okolicznych rejonów oraz z terenu kraju na teren budowy 

CPK, 

- wywóz nadmiarowych mas ziemnych pochodzących np. z niwelacji, 
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- poprawę możliwości komunikacyjnych dla mieszkańców oraz obsługi budowy na czas 

budowy CPK, 

- dojazd pracowników na budowę, 

- umożliwienie dostawy materiałów z bocznic kolejowych na teren budowy CPK. 

Aby lepiej móc wyobrazić sobie wartość i skalę przedsięwzięcia, Zamawiający wskazuje, że 

wartość planowanych zamówień w ramach umowy ramowej zawartej po przeprowadzeniu 

postępowania ramowego, na podstawie której ogłoszono postępowanie, to 1.749.951.699 zł 

netto. Jeśli zaś chodzi o konkretną szacowaną wartość przedmiotu zamówienia                              

w postępowaniu, Zamawiający na rozprawie przedstawi do wyłącznej wiadomości Krajowej 

Izby Odwoławczej (dalej: „KIO" lub „Izba") protokół z szacowania wartości zamówienia 

(Zamawiający nie upublicznił wartości szacunkowej zamówienia w żadnej z części 

postępowania). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający musi zadbać o to, aby dobór 

mechanizmów wprowadzonych do wzoru Umowy, w tym do Załącznika nr 9 - klauzuli 

sankcyjnej (dalej: „Klauzula Sankcyjna"), eliminował/zmniejszał ryzyko związane                             

z wykonywaniem zamówienia przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu                                     

z postępowania. 

2. Oświadczenie sankcyjne składane w trakcie postępowania, postępowania ramowego oraz 

innych postępowań wykonawczych. 

Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy 

wobec podmiotów udostępniających zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane w dokumentacji postępowania względem wykonawcy. W konsekwencji, 

razem z ofertą składaną w postępowaniu, wykonawcy oraz podmioty udostępniające im 

zasoby, zostały zobowiązane do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 

do specyfikacji wykonawczej (dalej: „SWZ- W"), tj. oświadczenia składanego w związku                       

z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji - Załącznik nr 1 do 

odpowiedzi na odwołanie (dalej: „Oświadczenie"). Zamawiający wyraźnie podkreślił, że 

Odwołujący nie kwestionuje w odwołaniu ani obowiązku złożenia Oświadczenia                              

w postępowaniu, ani jego treści, mimo że z treści Oświadczenia wynika konieczność nie tylko 

zadeklarowania, czy wykonawca oraz podmioty trzecie są podmiotami, o których mowa                             

w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku                         

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: „Rozporządzenie 833"), ale 

również potwierdzenia, czy Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania będzie 

wykonywana z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k ust. 1 

Rozporządzenia 833. Treść Oświadczenia zasadniczo pokrywa się z treścią Załącznika 9a 

do Umowy. Dodatkowo w pkt 6 Formularza Ofertowego - Załącznik nr 2 do odpowiedzi na 

odwołanie, każdy wykonawca będzie musiał złożyć w postępowaniu oświadczenie                         
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o zamiarze powierzenia podmiotom trzecim/podwykonawcom danego zakresu zamówienia 

wynikającego ze SWZ-W. 

Obowiązek złożenia Oświadczenia oraz Formularza Ofertowego w postępowaniu 

powoduje, że Wykonawca już przed złożeniem oferty musi podjąć decyzję co do sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia, tj. czy będzie realizował przedmiot zamówienia 

samodzielnie, czy będzie i w jakim zakresie polegał na zasobach podmiotów trzecich, które 

następnie będą zobowiązane do udziału w realizacji zamówienia. To oznacza, że każdy 

wykonawca, w tym STRABAG, jako profesjonalista w obrocie gospodarczym, ma obowiązek 

weryfikacji podmiotu, z którego zasobów zamierza skorzystać, czy też, z którym zamierza 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, również pod kątem możliwości złożenia oświadczenia                        

w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji, które to 

oświadczenia są wymagane przez każdego zamawiającego publicznego. W tym też 

kontekście żaden podmiot trzeci, czy podwykonawca Odwołującego nie będzie dla niego 

„obcym, niezależnym podmiotem", jak twierdzi Odwołujący, tylko podmiotem, z którym 

Odwołujący nawiązuje współpracę gospodarczą. 

Brak kwestionowania przez STRABAG treści Oświadczenia czyni zupełnie 

niezrozumiałym kwestionowanie treści Załącznika nr 9 do Umowy, który to załącznik nie 

stanowi nowego oświadczenia w stosunku do Oświadczenia składanego wraz z ofertą,                   

a jedynie jego doprecyzowanie i rozwinięcie. Mając na uwadze powyższe, stanowisko 

STRABAG zawarte w odwołaniu można podsumować w następujący sposób: Odwołujący nie 

ma oporów, żeby oświadczyć, że nie będzie realizował umowy za pomocą podmiotów,                 

o których mowa w art. 5k Rozporządzenia 833, nie chce jednak ponosić z tego tytułu żadnej 

odpowiedzialności ani ryzyka, co czyni złożenie takiego oświadczenia bezprzedmiotowym. 

Na marginesie Zamawiający wskazał, że w dniu 31.01.2023 r. STRABAG składając 

ofertę w ramach innego postępowania wykonawczego prowadzonego po zakończeniu 

postępowania ramowego, tj. w postępowaniu, pn. Opracowanie dokumentacji projektowej                 

i wykonanie robót rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu - Pakiet 2, złożył 

Oświadczenie, powołując się w ramach tego postępowania na zasoby podmiotu trzeciego 

oraz wskazał, że określone części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom, a dwie 

konkretne firmy od razu wpisał do Formularza Ofertowego - Załącznik nr 3 do odpowiedzi na 

odwołanie. Ponadto, oświadczenie w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem 

Białorusi w tej agresji, którego treść pokrywa się z treścią Oświadczenia składanego                      

w postępowaniach wykonawczych, STRABAG złożył w dniu 29.04.2022 r. w ramach 

postępowania ramowego - Załącznik nr 4 do odpowiedzi na odwołanie. 

Treść klauzuli sankcyjnej zawartej w Załączniku nr 9 do Umowy była częścią 

następujących dokumentacji postępowań wykonawczych prowadzonych po zawarciu umowy 

ramowej w ramach postępowania ramowego: 
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1) Wykonanie Robót Rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu - Realizacja robót 

przygotowawczych Pakiet 1, nr 73/22/DW/PZP/606/UW/PP/1, zaproszenie do złożenia 

oferty: 09.09.2022 r., STRABAG nie zadawał pytań dotyczących klauzuli sankcyjnej, nie 

złożył odwołania na treść specyfikacji warunków zamówienia, złożył ofertę; 

2) Budowa kolektora ściekowego na czas realizacji robót budowlanych wraz z możliwością 

wykorzystania na etapie eksploatacji lotniska - nr 100/22/DW/PZP/1341/UW/PP/2, 

zaproszenie do złożenia oferty: 12.10.2022 r., STRABAG nie zadawał pytań dotyczących 

klauzuli sankcyjnej, nie złożył odwołania na treść specyfikacji warunków zamówienia; 

3) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót rozbiórkowych wraz                             

z uporządkowaniem terenu - Pakiet 2 - nr 132/22/MST/PZP/2432/UW/PP/5, zaproszenie do 

złożenia oferty: 20.12.2022 r. - STRABAG nie zadawał pytań dotyczących klauzuli 

sankcyjnej, nie złożył odwołania na treść specyfikacji warunków zamówienia, złożył ofertę. 

Odwołuj'ący zaczął kwestionować treść Klauzuli Sankcyjnej zawartej* we wzorze Umowy 

dopiero w postępowaniu, które jest już czwartym z kolei postępowaniem wykonawczym              

w ramach postępowania ramowego. W dniu 23.01.2023 r. STRABAG wniósł odwołanie na 

treść klauzuli sankcyjnej, a po uwzględnieniu części zarzutów przez Zamawiającego                        

i cofnięciu odwołania, złożył w dniu 13.02.2023 r. kolejne odwołanie, które jest obecnie 

rozpatrywane przez Izbę. Tym samym Zamawiający uważa, że niniejsze odwołanie 

wnoszone jest jedynie dla zwłoki. 

I. W zakresie zarzutów sformułowanych przez Odwołującego w pkt I ppkt 1-5 odwołania, 

Zamawiający wskazuje, co następuje. 

Przepisy Rozporządzenia 833 zakazują udzielania lub dalszego wykonywania 

wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 

zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem podmiotów wskazanych w przepisie Artykułu 

5k Rozporządzenia 833. Oznacza to również, że na Zamawiającym spoczywa bardzo 

poważne ryzyko związane konsekwencjami wykonywania zamówień publicznych za pomocą 

podmiotów, które objęte są dyspozycjami ww. przepisu prawa. W przypadku, gdy 

świadczenie wynikające z umowy o roboty budowlane miałoby zgodnie z umową zostać 

spełnione przez Podmiot Objęty Sankcjami na podstawie Rozporządzenia 833, wówczas 

świadczenie to miałoby charakter świadczenia niemożliwego, co z kolei rodziłoby daleko 

idące implikacje, w tym nawet wygaśnięcie zobowiązania. 

Dla Zamawiającego takiego jak CPK, który prowadzi wiele powiązanych ze sobą 

inwestycji, tego typu ryzyko jest szczególnie poważne. Już z tego względu szczególnie 

uzasadnione jest stosowanie mechanizmów, już na etapie postępowania przetargowego, 

które wykluczą lub przynajmniej ograniczą powyższe ryzyka i ich skutki - trudne do przyjęcia 

zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Rozwiązaniem do tego zmierzającym jest                     

z jednej strony możliwość częściowego odstąpienia od Umowy (ograniczenie niepożądanych 
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skutków do minimum). Z drugiej strony - wprowadzenie i przestrzeganie mechanizmów, 

których celem jest niedopuszczenie do tego typu skutków. Jak już to wyżej wskazano, na 

Zamawiającym ciąży wynikający z art. 119 ustawy Pzp obowiązek zbadania, czy wobec 

podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane w dokumentacji postępowania względem wykonawcy. Wynikające                                 

z Rozporządzenia 833 sankcje (zakazy) wymagają, aby taką możliwość badania 

Zamawiający miał również w trakcie realizacji Umowy, co Zamawiający uczynił również                       

w Umowie, a ściślej rzecz ujmując - w tej części jej postanowień, które regulują umowę 

gwarancyjną. Wyrazem przestrzegania przywołanych zakazów jest również treść Klauzuli 

Sankcyjnej, zgodnie z którą Wykonawca gwarantuje, iż żadna z okoliczności, o których 

mowa w § 2 ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej nie zachodzi i nie zajdzie w trakcie wykonywania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca składa tego rodzaju oświadczenie 

gwarancyjne nie tylko w odniesieniu do siebie, ale również w odniesieniu do Pomiotów 

Współpracujących, albowiem wykonywanie zamówienia publicznego za pomocą Podmiotów 

Współpracujących, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) i 3) Klauzuli Sankcyjnej, jest 

zakazane. 

Powyższe uwagi mają wyjaśnić, dlaczego Zamawiający nie może uwzględnić 

zarzutów Odwołującego, zmierzających w istocie do ubezskutecznienia zakazów                             

z Rozporządzenia 833 i uchronienia Odwołującego od jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

ryzyko, które tylko on może spowodować (związane z niedopuszczalnym kształtowaniem 

strony podmiotowej zamówienia). W dalszej kolejności Zamawiający odnosić się będzie 

szczegółowo do zarzutów Odwołującego. 

Warto jednak jeszcze w tym miejscu podkreślić, że postanowienia określające 

gwarantowany przez Wykonawcę stan oraz konsekwencje zaistnienia stanu przeciwnego nie 

stanowią elementu umowy o roboty budowlane, lecz element umowy gwarancji, która 

występuje obok umowy o roboty budowlane. Jak wskazano poniżej, błędna kwalifikacja tych 

postanowień przez Odwołującego jest źródłem większości jego niecelnych ocen i zarzutów. 

II. Szczegółowe odniesienie się Zamawiającego do poszczególnych zarzutów odwołania                 

w zakresie Klauzuli Sankcyjnej. 

1. Zamawiający nie uwzględnia zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt. I.1 

odwołania i uznaje go za chybiony i wadliwy konstrukcyjnie. 

1) Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie zasady swobody umów, wiążąc 

naruszenie tej zasady z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: 

„Kodeks cywilny") dotyczącymi umowy o roboty budowlane. Tymczasem postanowienia 

Klauzuli Sankcyjnej nie odnoszą się do obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy                   

o roboty budowlane. Opisują one ryzyka związane z przepisami sankcyjnymi i określają 

zasady, na jakich ryzyko to jest ponoszone przez Strony. Klauzula Sankcyjna kształtuje 
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pomiędzy Stronami odrębny stosunek prawny - umowę gwarancyjną (o której szerzej w pkt. 

III.1.5-7 niniejszej odpowiedzi na odwołanie), na mocy której Wykonawca gwarantuje 

określone tam okoliczności. Niewykonanie zobowiązań gwarancyjnych obwarowane jest zaś 

obowiązkiem spełnienia świadczenia gwarancyjnego. Umowa gwarancyjna ma zabezpieczać 

ryzyka związane z wykonywaniem umowy o roboty budowalne w kontekście przepisów 

sankcyjnych, ale stanowi ona odrębny od umowy na roboty budowlane stosunek prawny. 

Podobnie jest w przypadku umowy kaucji gwarancyjnej czy też umowy o zachowaniu 

poufności, które mogą stanowić element umowy o roboty budowlane, jednak kreują między 

stronami odrębny stosunek zobowiązaniowy. 

2) W pierwszej kolejności określenia wymaga, jakie obowiązki zostały nałożone na 

Zamawiającego przepisami Rozporządzenia 833. Przepisy te zakazują udzielania lub 

dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem podmiotów wskazanych 

w przepisie Artykułu 5k Rozporządzenia 833. Na Zamawiającym spoczywa znaczne ryzyko 

związane z wykonywaniem zamówień publicznych za pomocą podmiotów, które objęte są 

dyspozycjami ww. przepisu prawa. W konsekwencji konieczne było przyjęcie takich 

rozwiązań umownych, które uregulują w możliwie najmniej dotkliwy sposób skutki ww. 

zdarzeń (możliwość częściowego odstąpienia od Umowy), ale jednocześnie należycie 

zabezpieczą wystąpienie ww. ryzyka. Wobec tego niezbędne jest odpowiednie uregulowanie 

skutków powyższego pomiędzy stronami, co Zamawiający uczynił również w umowie 

gwarancyjnej. Wyrazem tego uregulowania jest wskazanie w treści Klauzuli Sankcyjnej, iż 

Wykonawca gwarantuje, iż żadna z okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 Klauzuli 

Sankcyjnej nie zachodzi i nie zajdzie w trakcie wykonywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wykonawca składa tego rodzaju oświadczenie gwarancyjne nie tylko                        

w odniesieniu do siebie, ale również w odniesieniu do Pomiotów Współpracujących, 

albowiem wykonywanie zamówienia publicznego za pomocą Podmiotów Współpracujących, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) i 3) Klauzuli Sankcyjnej, jest zakazane. 

3) Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający nie powinien ponosić ryzyka, o którym mowa w pkt 

1 powyżej w całości, albowiem okoliczności związane z jego powstaniem leżą w całości po 

stronie Wykonawcy, a Zamawiający nie jest związany jakimkolwiek stosunkiem 

zobowiązaniowym z Podmiotami Współpracującymi, w przeciwieństwie do Wykonawcy, który 

będzie zawierał z tymi podmiotami umowy na wykonanie części przedmiotu zamówienia. 

Przyjęte przez Zamawiającego ukształtowanie postanowień Klauzuli Sankcyjnej dzieli zatem 

ryzyko spoczywające na Zamawiającym w związku z przepisami Rozporządzenia 833 

pomiędzy Strony Umowy w sprawiedliwy sposób, albowiem Stroną, która ma wpływ na 

podmiot potencjalnie generujący to ryzyko jest jedynie Wykonawca. Przy czym, 

przedmiotowego ryzyka Wykonawca nie ponosi w całości, ale tylko w takim zakresie, w jakim 
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nie dołożył należytej staranności, aby je wyeliminować (zob. § 2 ust. 6 Klauzuli Sankcyjnej). 

Wykonawca nie ponosi więc ryzyka za okoliczności, którym z obiektywnych względów 

zapobiec nie mógł. 

4) Nie można przy tym zarzucić Zamawiającemu - wbrew twierdzeniom zawartym                 

w odwołaniu - iż ryzyko przeniesione postanowieniami Klauzuli Sankcyjnej na Wykonawcę 

jest opisane w sposób zbyt ogólny. Przeciwnie - zostało ono opisane w sposób 

skonkretyzowany (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za okoliczność, iż w dacie zawarcia 

Umowy oraz w trakcie jej realizacji nie wystąpi żadna z okoliczności, o których mowa w § 2 

ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej). Jednocześnie Zamawiający określił precyzyjnie jakie są 

konsekwencje naruszenia gwarancji określonych w § 2 ust. 2 i 3 Klauzuli Sankcyjnej oraz 

wskazał, w jaki sposób Wykonawca może się z tej odpowiedzialności zwolnić. 

5) Klauzula Sankcyjna zawiera postanowienia konstytuujące pomiędzy Stronami umowę 

gwarancji, na podstawie której Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż określone w tej 

umowie okoliczności (opisane w § 2 ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej) nie zachodzą na dzień 

zawarcia Umowy i nie zajdą w okresie jej realizacji. Zawarcie takiej umowy jest całkowicie 

dopuszczalne na gruncie polskiego prawa i nie wykracza poza zasadę swobody umów 

wyrażonej w art. 353 [1] Kodeksu cywilnego. 

6) Mianem gwarancji określa się w przepisach prawa oraz w języku prawniczym wiele 

(często różniących się od siebie konstrukcyjnie) instytucji, których cechą wspólną jest 

przyjęcie przez pewien podmiot (gwaranta) odpowiedzialności za ryzyko, które zasadniczo 

obciąża inny podmiot (beneficjenta gwarancji). Przyjmuje się, że udzielenie gwarancji nie jest 

jednostronną czynnością prawną, lecz umową, której stronami są gwarant oraz beneficjent 

gwarancji. Pogląd ten znalazł również odzwierciedlenie w przepisach prawa. 

Charakterystyczną cechą gwarancji, w tym również gwarancji zabezpieczającej, jest to, że 

stanowią one źródło samodzielnego zobowiązania gwaranta do spełnienia świadczenia na 

rzecz beneficjenta gwarancji. Podkreślenia wymaga, że umowa gwarancji zabezpieczającej 

nie jest umową nazwaną. Fragmentaryczna regulacja dotycząca umowy gwarancji znajduje 

się w ustawie prawo bankowe, przy czym odnosi się ona do gwarancji udzielanych wyłącznie 

przez banki. Ponadto przepisy wprost stanowią także o (umowie) gwarancji 

ubezpieczeniowej (choć bez regulacji odnoszącej się do tego typu umowy). Niemniej 

udzielanie gwarancji nie jest zastrzeżone wyłącznie dla banków i zakładów ubezpieczeń. 

Możliwość zawierania umów gwarancji znajduje swoją podstawę w zasadzie wolności umów, 

a gwarancji może udzielać każdy podmiot prawa mający zdolność do czynności prawnych 

(chyba że wyłączałby to przepis szczególny). [źródło: System Prawa Handlowego, Tom 5A, 

Rozdział 4, „Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie handlowym", Wydawnictwo CH Beck). 

Formułowanie umów gwarancyjnych w umowach zawieranych na gruncie prawa polskiego 
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jest zatem praktyką powszechną i to w odniesieniu do szerokiego spektrum okoliczności 

gwarantowanych. Jest to zatem instrument niekontrowersyjny w praktyce obrotu. 

7) Z powyższego jednoznacznie wynika, iż skonstruowanie umowy gwarancyjnej, w której to 

gwarant będzie ponosił odpowiedzialność za wskazane w tej umowie ryzyko (w tym wypadku 

za to, iż okoliczności opisane w § 2 ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej nie zachodzą na dzień 

zawarcia Umowy i nie zajdą w okresie jej realizacji) jest prawnie dopuszczalne, wobec czego 

Zamawiający ma możliwość wprowadzenia świadczenia gwarantowanego do treści Klauzuli 

Sankcyjnej i nie może być tu mowy - wbrew zarzutom Odwołującego - o przekroczeniu 

granicy swobody umów. Ponownego podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż umowa 

gwarancji nie jest elementem umowy o roboty budowlane w tym znaczeniu, że nie kreuje 

praw i obowiązków związanych ze świadczeniami, jakie mają wykonywać Strony umowy                

o roboty budowlane. Występuje ona bowiem obok tej umowy. 

8) Wbrew twierdzeniom Odwołującego Wykonawca ma też możliwość spełnienia 

gwarantowanych okoliczności w odniesieniu do Podmiotów Współpracujących. Może on 

monitorować, weryfikować te podmioty, wprowadzić do postanowień umów zawieranych                 

z Podmiotami Współpracującymi klauzule, na podstawie których zagwarantuje sobie 

odpowiednie uprawnienia z tym związane i sankcje za naruszenie zobowiązań w tym 

zakresie. Podkreślenia wymaga, że Wykonawca jako jedyny ma wpływ na to, z kim 

współpracuje i w związku z tym powinien sobie zapewnić taki wachlarz uprawnień i narzędzi 

(w tym kontraktowych) by móc odpowiednio monitorować i egzekwować kwestie związane               

z gwarantowanymi w Klauzuli Sankcyjnej okolicznościami (§ 2 ust. 2 i 3). 

9) Trudno wobec powyższego zgodzić się z twierdzeniem Wykonawcy, iż Zamawiający żąda 

od niego spełnienia świadczenia niemożliwego - zresztą gwarantowany przez Wykonawcę 

stan nie jest świadczeniem. Obowiązek zapłaty sumy gwarancyjnej, czy obowiązek 

naprawienia szkody, (świadczenia, które przewiduje umowa gwarancji), są natomiast 

niewątpliwie świadczeniami możliwymi. Ponadto, należy zauważyć, że świadczenie może 

być niemożliwe z przyczyn mających swoje źródło w okolicznościach faktycznych lub 

prawnych. Powodem tego, że świadczenie nie może być faktycznie spełnione, może być 

nieistnienie rzeczy indywidualnie oznaczonej lub sprzeczność z prawami natury lub 

istniejącym stanem wiedzy (techniki), siła wyższa. Prawna niemożliwość świadczenia 

zachodzi wówczas, gdy wykonanie zobowiązania, tj. działania lub zaniechania byłyby 

sprzeczne z prawem. W ocenie Zamawiającego w omawianym przypadku żadna z ww. 

okoliczności nie zachodzi. Okoliczność, że Wykonawca może napotkać trudności                          

w spełnieniu gwarantowanego świadczenia nie przesądza o tym, iż jest ono niemożliwe do 

spełnienia. Pod pojęciem "niemożliwości świadczenia" należy rozumieć bowiem 

niemożliwość o charakterze obiektywnym, pierwotnym i trwałym, przy czym przesłanki te 

muszą zostać spełnione łącznie (wyrok SA w Szczecinie z 28.4.2016 r. (I ACa 1146/15, 
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Legalis). Co jednak najistotniejsze, w omawianym przypadku nie mamy do czynienia ze 

świadczeniem, tylko ze stanem gwarantowanym, z którym łączy się obowiązek spełnienia 

świadczenia na wypadek, gdyby stan gwarantowany przestał istnieć. Wykonawca może 

uwolnić się od obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego, jeżeli podejmie określone 

działania zmierzające do niezaistnienia stanu przeciwnego do gwarantowanego. Nie ulega 

wątpliwości, że te działania nie będą miały charakteru działań niemożliwych do wykonania. 

10) Wbrew twierdzeniom Odwołującego, ma on realną, a nie iluzoryczną możliwość 

zwolnienia się z obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego - opisaną w § 2 ust. 6 i 7 

Klauzuli Sankcyjnej. Wskazane tam przesłanki egzoneracyjne sformułowane są w sposób 

skonkretyzowany. Odwołujący zobowiązany jest wykazać, iż (i) dołożył należytej staranności 

żeby żadna z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie występowała                 

w dniu zawarcia Umowy (ii) dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, żeby żadna            

z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wystąpiła w okresie realizacji. 

Dodatkowo w zakresie pkt (ii) powyżej Zamawiający wyraźnie wskazał w jaki sposób należy 

tę należytą staranność wykazać (to jest w szczególności poprzez zawarcie odpowiednich 

zobowiązań w umowach z Podmiotami Współpracującymi oraz egzekwowanie 

przestrzegania tych zobowiązań). Kolejną przesłanką, której wystąpienie jest konieczne dla 

zwolnienia się z obowiązku spełnienia świadczenia gwarancyjnego jest brak szkody                         

w związku z zaistnieniem którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 Klauzuli 

Sankcyjnej. Dzięki tak ukształtowanym postanowieniom Wykonawca będzie zasadniczo 

ponosił odpowiedzialność jedynie za zdarzenia, na które ma wpływ. W razie sporu, 

rozstrzygnięcie będzie należało do sądu. 

11) Zamawiający z treści odwołania wnosi, iż w ocenie Odwołującego przesłanki 

egzoneracyjne powinny być sformułowane kazuistycznie, co w opinii Zamawiającego byłoby 

niemożliwe do zrealizowania. Katalog przesłanek pozwalających na zwolnienie się 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego jest sformułowany w sposób 

konkretny, a jednocześnie w sposób na tyle elastyczny, że obejmuje swym zakresem szeroki 

wachlarz możliwości, co jest rozwiązaniem na korzyść Wykonawcy. Umowa posługuje się tu 

sformułowaniami znanymi polskiemu językowi prawnemu i nie powinno mieć wątpliwości, co 

te sformułowania oznaczają. Każdy wykonawca zawierając umowę powinien znać i rozumieć 

pojęcie należytej staranności, bo jest ona od niego wymaga w każdym aspekcie 

wykonywania umowy. 

12) Zamawiający ma prawo oczekiwać, że ostatecznie zawrze umowę z wykonawcą, który 

dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia, by jego podwykonawcy nie byli objęci 

sankcjami. Co więcej, ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa Zamawiający 

nie może pozwolić sobie na to, by wykonywać umowę z wykonawcą, który nie dochowuje                   

w tym zakresie należytej staranności. 
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13) Odwołujący zdaje się czynić Zamawiającemu zarzut z tego, iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa nałożył na Wykonawcę odpowiedzialność gwarancyjną - do czego jest                    

w sposób oczywisty uprawniony. Jednocześnie Zamawiający nie ukształtował tego 

zobowiązania w sposób, który nie daje Wykonawcy możliwości zwolnienia się                                  

z odpowiedzialności, co czyni zadość normie prawnej, z której wynika, iż stosunek 

zobowiązaniowy powinien być ułożony tak, aby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

14) Za nieuzasadnione należy uznać również wiązanie odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

obowiązków wynikających z Klauzuli Sankcyjnej z odpowiedzialnością za realizację umowy   

o roboty budowlane. Jak już to wyżej wskazano, Klauzula Sankcyjna stanowi odrębną 

umowę gwarancyjną pomiędzy Stronami umowy o roboty budowlane i naruszenie jej 

postanowień nie wiąże się z naruszaniem zobowiązań wynikających z przepisów Kodeksu 

Cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane. Odwołujący nadmiarowo włączył 

przepis art. 647 oraz 651 Kodeksu Cywilnego do treści zarzutu, nie wykazując jaki związek                       

z zarzutem mają ww. przepisy prawa. 

15) Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w dniu 22.02.2023 r. opublikował na platformie 

SmartPZP zmianę projektu Umowy poprzez dodanie do treści § 2 Klauzuli Sankcyjnej ustęp 

27, w którym zawarł limit odpowiedzialności z tytułu świadczenia gwarancyjnego analogiczny 

do limitu kar umownych. W konsekwencji cześć zarzutu Odwołującego odnosząca się do 

braku limitu dla świadczenia gwarancyjnego i tym samym obejścia przepisu art. 436 ust. 3 

ustawy PZP pozbawiona jest podstaw faktycznych i prawnych. 

2. Zamawiający nie uwzględnia zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt. I.2 

odwołania i uznaje go za chybiony. 

1) Wbrew twierdzeniom Odwołującego przy kształtowaniu treści § 2 ust. 2 i 3 nie doszło do 

przekroczenia granicy swobody umów, albowiem Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

na Wykonawcę takiego obowiązku o charakterze gwarancyjnym, co wykazano już                               

w rozważaniach powyżej w zakresie charakteru umowy gwarancyjnej. Określenie stanu 

gwarantowanego opisanego w § 2 ust. 2 i 3 jest konieczne i dopuszczalne, a do Wykonawcy 

należy dobranie odpowiednich środków, by nie dopuścić do stanu przeciwnego do stanu 

gwarantowanego. Jeżeli podejmie działania z należytą starannością, a do stanu przeciwnego 

do gwarantowanego jednak dojdzie, Wykonawca będzie mógł zwolnić się                                        

z odpowiedzialności gwarancyjnej. 

2) Zamawiający zwraca uwagę, że okoliczności opisane w § 2 ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej 

stanowią ryzyko, które kontrolować może jedynie Wykonawca, a nie Zamawiający. 

Zamawiający nie ma na nie żadnego wpływu. Wobec powyższego to na Wykonawcy 

spoczywać muszą spoczywać zobowiązania, których charakter da Zamawiającemu 

możliwość uchylenia ryzyka w stosunku do niego. W ocenie Zamawiającego adekwatnym 
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instrumentem w takiej sytuacji jest właśnie zawarcie umowy typu gwarancyjnego, w której 

świadczenie gwarantowane obejmie okoliczności stanowiące źródło potencjalnego ryzyka. 

3. Zamawiający nie uwzględnia zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt. I.3 

odwołania i uznaje go za chybiony. 

1) W pierwszej kolejności Zamawiający wskazuje, iż należyta staranność dłużnika jest 

pojęciem, którym posługuje się Kodeks cywilny i zostało ono w sposób szeroki opisane                   

w orzecznictwie i doktrynie prawa. W przepisie art. 355 § 1 Kodeksu Cywilnego należyta 

staranność została zdefiniowana jako staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego 

rodzaju. Jest nią określony sposób postępowania (model, wzorzec) skonstruowany z reguł 

postępowania (powinności) mającego prowadzić do spełnienia świadczenia. Określenie 

"staranny" stanowi w tym przypadku synonim takich określeń jak: ostrożny, zapobiegliwy, 

przezorny (przewidujący), rozważny, uważny, rozsądny (tak również P. Machnikowski, w: E. 

Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz KC, 2019, art. 355, Nb 7). Przy konstruowaniu 

wzorca (miernika) należytej staranności przedsiębiorcy w stosunkach jednostronnie                  

i dwustronnie profesjonalnych należy uwzględniać to, że jego działalność ma charakter 

gospodarczy lub zawodowy, co oznacza w szczególności jej prowadzenie w sposób 

zorganizowany oraz ciągły i oparty na szczególnej wiedzy, jak również umiejętnościach.                   

Z prowadzeniem przez dłużnika działalności profesjonalnej wiążą się zwiększone 

oczekiwania otoczenia co do jego umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, 

zapobiegliwości, a także zdolności przewidywania, na których należy budować wzorzec 

należytej staranności dla przedsiębiorcy. Wzorzec ten jest zatem surowszy, podwyższony                       

w stosunku do wzorca odnoszącego się do osób wykonujących podobne zobowiązania poza 

zakresem działalności gospodarczej lub zawodowej. Należyta staranność dłużnika, 

określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego 

wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tak Sąd Najwyższy                    

w wyroku z 17.8.1993 r., III CRN 77/93, OSNC 1994, Nr 3, poz. 69). Ocena należytej 

staranności następuje poprzez porównanie zachowania ocenianej osoby ze wzorem 

prawidłowego zachowania w podobnych warunkach. Stwierdzenie, że zachowanie ocenianej 

osoby (dłużnika) odbiegało od tego hipotetycznego modelu, prowadzi do konkluzji, że osoba 

oceniana nie dołożyła należytej staranności (dopuściła się niedbalstwa). 

2) Wykonawca, zawierając umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu, 

zobowiązuje się do działania w jej wykonaniu z należytą starannością, której miernik jest 

podwyższony z uwagi na to, iż Wykonawca jest przedsiębiorcą. W ocenie Zamawiającego 

interpretacja pojęcia „należyta staranność" nie nastręcza trudności przy realizacji przedmiotu 

Umowy, dziwi zatem zarzut, iż Zamawiający nie określił, co będzie uznane za należyte 

wykonanie obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 8 Klauzuli Sankcyjnej. Zamawiający 
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zwraca uwagę, że Klauzula Sankcyjna posługuje się w tym zakresie tym samym miernikiem 

staranności, który jest wymagany od Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

wykonawczej. W konsekwencji za oczywiste należy uznać, iż Wykonawca ma w taki sposób 

egzekwować obowiązki wynikające z Klauzuli Sankcyjnej, by zostały one wykonane 

należycie. Za nadmiarowe i nieuprawnione należy uznać twierdzenie Wykonawcy, iż nie ma 

narzędzi umożliwiających wpływanie na działania Podmiotów Współpracujących i że 

obowiązek wyegzekwowania od tych podmiotów oświadczeń dotyczących objęcia sankcjami 

jest świadczeniem niemożliwym (więcej o świadczeniu niemożliwym w pkt III.1.9) niniejszej 

odpowiedzi na odwołanie). W ocenie Zamawiającego Wykonawca ma całe spektrum 

narzędzi, przede wszystkim kontraktowych, by złożenie tych oświadczeń wyegzekwować,              

w szczególności poprzez odpowiednie ukształtowanie obowiązków Podmiotów 

Współpracujących w zawieranych z nimi umowach oraz zawarcie w tych umowach sankcji za 

niewykonanie określonych obowiązków. Nadto Wykonawca winien w tej sytuacji nawiązywać 

współpracę z podmiotami, których sytuacja właścicielska oraz dotycząca prowadzonej przez 

nich działalności gospodarczej nie budzą wątpliwości Odwołującego pod kątem postanowień 

Klauzuli Sankcyjnej. To Wykonawca dobiera sobie współpracowników w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia, zatem ma wpływ na należytą realizację obowiązków wynikających  

z Klauzuli Sankcyjnej. Zamawiający celowo nie określał w sposób kazuistyczny, w jaki 

sposób należyta staranność Wykonawcy w zakresie wyegzekwowania obowiązków 

wynikających z § 2 ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej ma zostać zapewniona, zapewniając tym 

samym Wykonawcy szerokie spektrum możliwości, by należytą staranność w tym zakresie 

wykazać. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż po zwarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Zamawiający nie ma już możliwości badania oświadczeń w zakresie Objęcia 

Sankcjami analogicznie, jak to ma miejsce w trakcie procesu badania i oceny ofert                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji jedynym sposobem 

na skuteczne zmitygowanie ryzyka związanego z potencjalnym wykonywaniem zamówienia 

za pomocą pomiotów Objętych Sankcjami jest zobowiązanie Wykonawcy do tego, by 

zagwarantował, iż okoliczności opisane w § 2 ust. 1 Klauzuli Sankcyjnej nie występują i nie 

wystąpią. 

4. Zamawiający nie uwzględnia zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt I.4 

odwołania i uznaje go za chybiony. 

1) Zamawiający wskazuje, iż szeroki wachlarz uprawnień Zamawiającego sformułowany we 

wskazanych w tym zarzucie postanowieniach Klauzuli Sankcyjnej (§ 2 ust. 11-13, ust. 14 pkt. 

3), ust. 16 oraz ust. 17) ma na celu należyte spełnienie przez Zamawiającego obowiązków 

wynikających z przepisów sankcyjnych, to jest niedopuszczenie by umowa w sprawie 

zamówienia publicznego była wykonywana przez Podmiot Objęty Sankcjami. Celem 

uchylenia wszelkiego ryzyka jawiącego się w związku z ww. sytuacją, Zamawiający zastrzegł 
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sobie uprawnienia, które mają różną wagę i charakter, począwszy od zawieszenia płatności, 

skończywszy na odstąpieniu od umowy. Takie ukształtowanie tych uprawnień pozwala 

Zamawiającemu dopasować odpowiedni instrument kontraktowy do sytuacji faktycznej. 

2) Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy Rozporządzenia 833 formułują zakaz 

wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego jako takiej (w przypadkach tam 

wskazanych), nie wskazują na możliwość realizowania umowy w określonej części. 

3) Dla skuteczności zastrzeżenia uprawnień opisanych w § 2 ust. 11, w § 2 ust. 12, w § 2 

ust. 13, w § 2 ust. 14 pkt 3, w § 2 ust. 16 Załącznika nr 9 do Umowy nie jest jednocześnie 

konieczne, by zostały one wprowadzone do jakiegokolwiek przepisu prawa - ich 

wprowadzenie do Klauzuli Sankcyjnej możliwe jest na zasadzie wynikającej z przepisu art. 

353 [1] Kodeksu cywilnego. 

4) Katalog uprawnień Zamawiającego związanych z nieprzedłożeniem oświadczeń,                        

o których mowa w § 2 ust. 11 Załącznika nr 9 do umowy musi przede wszystkim 

zabezpieczać ryzyko, które Zamawiający ponosi na mocy przepisów sankcyjnych. Zakaz 

wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego z udziałem Podmiotów Objętych 

Sankcjami powoduje, iż Zamawiający musi dysponować różnorodnymi instrumentami 

prawnymi, które umożliwią mu nienaruszanie tego zakazu. Trudno zatem zgodzić się                       

z Odwołującym, iż instrumenty te pozostają bez związku z wagą i rozmiarem naruszeń 

postanowień Klauzuli Sankcyjnej. Sankcje za naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym są na tyle surowe, że Zamawiający musi w sposób odpowiedni 

zabezpieczyć się przed sytuacją, w której na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

Podmiotów Współpracujących mógłby się na taki zarzut narazić. 

5)  Nie sposób zgodzić się również z argumentem Wykonawcy, iż katalog uprawnień 

Zamawiającego przewidziany w § 2 ust. 11, w § 2 ust. 12, w § 2 ust. 13, w § 2 ust. 14 pkt 3, 

w § 2 ust. 16 Klauzuli Sankcyjnej stanowi nadużycie prawa przez Zamawiającego, godzące 

w swobodę umów oraz ustaloną przez przepisy unijne zasadę proporcjonalności środków 

względem stwierdzonego naruszenia. Zamawiający w tym miejscu wskazuje, iż Wykonawca 

dysponuje szeregiem uprawnień umożliwiających mu m.in. dorowadzenie do wznowienia 

wykonywania Umowy, jeśli przekaże Zamawiającemu porozumienie o rozwiązaniu lub 

oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy z Podmiotem Współpracującym 

związanej z wykonywaniem umowy wykonawczej. W konsekwencji Wykonawca ma 

możliwość zastąpienia jednego Podmiotu Współpracującego innym Pomiotem 

Współpracującym - i tym samym doprowadzić do wznowienia wykonywania Umowy. Ma też 

możliwość wykazania, że okoliczności stanowiące podstawę do odstąpienia nie wystąpiły              

i tym samym uchylić ryzyko złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. Przy czym uprawnienie do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia okoliczności 

sankcyjnej zostało zachowane, gdyż jest wynikiem przepisów wiążących Zamawiającego. 
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6) Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 22.02.2023 r. opublikował na platformie 

SmartPZP zmianę projektu Umowy polegającą na zmianie treści § 2 ust. 11 Klauzuli 

Sankcyjnej, która obecnie brzmi „Nieprzedłożenie któregokolwiek z oświadczeń, 

o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, przedłożenie niekompletnego, 

nieprawdziwego lub w inny sposób niezgodnego z Umową oświadczenia, o którym mowa              

w ust. 10 niniejszego paragrafu lub przedłożenie oświadczenia stwierdzającego Objęcie 

Sankcjami czy to Wykonawcy, czy to Podmiotu Współpracującego, powoduje zawieszenie                

z dniem następującym po upływie terminu na przedłożenie oświadczenia przez Wykonawcę 

lub, odpowiednio, z dniem złożenia oświadczenia wszystkich płatności na rzecz Wykonawcy: 

żadna należność, której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy, nie stanie się 

wymagalna, a termin jej zapłaty nie będzie biegł - aż do czasu przedłożenia odpowiedniego, 

zgodnego z Umową, w tym prawidłowo wypełnionego i prawdziwego oświadczenia lub, za 

pisemną zgodą Zamawiającego, innego dowodu potwierdzającego, że nie występuje żadna  

z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem następnego 

zdania. Jeżeli - w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 - 

Wykonawca wykaże jaka część całej należności stanowi kwotę, którą Wykonawca ma 

obowiązek wypłacić temu Podmiotowi Współpracującemu, którego oświadczenie nie zostało 

przedłożone, wówczas zawieszeniu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu 

ulegnie jedynie część należności, której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie 

Umowy, odpowiadająca kwocie, którą Wykonawca ma obowiązek wypłacić temu Podmiotowi 

Współpracującemu" - Załącznik nr 5 do odpowiedzi na odwołanie. 

7) W konsekwencji Zamawiający umożliwił Wykonawcy wykazanie jaka część całej 

należności przypadającej do zapłaty Wykonawcy stanowi kwotę, którą Wykonawca ma 

obowiązek wypłacić temu Podmiotowi Współpracującemu, którego oświadczenie nie zostało 

przedłożone. W takim przypadku zawieszeniu płatności ulegnie jedynie część należności, 

której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy, odpowiadająca kwocie, którą 

Wykonawca ma obowiązek wypłacić temu Podmiotowi Współpracującemu. 

5. Zamawiający nie uwzględnia zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt. I.5 

odwołania i uznaje go za chybiony. 

1) Nie ulega wątpliwości, iż kary umowne przewidziane w § 2 ust. 22 Klauzuli Sankcyjnej 

zastrzeżono na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych 

spoczywających na Wykonawcy. 

2) To Wykonawca jest bowiem zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu nie tylko 

oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1) Klauzuli Sankcyjnej, ale również oświadczeń 

Podmiotów Współpracujących. Skoro zatem obowiązek umowny został zastrzeżony do 

wykonania przez Wykonawcę, to kara umowna za jego niewykonanie została zastrzeżona 

prawidłowo i w zgodzie z normami prawnymi wiążącymi zastrzeżenie kary umownej                       
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z działaniem lub zaniechaniem strony zobowiązanej. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż 

zastrzeżone w Klauzuli Sankcyjnej kary umowne zabezpieczają niezwykle istotny interes 

Zamawiającego związany z niedopuszczeniem do realizacji umowy wykonawczej przez 

Podmioty Objęte Sankcjami i pozwalają tym samym na kontrolowanie tego stanu rzeczy. 

Wbrew twierdzeniom Odwołującego kary te nie zostały zastrzeżone za działania lub 

zaniechania osób trzecich, albowiem to nie na osobach trzecich spoczywają obowiązki, za 

których niewykonanie lub nienależyte wykonanie przewidziano kary umowne. 

3) Wobec powyższego za pozbawione podstaw prawnych należy uznać stwierdzenie 

Odwołującego, z którego wynika, iż kary zostały zastrzeżone w sposób sprzeczny z funkcją 

tych kar (albowiem zastrzeżono je - zdaniem Odwołującego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania przez podmiot trzeci). Co do zasady wykonanie obowiązków 

związanych z: 

1) zawiadamianiem Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności sankcyjnej, 

2) przekazywaniem umów z podwykonawcami, dostawcami i podmiotami udostępniającymi 

zasoby, 

3) odpowiednim ukształtowaniem treści tych umów i ich egzekwowaniem, 

4) przekazywaniem oświadczeń sankcyjnych, 

pozostaje w sferze kontroli Wykonawcy. To nie podmiot trzeci jest bowiem stroną umowy 

gwarancyjnej stanowiącej element Klauzuli Sankcyjnej i to nie podmiot trzeci ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie zawartych w tej umowie zobowiązań. Klauzula Sankcyjna 

wyraźnie przypisuje obowiązki związane z przedkładaniem oświadczeń, o których mowa w § 

2 ust. 2 i 3 tej klauzuli, Wykonawcy. Odwołujący zdaje się konsekwentnie nie dostrzegać, iż 

to nie podmioty trzecie zobowiązane są do dostarczenia oświadczeń, o których mowa w § 2 

ust. 2 i 3 Klauzuli Sankcyjnej Zamawiającemu, a podmiotem odpowiedzialnym za powyższe 

jest jedynie Wykonawca. 

W zakresie zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt I.6 odwołania 

Zamawiający wskazuje, iż pismem z dnia 17.02.2023 r. - Załącznik nr 6 do odpowiedzi na 

odwołanie dokonał zmiany SWZ w zakresie § 10 wzoru umowy. Odwołujący w dniu 

21.02.2023 r. cofnął odwołanie w zakresie tego zarzutu, wobec czego nie podlega on 

rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

Zamawiający nie uwzględnia zarzutu sformułowanego przez Odwołującego w pkt I.7 

odwołania i uznaje go za chybiony. 

Odwołujący w pkt 1.7 odwołania zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przez zaniechanie 

przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością. Zarzut ten nie został 

jednak w żaden sposób uzasadniony przez Odwołującego, więc Zamawiający nie wie jakie 
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działania/ zaniechania Zamawiającego stały się podstawą do skonstruowania takich 

twierdzeń. Zarzut jest bezzasadny i nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się z przedstawionymi 

poniżej dowodami, po wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk stron (Przystępujący 

po stronie Odwołującego nieobecny) złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy, 

ustalił i zważył, co następuje. 

 

  Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 528 NPzp, a Wykonawca wnoszący 

odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 505 ust. 1 NPzp, uprawniający do jego złożenia.  

 

Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 542 ust. 1 NPzp, dopuścił w niniejszej 

sprawie dowody z: dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej, w tym w szczególności postanowień Specyfikacji 

Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SWZ”, treści załącznika nr 9 i 9a do umowy, zmiany              

z 02.02.2023 r. /Zamawiający w całości wykreślił dotychczasową treść Załącznika nr 9 do 

umowy, udostępnił nową jego treść i zmienił w całości postanowienia § 10 wzoru umowy/, 

zmiany z 17.02.2023 r. /w zakresie zmiany postanowień § 10 wzoru umowy/ oraz zmiany 

z 22.02.2023 r. /dotyczy załącznika nr 9 do umowy/.  

 

 Poza tym, Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego załączone przez 

Zamawiającego do odpowiedzi na odwołanie: 

1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie składane przez wykonawców w postępowaniu w związku                           

z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji w postępowaniu;  

2) Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy w postępowaniu; 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie złożone przez STRABAG w postępowaniu wykonawczym 

na Pakiet 2;  

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie złożone przez STRABAG w postępowaniu ramowym;  

5) Załącznik nr 5 - Zmiana Klauzuli Sankcyjnej § 2 ust. 11, ust. 14 pkt 3 oraz dodanie ust. 27 

w nowym brzmieniu, z 22.02.2023 r.; 

6) Załącznik nr 6 - Informacja o zmianie treści SWZ z 17.02.2023 r.; 

7) Załącznik nr 7 - Nowa treść Załącznika nr 9 i 9a do Umowy. 
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 Dodatkowo, Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego złożone przez 

Zamawiającego na rozprawie: 

• protokół z szacowania wartości zakupu, w tym co do części 2 postępowania (tajemnica 

przedsiębiorstwa Zamawiającego), na okoliczność wskazaną w odpowiedzi na odwołanie.  

 

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę 

także stanowisko wynikające ze złożonych pism, tj. odwołania oraz odpowiedzi na odwołanie 

Zamawiającego, stanowiska i oświadczenia stron (Przystępujący po stronie Odwołującego 

nieobecny) złożone ustnie do protokołu.  

Odnosząc się generalnie do podniesionych w treści odwołania zarzutów, stwierdzić 

należy, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego:  

1. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP, art. 

436 pkt 3 PZP poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści 

przyszłego stosunku prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób 

sprzeczny z jego naturą, oraz naruszeniem przepisów nakładających na Zamawiającego 

obowiązek określenia maksymalnej wartości kar umownych poprzez ich obejście - w związku 

z przewidzianym obowiązkiem spełnienia świadczenia gwarancyjnego przewidzianego 

w § 2  ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy, niepodlegający limitowi 

przewidzianego dla kar umownych i obciążenie wykonawców obowiązkiem zapłaty na rzecz 

Zamawiającego 7,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia za zdarzenia, na które wykonawca 

nie ma wpływu, tj. w zakresie działań czy zaniechań innych podmiotów (podwykonawców, 

dostawców, podmiotów na zasobach których polegał), jednocześnie przy iluzorycznej 

możliwości zwolnienia się wykonawców od spełnienia takiego świadczenia; 

2. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP 

poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści przyszłego stosunku 

prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób sprzeczny z jego naturą -                      

w zakresie w jakim przewidział w § 2 ust. 2 i ust. 3 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy 

jako „gwarantowaną okoliczność” przez wykonawcę, że inne podmioty trzecie, 

tj. podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy, czy podmioty na których zdolnościach polega, 

nigdy i przez cały czas realizacji umowy nie będą objęte sankcjami oraz że nie naruszą 

przepisów i zakazów określonych w polskich i europejskich przepisach sankcyjnych, chociaż 

zagwarantowanie takiej okoliczności za inne podmioty, które działają niezależnie od 

wykonawcy jest niemożliwe, a sam wykonawca nie ma narzędzi ani możliwości wpływania na 

działania bądź zaniechania innych podmiotów, czy możliwości faktycznych i prawnych ich 

zapobiegnięciu;  
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3. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP 

poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści przyszłego stosunku 

prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób sprzeczny z jego naturą -                    

w zakresie w jakim przewidział w § 2 ust. 8 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej obowiązku 

„należytego wyegzekwowania wykonania” od Podmiotów Współpracujących złożenia 

oświadczeń sankcyjnych, podczas gdy Zamawiający nie określił, co będzie uznane przez 

niego za „należyte” wykonanie takiego obowiązku, pomija że wykonawca nie ma narzędzi ani 

możliwości wpływania na działania bądź zaniechania innych podmiotów, a jednocześnie za 

niezłożenie oświadczenia przez podmiot trzeci Zamawiający przewidział zobowiązanie 

zapłaty kary umownej w wysokości 2,5 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia za każdy 

przypadek, chociaż wykonawca nie ma wpływu na zaniechanie innego podmiotu,                              

a nieprzedłożenia takiego oświadczenia przez podmiot trzeci może nastąpić z przyczyn 

zupełnie niezależnych i niezawinionych przy Wykonawcę; 

4. 3531 k.c. w zw. z art. 647 k.c. i art. 651 k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP oraz                   

w zw. z art. 5k oraz art. 8 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie, zmienionym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/578 z dnia 

8 kwietnia 2022 r. (dalej: „Rozporządzenie”) poprzez przekroczenie granic swobody umów                 

i ukształtowanie treści przyszłego stosunku prawnego w sposób naruszający równowagę 

stron i w sposób sprzeczny z jego naturą, a także z naruszeniem zasady proporcjonalności 

przewidzianej w przepisach unijnych - w zakresie w jakim Zamawiający przewidział w § 2 ust. 

11, w § 2 ust. 12, w § 2 ust. 13, w § 2 ust. 14 pkt 3, w § 2 ust. 16 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej Umowy uprawnienie dla siebie do: zawieszenia wszystkich płatności na rzecz 

Wykonawcy, zawieszenia wykonywania całości Umowy, zawieszenia okresu wymagalności 

wszelkich płatności w okresie zawieszenia realizacji umowy, odstąpienia od całości umowy              

z Wykonawcą - podczas gdy powyższe uprawnienia nie wynikają z przepisów, stanowią 

wykorzystanie dominującej pozycji Zamawiającego i w sposób nieuprawniony przerzucają na 

wykonawców ryzyka związane z naruszeniem zakazów sankcyjnych przez podmioty trzecie 

oraz nie uwzględniają wagi i rozmiaru tych naruszeń; 

5. art. 484 § 1 k.c., art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. i art. 473 § 1 k.c., oraz art. 3531 k.c. 

w zw. z art. 647 k.c., art. 58 k.c., względnie art. 5 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 PZP oraz art. 433 

pkt 2 ustawy PZP poprzez wprowadzenie we wzorze przyszłej umowy - w § 2 ust. 22 pkt 1, 2 

i 3 Załącznika nr 9 do wzoru umowy - kar umownych za naruszenie obowiązków wskazanych 

w ust. 8 w zakresie „należytego wyegzekwowania obowiązku” od podmiotów 

współpracujących, oraz za naruszenie obowiązków wskazanych w § 2 ust. 9 i ust. 

10 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy dotyczących podmiotów współpracujących 

oraz za odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 2 ust. 
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17. pkt 2) lub 3) Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy dotyczących podmiotów trzecich -                             

w sposób sprzeczny funkcją kar umownych, które dotyczą niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, a nie zaniechań bądź działań podmiotów 

trzecich, którym Wykonawca nie może zapobiec oraz przez przekroczenie granic swobody                          

i ukształtowanie treści przyszłego stosunku w sposób naruszający równowagę stron                           

i w sposób sprzeczny z naturą stosunku prawnego, w jakim obciąża wykonawcę tymi karami 

umownymi, 

6. art. 439 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 16 PZP, art. 99 ust 1 i 2 PZP, art. 3531 k.c., 

art. 58 k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy PZP poprzez sformułowanie w § 10 wzoru umowy zasad                 

i warunków waloryzacji w sposób niejednoznaczny oraz z nieprecyzyjnym i niedostatecznym 

określeniem przesłanek waloryzacji, a przez to w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy, co narusza obowiązek Zamawiającego ustalenia                  

w umowie przyznania waloryzacji w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której 

przedmiotem są roboty budowlane została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy; 

oraz w konsekwencji naruszenia norm wskazanych powyżej: 

7. art. 16 pkt 1 PZP i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP poprzez naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie 

przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

Izba stwierdziła, że przedstawione w odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie 

okoliczności faktyczne, w tym treść dokumentacji postępowania, posiadają odzwierciedlenie 

w zebranym materiale procesowym. Okoliczności faktyczne nie były sporne, strony różniły 

się w ocenie prawnej postanowień Klauzuli Sankcyjnej, tj. dopuszczalności postanowień 

§ 2 ust. 4, § 2 ust. 2 i 3, § 2 ust. 8, § 2 ust. 12, 13, 14 pkt 3 i 4 oraz ust. 16, jak i § 2 ust. 

22 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy, których treść została prawidłowo przywołana 

w odwołaniu. 

  

Dodatkowo, Zamawiający w dniu 22.02.2023 r. dokonał zmiany § 2 ust. 11, ust. 

14 pkt 3 oraz dodał  § 2 ust. 27 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy w nowym 

brzmieniu: „11. Nieprzedłożenie któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 

10 niniejszego paragrafu, przedłożenie niekompletnego, nieprawdziwego lub w inny sposób 

niezgodnego z Umową oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu lub 

przedłożenie oświadczenia stwierdzającego Objęcie Sankcjami czy to Wykonawcy, czy to 

Podmiotu Współpracującego, powoduje zawieszenie z dniem następującym po upływie 

terminu na przedłożenie oświadczenia przez Wykonawcę lub, odpowiednio, z dniem złożenia 
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oświadczenia wszystkich płatności na rzecz Wykonawcy: żadna należność, której mógłby 

dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy, nie stanie się wymagalna, a termin jej zapłaty 

nie będzie biegł – aż do czasu przedłożenia odpowiedniego, zgodnego z Umową, w tym 

prawidłowo wypełnionego i prawdziwego oświadczenia lub, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, innego dowodu potwierdzającego, że nie występuje żadna z okoliczności 

określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem następnego zdania. Jeżeli –                 

w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 – Wykonawca wykaże 

jaka część całej należności stanowi kwotę, którą Wykonawca ma obowiązek wypłacić temu 

Podmiotowi Współpracującemu, którego oświadczenie nie zostało przedłożone, wówczas 

zawieszeniu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu ulegnie jedynie część 

należności, której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy, odpowiadająca 

kwocie, którą Wykonawca ma obowiązek wypłacić temu Podmiotowi Współpracującemu.”; 

„W okresie zawieszenia żadna należność, której mógłby dochodzić Wykonawca na 

podstawie Umowy, nie stanie się wymagalna, a termin jej zapłaty nie biegnie przed 

zakończeniem okresu zawieszenia”; „Łączna wartość kwot wypłaconych tytułem świadczenia 

gwarancyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1) Załącznika nr 9 do Umowy nie 

przekroczy 20% maksymalnej wartości wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy 

na podstawie Umowy (włączając w to wynagrodzenie za zakresy objęte prawem opcji). 

Dotychczasowe ust. 27 i 28 otrzymują numerację 28 i 29.”. 

 

Jednocześnie, Odwołujący wycofał na posiedzeniu częściowo zarzut 1 naruszenia 

art. 436 pkt 3 PZP poprzez przekroczenie granic swobody umów i ukształtowanie treści 

przyszłego stosunku prawnego w sposób naruszający równowagę stron i w sposób 

sprzeczny z jego naturą, oraz naruszeniem przepisów nakładających na Zamawiającego 

obowiązek określenia maksymalnej wartości kar umownych poprzez ich obejście - w związku                                    

z przewidzianym obowiązkiem spełnienia świadczenia gwarancyjnego przewidzianego w § 2 

ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy, niepodlegający limitowi przewidzianego dla 

kar umownych i obciążenie wykonawców obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego 

7,5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia za zdarzenia, na które wykonawca nie ma wpływu, 

tj. w zakresie działań czy zaniechań innych podmiotów (podwykonawców, dostawców, 

podmiotów na zasobach których polegał), jednocześnie przy iluzorycznej możliwości 

zwolnienia się wykonawców od spełnienia takiego świadczenia. Nadto, częściowo wycofał 

zarzutu nr 3, tj. naruszenia art. 3531 w zw. z art. 647 K.c. i art. 651 K.c., art. 58 k.c. w zw. 

z art. 8 ust. 1 PZP oraz w zw. z art. 5k oraz art. 8 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zmienionym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 

2022/578 z dnia 8 kwietnia 2022 r. poprzez przekroczenie granic swobody umów                               
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i ukształtowanie treści przyszłego stosunku prawnego w sposób naruszający równowagę 

stron i w sposób sprzeczny z jego naturą, a także z naruszeniem zasady proporcjonalności 

przewidzianej w przepisach unijnych - w zakresie w jakim Zamawiający przewidział w § 2 ust. 

11 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej Umowy uprawnienie dla siebie do: zawieszenia 

wszystkich płatności na rzecz Wykonawcy - podczas gdy powyższe uprawnienie nie wynika         

z przepisów, stanowi wykorzystanie dominującej pozycji Zamawiającego i w sposób 

nieuprawniony przerzuca na wykonawców ryzyka związane z naruszeniem zakazów 

sankcyjnych przez podmioty trzecie oraz nie uwzględnia wagi i rozmiaru tych naruszeń. Poza 

tym, wycofał przed otwarciem posiedzenia, pismem z 22.02.2023 r. zarzut nr 6, tj. naruszenia 

art. 439 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 16 PZP, art. 99 ust 1 i 2 PZP, art. 3531 K.c., art. 58 K.c.           

w zw. 8 ust. 1 PZP poprzez sformułowanie w § 10 wzoru umowy zasad i warunków 

waloryzacji w sposób niejednoznaczny oraz z nieprecyzyjnym i niedostatecznym określeniem 

przesłanek waloryzacji, a przez to w sposób uniemożliwiający dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy, co narusza obowiązek Zamawiającego ustalenia w umowie 

przyznania waloryzacji w sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych                            

z realizacją zamówienia w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego, której 

przedmiotem są roboty budowlane została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w wyżej wskazanym zakresie, natomiast 

pozostałe zarzuty zostały merytorycznie rozpoznane przez skład orzekający, co skutkowało 

oddaleniem odwołania - w tym przedmiocie Izba wskazuje jak niżej. 

Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania (art. 552 ust.1 NPzp), 

oceniając wiarygodność i moc dowodową, po wszechstronnym rozważeniu zebranego 

materiału (art. 542 ust. 1 NPzp), Izba stwierdziła co następuje.  

 

Odnośnie zarzutu pierwszego, Izba uznała w/w zarzut za podlegający oddaleniu.  

W zakresie pierwszego zarzutu dotyczącego § 2 ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej umowy należy przychylić się do stanowiska Zamawiającego z rozprawy. 

Niewątpliwie Zamawiający winien zapewnić skuteczność sankcji przewidzianych przez 

powszechnie obowiązujące przepisy, celem ochrony swoich interesów i interesu 

publicznego. Rozwiązanie przyjęte przez Zamawiającego na zasadach gwarancji jest 

właściwą konstrukcją, która zapewnia wymaganą skuteczność. Gwarancja bowiem zarządza 

ryzykiem związanym z zaistnieniem stanu gwarantowanego. Jednocześnie, Zamawiający 

przyjmując takie rozwiązanie, mimo jego specyfiki, gdzie gwarant określa pewne zdarzenie 

gwarancyjne (okoliczność gwarantowaną) z obowiązkiem świadczenia określonej sumy 
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gwarancyjnej, postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i zapewnił mechanizm 

ekskulpacji od negatywnych konsekwencji zaistnienia stanu gwarantowanego, tzn. 

przeciwnego do niego. Nie można bowiem oceniać § 2 ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru 

umowy w oderwaniu od  § 2 ust. 6 pkt 1 i 2 tego załącznika. Należy także wskazać, że § 2 

ust. 6 pkt 1 i 2  Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy nie mógł mieć charakteru 

kazuistycznego, ze względu na różnorodność sytuacji, które mogą mieć miejsce. 

Zamawiający posłużył się określeniem klauzul generalnych, mając na uwadze brak 

możliwości przewidzenia wszystkich przyszłych stanów faktycznych, co właściwie chroni 

interes Wykonawcy. Tak ukształtowana treść, wraz z  § 2 ust. 4 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej umowy, stanowi pewnego rodzaju podział ryzyka związanego z zaistnieniem stanu 

gwarantowanego tzn. przeciwnego do niego, umożliwiając Wykonawcy ekskulpowanie się 

poprzez wykazanie dołożenia należytej staranności w celu zachowania stanu 

gwarantowanego. Jest to rozwiązanie kompromisowe, mieszczące się w zakresie swobody 

umów, które w ocenie Izby pozwala w sposób proporcjonalny podejść do ryzyka, zarówno 

z perspektywy Zamawiającego, jak i przyszłych Wykonawców.  

Podejście zaprezentowane do tych postanowień przez Odwołującego, które dostrzegł 

niespójność, gdyż z jednej strony omawiana treść opiera się na zapłacie sumy pieniężnej, 

z drugiej na elemencie świadczenia, tj. odnosi się przy należytej staranności do aktu 

staranności, czyli zobowiązania kontraktowego, w ocenie Izby abstrahuje od tego, że jest to 

działanie niezgodne z interesem Wykonawców.  

Jednocześnie, Izba wskazuje, że Zamawiający przyznał na rozprawie (okoliczność 

przyznana), ze w sytuacji zmiany przepisów powszechnie obowiązujących po złożeniu 

oświadczenia sankcyjnego i zmiany stanu gwarantowanego, wg. Rozporządzeń, taki stan 

rzeczy uznałby Zamawiający za wyłączający obowiązek zapłaty sumy gwarantowanej przy 

zachowaniu pozostałych przesłanek, w tym braku szkody po stronie Zamawiającego. 

Niewątpliwie też nie bez znaczenia jest okoliczność, że mamy do czynienia z umową 

ramową, a oświadczenie sankcyjne zawierające klauzule sankcyjne we wcześniejszych 

postępowaniach wykonawczych były bardziej restrykcyjne niż w chwili obecnej, Zamawiający 

bowiem w obecnym postępowaniu dokonał daleko idących ustępstw.         

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

 

Odnośnie zarzutu drugiego, Izba uznała w/w zarzut za podlegający oddaleniu. 

W zakresie drugiego zarzutu dotyczącego § 2 ust. 2 i 3 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej umowy, Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, uznając że nie ma 

konieczności ujednolicenia treści zaskarżonego oświadczenia, gdyż nie zawiera ono 
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sformułowania „zobowiązuje się” ale „oświadcza”, zatem nie doszło do naruszenia 

podnoszonych przepisów, a zarzut ma charakter wyłącznie polemiczny. Z kolei sam wniosek 

z odwołania dotyczący zmiany § 2 ust. 2 i 3 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy 

z „gwarantuje” na „oświadcza” ma charakter semantyczny, tym bardziej w kontekście treści 

samego oświadczenia.   

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

 

Odnośnie zarzutu trzeciego, Izba uznała w/w zarzut za podlegający oddaleniu. 

W zakresie trzeciego zarzutu dotyczącego § 2 ust. 8 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej umowy, Izba uznała, że nie jest zgodne z prawdą stanowisko Odwołującego, że nie 

ma Odwołujący wpływu na działanie i zaniechanie innego podmiotu. Po pierwsze, 

bezsprzecznie rację ma Zamawiający, że sam Wykonawca dokonuje wyboru 

współpracowników i to on powinien zaplanować, czy będzie realizował dane zamówienie 

sam, czy też przy udziale podwykonawców, czy poprzez podmioty trzecie. Tego też wymaga 

od Odwołującego Zamawiający, m.in. poprzez konieczność wskazania w formularzu 

podmiotów, z którymi będzie współpracował, co pozostawiono całkowitej swobodzie 

Wykonawcy. Niewątpliwie Wykonawca posiada także narzędzia do wyegzekwowania 

stosownego oświadczenia od tych podmiotów i monitorowania jego realizacji w toku 

wykonywania umowy. Chodzi tutaj o całe spektrum narzędzi kontraktowych, np. poprzez 

odpowiednie ukształtowanie obowiązków podmiotów współpracujących w zawieranych z nimi 

umowach oraz zawarcie w tych umowach sankcji za niewykonanie określonych obowiązków. 

Nadto, Wykonawca winien w tej sytuacji nawiązywać współpracę z podmiotami, których 

sytuacja właścicielska oraz dotycząca prowadzonej przez nich działalności gospodarczej nie 

budzą wątpliwości pod kątem postanowień Klauzuli Sankcyjnej. Poza tym, po zawarciu 

umowy, Zamawiający nie ma możliwości badania oświadczeń w zakresie objęcia sankcjami, 

analogicznie jak to ma miejsce w trakcie procesu badania i oceny ofert, wobec tego jedynym 

sposobem na skuteczne zminimalizowania ryzyka związanego z potencjalnym 

wykonywaniem zamówienia za pomocą pomiotów objętych sankcjami jest zobowiązanie 

Wykonawcy do tego, by zagwarantował, iż okoliczności opisane w § 2 ust. 1 Załącznika nr 

9 do wzoru przyszłej umowy nie występują i nie wystąpią. To nie Zamawiający, 

a Wykonawca ma realne i skuteczne narzędzia oraz możliwości do zapewnienia 

i wyegzekwowania realizacji zamówienia zgodnie z prawem, przez podmioty, które nie 

powinny być wyeliminowane z realizacji zamówień publicznych w związku z przedmiotowymi 

normami sankcyjnymi. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

 



43 

 

Odnośnie zarzutu czwartego, Izba uznała w/w zarzut za podlegający oddaleniu. 

W zakresie czwartego zarzutu dotyczącego § 2 ust. 12, 13, 14 pkt 3 i 4 oraz ust. 16 

Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy, Izba przychyliła się do stanowiska 

Zamawiającego co do ewentualnych negatywnych skutków, które mu zagrażają w wypadku 

złamania przedmiotowego zakazu. Sankcja bowiem z tym związana, w związku 

z wykonywaniem umowy przez podmiot objęty sankcjami, może być nawet zweryfikowana 

jako świadczenie niemożliwe, i w skrajnym wypadku skutkować wygaśnięciem zobowiązania 

i nieważnością umowy, co wynika z art. 495 K.c. Skutkiem tego może być niemożliwość 

wykonywania całej umowy lub jej części, w zależności od zaistniałej sytuacji. Taki negatywny 

skutek byłby nie do przyjęcia dla Zamawiającego. Z tego powodu Zamawiający określił w 

umowie różne stopnie sankcji, tzn. stopniowanie w tym zakresie, w zależności od 

okoliczności, tj. zawieszenie wykonywania umowy, zawieszenie wykonywania płatności, 

odstąpienie od umowy w całości lub części.               

W tym miejscu, należy wskazać, że tak w odpowiedzi na odwołanie (str. 12), jak i na 

rozprawie Zamawiający oświadczył, że w okresie zawieszenia wykonywania umowy, czas 

zawieszenia przeznaczony będzie na umożliwienie Wykonawcy naprawy zaistniałej sytuacji, 

tzn. Wykonawca może zamienić nierzetelnego podwykonawcę/podmiot trzeci na inny, zdolny 

realizować umowę podmiot, zatem stanowisko Odwołującego jest bezzasadne. Nie było 

spornym, że może dojść do zmiany takiego podmiotu. W konsekwencji należy uznać, że 

dokonanie zmiany dokumentacji postępowania zgodnie z wnioskiem Odwołującego jest 

bezpodstawne, gdyż zawieszenie wykonywania umowy nie było rozwiązaniem 

przewidzianym na stałe, lecz przejściowym, właśnie celem usunięcia nierzetelnego 

podwykonawcy, tj. podmiotu współpracującego. Zasadne w tym zakresie jest stanowisko 

Zamawiającego, że taka możliwość wynika z zasady swobody umów i nieograniczonej 

możliwości wyboru kontrahenta. Nadto, Zamawiający wskazał, co podziela skład orzekający, 

że odstąpienie od umowy nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, ale może 

być wprowadzone do umowy, co uczynił Zamawiający. Istniejąca umowa przewiduje również 

możliwość odstąpienia od umowy w części, nie w całości, co wynika z § 2 ust. 19 Załącznika 

nr 9 do wzoru przyszłej umowy. 

Różnorodność omawianych narzędzi jest uzasadniona różnorodnością sytuacji, które 

mogą mieć miejsce. Inaczej będzie rozpatrywana sytuacja, kiedy wszyscy wykonawcy                                 

i podwykonawcy zostaną w całości objęci sankcjami i uznani za podmioty objęte zakazem, 

z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy tylko część zamówienia będzie realizowana 

przez podmioty objęte sankcjami.       

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 
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Odnośnie zarzutu piątego, Izba uznała w/w zarzut za podlegający oddaleniu. 

Względem tego zarzutu, dotyczącego § 2 ust. 22 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej 

umowy, Izba nie uznaje ukształtowanych przez Zamawiającego kar umownych za 

rozwiązanie o charakterze abuzywnym naruszające art. 433 ust. 2 Pzp. 

Należy przypomnieć, że przyjęte rozwiązanie przez Zamawiającego ma charakter 

kompromisowy i nie można w sposób prosty twierdzić, że jest to próba penalizacji 

okoliczności, które w żaden sposób nie są związane z przedmiotem zamówienia. Nadto, 

ciężar dowodu w tym zakresie obciążał Odwołującego. 

Niewątpliwie po stronie Zamawiającego istnieje realne ryzyko uzasadniające 

ukształtowanie treści dotyczących kar umownych w obecny sposób, na co Izba zwracała 

uwagę przy rozpatrywaniu poprzednich zarzutów. Nie można więc bezrefleksyjnie twierdzić, 

że wszystkie negatywne konsekwencje obciążają Wykonawców. Zamawiający wykazał 

newralgiczny charakter postępowania oraz przyjęty szacunek dla postepowania dla części 2, 

jednoznacznie świadczący o skali i wadze zamówienia, co uzasadnia zastosowane 

rozwiązania. 

Z tych względów, jak i wobec tego, że to Wykonawca, a nie Zamawiający ma 

stosowne narzędzia egzekwowania stanu gwarantowanego w stosunku do podmiotów 

współpracujących, które swobodnie sobie dobiera, uznać należy, że kary umowne są 

przewidziane za niewykonanie określonych zobowiązań ze strony Wykonawcy. W 

konsekwencji kary umowne z § 2 ust. 22 Załącznika nr 9 do wzoru przyszłej umowy 

zastrzeżono na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych 

spoczywających na Wykonawcy. 

Niewątpliwie bowiem obowiązki wynikające z § 2 ust. 22 Załącznika nr 9 do wzoru 

przyszłej umowy pozostają w sferze kontroli Wykonawcy. To nie podmiot współpracujący jest 

stroną umowy i to nie on ponosi odpowiedzialność za naruszenie zawartych w tej umowie 

zobowiązań, podmiotem odpowiedzialnym jest Wykonawca.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

 

Odnośnie zarzutu siódmego, z uwagi na jego wynikowy charakter względem zarzutów 

wcześniejszych, wobec ich oddalenia, ten zarzut także, w ocenie Izby podlega oddaleniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

W tym stanie rzeczy, Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 553 zdanie pierwsze                   

i art. 554 ust. 1 pkt  1 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono z uwzględnieniem przywołanych poniżej 

przepisów, w tym także w oparciu o § 8 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia wskazanego 

poniżej. Jednocześnie, obciążając kosztami Odwołującego.  
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O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 557 Pzp 

oraz art. 575 Pzp, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania 

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U.                      

z 2020 r. poz. 2437).  

 

Przewodniczący: ……….……………………………… 

    
……….……………………………… 

 
……….……………………………… 


