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Sygn. akt KIO 128/18 

 

WYROK 

z dnia 9 lutego 2018 r. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

 

Przewodniczący:     Irmina Pawlik 

 

Protokolant:  Marcin Jakóbczyk 

 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 5 lutego 2018 r. odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2018 r. przez wykonawcę Philips 

Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Szczaniec 

 

przy udziale wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

 

orzeka: 

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego o oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie dotyczącym linii 

zastępczych dla 352 punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach linii przesyłowych 

ENEA Operator. 

W pozostałym zakresie nie uwzględnia zarzutów odwołania. 

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Szczaniec i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Philips 

Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od zamawiającego Gminy Szczaniec  na rzecz wykonawcy Philips 

Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
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w Warszawie kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych) 

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

 

 

Przewodniczący:     ……………………………….……… 
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Sygn. akt: KIO 128/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Gmina Szaniec prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez 

modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec.”  Postępowanie prowadzone 

jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.,  dalej „Ustawa Pzp”). 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została 

zamieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej w dniu 15 stycznia 2018 r.  

W dniu 22 stycznia 2018 r. wykonawca Philips Lighting Poland Sp. z o.o. (dalej 

„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności 

Zamawiającego polegającej na sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(„SIWZ”) w sposób niezgodny z przepisami Ustawy.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1. art. 29 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1-4 Ustawy Pzp w zw. z §19 ust. 1-4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego poprzez dokonanie opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w sposób sprzeczny z wymogami ustawy 

Pzp, w tym zwłaszcza w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, a mianowicie poprzez 

obciążenie wykonawcy obowiązkiem wykonania czynności, które nie stanowią części robót 

budowlanych, a które to obowiązki leżą po stronie Zamawiającego, jak i poprzez dokonanie 

opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą programu funkcjonalno- 

użytkowego, który nie spełnia podstawowych wymagań określonych przepisami prawa, 

a mianowicie nie zawiera oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wyników badań gruntowo-wodnych na 

terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, zaleceń konserwatorskich 

konserwatora zabytków, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, porozumień, 

zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych 

z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznej oraz dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z budową, wskazanych szczegółowo w uzasadnieniu 

odwołania; 

2. art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję, stanowi o sprzeczności z zasadą 
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proporcjonalności, jak też nieprecyzyjny i niejednoznaczny, jak również art. 14 Ustawy Pzp 

i art. 139 ust 2 Ustawy Pzp w związku z art. 3531 i art. 647 Kodeksu cywilnego przez 

narzucenie niezgodnych z prawem i nieproporcjonalnych warunków umowy; 

3. art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Pzp oraz art. 30 ust. 1 w zw. art. 31 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 

Ustawy Pzp poprzez odniesienie się w opisie przedmiotu zamówienia do normy oświetlenia 

drogowego PN-EN 13201 bez wskazania wymagań w programie funkcjonalno-użytkowym 

w zakresie spełnienia normy dla wymiany opraw oświetleniowych i przerzucenie tego 

obowiązku na wykonawców, jak również poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia 

ze wskazaniem na konkretny produkt - oprawę URBINO firmy LUG, co jednoznacznie 

wynika z wizerunków opraw zamieszczonych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu 

zamówienia, ale także, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

niespójny, co stanowi praktykę, która może utrudnić uczciwą konkurencję, jak również, 

która może narazić wykonawcę na odrzucenie jego oferty w sytuacji, w której dokona 

wyboru jednego z dwóch różnych wariantów dostarczanego produktu, a który to wariant 

zostanie przez zamawiającego uznany za niewłaściwy. 

W konsekwencji Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ poprzez zobowiązanie Zamawiającego do: 

1. uzupełnienia programu funkcjonalno-użytkowego, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w §19 rozporządzenia, w tym zwłaszcza o: 

a) oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane (łącznie z wykazem działek, na których będą 

prowadzone roboty), 

b) rysunki i schematy planowanych do budowy nowych linii oświetleniowych wykonanych 

na kopii mapy zasadniczej, 

c) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 

d) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

e) opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) porozumienia, zgody lub pozwolenia, a w szczególności warunki techniczne ENEA 

S.A., właściwy Oddział, związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci 

energetycznych, 

g) przedmiary robót. 

h) inwentaryzację istniejącego oświetlenia drogowego w szczególności brył 

fotometrycznych wszystkich dróg, na których przewiduje się wymianę opraw w zakresie 

co najmniej: 

- szerokość drogi, 
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- odstęp słupa od drogi, 

- odstęp pomiędzy słupami, 

- długość wysięgników, 

- kategorii przyporządkowanych poszczególnym drogom przydzielonych zgodnie 

z przywołaną normą oświetleniową PN-EN 13201, 

- współczynnika zapasu (utrzymania), 

i) komputerowe obliczenia fotometryczne wykonane w poszczególnych bryłach 

fotometrycznych potwierdzające, że Zamawiający z należytą starannością opisał 

przedmiot zamówienia i dla ilości i mocy (wartości strumienia światła) opraw przyjętych, 

jak w załączniku Nr 1 do OPZ zostały wypełnione wymagania parametrów 

oświetleniowych, na wszystkich drogach objętych wymianą opraw, wynikających 

z obowiązującej normy PN-EN 13201 dla przyjętych przez Zamawiającego kategorii 

oświetleniowych dróg oraz współczynnika konserwacji (utrzymania); 

2. opracowania projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie 

oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie 

wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego 

systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi i jego 

przedstawienia wykonawcom na etapie ofertowania; 

3. wykreślenia z programu funkcjonalno-użytkowego z punktu 1.3.3. „Oprawy oświetleniowe" 

ppkt. II lit e) wymogu, że korpus opraw powinien posiadać dostęp do komory zasilania od 

góry i zastąpienie tego zapisu możliwością zastosowania opraw zarówno z dostępem od 

góry, jak i od dołu; 

4. wykreślenie z programu funkcjonalno-użytkowego z pkt. 1.3.3. „Oprawy oświetleniowe” 

ppkt. VI. wymagań max. waga 7 kg oraz max wysokość opraw 10 cm i zastąpienie ich 

wymogami: max. waga 7 kg +/- 10% oraz max. wysokość 10 cm +/- 10%; 

5. dopuszczenie tolerancji na poziomie +/-10% dla powierzchni bocznej korpusu 

eksponowanej na wiatr (0,04 m2) - w pkt. 1.3.3., pkt. II., lit. c); 

6. ujednolicenie treści programu funkcjonalno-użytkowego i załącznika nr 1 do OPZ 

(„Wytyczne dla opraw oświetleniowych”), poprzez wpisanie w załączniku nr 1: wymogu 

temperatury barwowej 4000K +/- 5%, wymogu trwałości co najmniej 100.000 h pracy do 

L80B10 przy Ta = 25°C, wymogu skuteczności świetlnej na poziomie 110lm/W, jak również 

poprzez wykreślenie wymogu konstrukcji korpusu umożliwiającej beznarzędziową 

wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym. 

Uzasadniając spełnienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp Odwołujący wskazał, iż 

jego interes prawny został naruszony przez Zamawiającego, ponieważ czynności 

Zamawiającego objęte odwołaniem uniemożliwiają Odwołującemu ubieganie się o udzielenie 
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zamówienia, a tym samym dokonanie wyboru jego oferty i uzyskanie przedmiotowego 

zamówienia. Uwzględnienie odwołania doprowadzi do zniesienia postawionych przez 

Zamawiającego nadmiernie rygorystycznych i nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia 

ograniczeń kręgu potencjalnych wykonawców, w tym Odwołującego, którzy będą mogli złożyć 

ofertę. Odwołujący jest podmiotem, który zamierza ubiegać się o zamówienie. 

Uzasadniając zarzut dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób niedostateczny, 

nieprecyzyjny i niezgodny z przepisami Odwołujący wskazał, iż program funkcjonalno-

użytkowy (dalej jako „PFU”) przedstawiony przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu 

nie spełnia wymagań wynikających z § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wydanego 

na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 4 Ustawy Pzp, który wskazuje 

szczegółowo, co powinna zawierać część informacyjna PFU. W ocenie Odwołującego 

Zamawiający obowiązki stawiane przez rozporządzenie treści PFU - a zatem jemu samemu, 

przerzuca na Wykonawcę. Odwołujący wskazał, iż z części opisowej PFU, jaki przygotowany 

został przez Zamawiającego, w tym zwłaszcza z pkt. II. 2.1. - 2.3. wynika, że Zamawiający nie 

posiada uzgodnień z ENEA S.A. w zakresie dobudowy nowych punktów, a uzyskanie 

wszelkich pozostałych niezbędnych zgód, dopuszczeń i uzgodnień leży po stronie 

Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Nadto, Odwołujący 

zwrócił uwagę, iż Zamawiający w punkcie „Uwagi dotyczące wykonania robót” wskazał, że nie 

posiada obecnie niezbędnych uzgodnień z firmą ENEA oraz Polską Spółką Gazownictwa, 

właścicielami sieci znajdującymi się w pasie drogi, a Wykonawca składając ofertę ma 

obowiązek dokonać wyceny wszystkich robót oraz nakładów koniecznych dla wykonania robót 

zgodnie z przygotowanymi materiałami. Odwołujący podniósł także, że Zamawiający obciążył 

wykonawców również koniecznością wykonania brakujących rysunków, schematów 

i uzupełnienia PFU w zakresie wymaganym dla poprawnej realizacji zamówienia oraz 

w zakresie wymaganym przepisami prawa. Zamawiający na wykonawców na etapie 

ofertowania nałożył obowiązek szczegółowego badania terenu przyszłej budowy, w tym 

sprawdzenia geologicznych i geotechnicznych warunków podłoża, podkładów geodezyjnych, 

inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego, naziemnego i innych obiektów oraz 

obowiązek późniejszego wykonania tychże robót. Roboty te jednak będą wynikiem 

uzyskanych w przyszłości informacji, a więc takich, które nie były znane (nie były do 

przewidzenia) Zamawiającemu na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

przetargowego. 

W ocenie Odwołującego Zamawiający w PFU informuje, że nie dopełnił ciążących na nim 

obowiązków wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, w związku z art. 29 i 31 Ustawy 

Pzp, co w konsekwencji już na etapie ofertowania wskazuje, że po podpisaniu umowy mogą 

wystąpić przeszkody w należytym jej wykonaniu. Przedmiotowe postępowanie zmierza do 
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obarczenia wykonawcy po podpisaniu umowy obowiązkami ustawowo przypisanymi 

Zamawiającemu w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w procedurze „projektuj i buduj.” Odwołujący wskazał również na §10 

ust. 3 i 5 Wzoru umowy, odnoszący się do kwestii wynagrodzenia wykonawcy, które określone 

zostało jako ryczałtowe, obejmujące wszelkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. Przytoczył także treść pkt 15.1. SIWZ, w którym Zamawiający wskazał, iż 

wykonawca powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem robót 

budowlanych, w tym również koszty towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. 

Z powyższego zdaniem Odwołującego wynika, iż Zamawiający wymaga od wykonawców 

przewidzenia i oszacowania wszelkich kosztów towarzyszących i niezbędnych do wykonania 

zamówienia, zaś ewentualne koszty nieuwzględnione - koszty, które pojawiłyby się na etapie 

realizacji zamówienia, a które nie będą stanowiły podstawy do zmiany umowy, w tym 

zwłaszcza do podwyższenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. W ocenie Odwołującego 

Zamawiający w sposób niedopuszczalny odpowiedzialnością za prawidłowość dokumentacji 

projektowej obarcza wykonawcę. Wskazał, iż z brzmienia art. 647 Kodeksu cywilnego, który 

na podstawie art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp ma zastosowanie również do umów w sprawach 

zamówień publicznych, jednoznacznie wynika, że do podstawowych obowiązków 

Zamawiającego jako inwestora należy m.in. zapewnienie opracowania projektu oraz 

dostarczenie go wykonawcy, który realizować ma inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia 

procedury przetargowej. To Zamawiający, który dostarcza dokumentację projektową, ponosi 

odpowiedzialność, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy kodeks cywilny 

i prawo budowlane, za prawidłowe wykonanie projektu. Dostarczenie dokumentacji przez 

zamawiającego powoduje, że obciąża go ryzyko uzyskania zamierzonego efektu inwestycji, 

a wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją. 

Jednocześnie Odwołujący wskazał, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy Pzp, przedmiot 

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane 

z uwzględnieniem wymienionych w art. 29 Ustawy Pzp zasad opisuje się za pomocą 

dokumentacji projektowej (art. 31 Ustawy Pzp). Celem ww. uregulowań ustawy Pzp jest jasne 

i jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych, co ma 

umożliwić potencjalnym wykonawcom podjęcie decyzji o tym czy są w stanie wykonać daną 

inwestycję. Dokumentacja projektowa jako fundamentalny element opisu zamówienia nie 

może budzić wątpliwości. Zatem, Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia jest 

zobowiązany przedłożyć wykonawcom pełna dokumentację projektowa, zawierającą wszelkie 

dokumenty niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty i to na Zamawiającym ciąży 
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obowiązek dołożenia należytej staranności przy określaniu i wyczerpującym opisaniu 

przedmiotu zamówienia (w tym zakresie Odwołujący powołał się na wyroki KIO o sygn. akt  

KIO 165/16 oraz KIO 1563/17). Ponadto, Odwołujący wskazał, że trudno oczekiwać od 

wykonawcy robót budowlanych, by pomimo posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego 

a priori był w stanie zauważyć wszystkie błędy dokumentacji projektowej. Wykonawca umowy 

o roboty budowlane nie ma obowiązku dokonywania własnych szczegółowych obliczeń w celu 

wykrycia wady dostarczonego projektu, a w szczególności, jeżeli został on wykonany przez 

specjalistyczne biuro projektowe. Fakt funkcjonowania w obrocie prawnym podwyższonych 

wymagań wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą (art. 355 § 2 k.c.), nie 

oznacza bowiem że są one nielimitowane, gdyż prowadziłoby to do powstania nadmiernej, 

niczym nieuzasadnionej odpowiedzialności za przypadek. Odwołujący dodał, iż na gruncie 

przepisów ustawy Kodeks cywilny, wykonawca zgłasza dostrzeżone wady dokumentacji 

projektowej na etapie realizacji robót, co nie pociąga za sobą jednak jego odpowiedzialności 

za wady tego projektu. Odwołujący, powołując się na brzmienie art. 651 k.c. wskazał, iż nie 

daje ono podstaw do nałożenia na wykonawcę obowiązku dokonywania w każdym przypadku 

szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia ewentualnych wad 

(w tym zakresie wskazał na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 r. II CSK 

101/08).  

Podsumowując Odwołujący wskazał, że nie jest rolą wykonawcy analiza czynności 

zamawiającego (który przygotowuje projekt stanowiący cześć dokumentacji przetargowej czy 

to sam czy za pomocą biura projektowego), sprawdzając czy przypadkiem nie popełnił błędów 

przygotowując dokumentację przetargową, jak również nie jest jego rolą dokonywanie analiz 

i badań mających na celu uzupełnienie tej dokumentacji. Z powyższego wynika także, że 

obowiązek wykonawcy poinformowania zamawiającego o ewentualnych błędach 

w dokumentacji kształtuje się dopiero na etapie realizacji inwestycji - tj. w terminie, w którym 

de facto wykonawca jest w stanie wychwycić ewentualne błędy. Obarczanie wykonawców 

obowiązkiem wychwycenia tychże błędów i ich oszacowania już na etapie ofertowania jest 

sprzeczne z naturą stosunku. Odwołujący uznał, że uchylenie się przez Zamawiającego 

w niniejszym postępowaniu od odpowiedzialności za przygotowanie postępowania 

zamówieniowego i dokonania opisu przedmioty zamówienia w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dokumentacji projektowej jak również przerzucenie na 

wykonawców ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zamówienia 

(w oparciu o błędną i niepełną dokumentację), jest sprzeczne z naturą stosunku i jako takie 

stanowi postanowienie nieważne na podstawie przepisów k.c., a konkretnie art. 58 §1. 

Powyższa zasada koresponduje także z przepisem art. 140 Ustawy Pzp - obowiązkiem 

zamawiającego jest tak opisać przedmiot zamówienia, by wykonawca nie miał wątpliwości co 
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do zakresu umownego zobowiązania i mógł zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie 

z spełnić wykonawca, powinno być odzwierciedleniem opisu przedmiotu zamówienia oraz 

warunków umowy zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Regulacja art. 

140 ust. 1 wiąże się z wymogiem złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SIWZ. Konsekwentnie, zakres świadczenia wykonawcy, wynikający z umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, musi odpowiadać złożonej ofercie. Z tych też względów 

Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do uzupełnienia programu funkcjonalno--

użytkowego, zgodnie z żądaniem wskazanym w pkt. II. 1. petitum niniejszego odwołania. 

Uzasadniając zarzut sprzeczności wewnętrznej dokumentacji przetargowej, Odwołujący 

wskazał na następujące niespójności, które w jego ocenie uniemożliwiają złożenie 

poprawnych ofert: 

1. w programie funkcjonalno-użytkowym w pkt 1.3.3., ppkt. IV, lit. a) Zamawiający określił, że 

oprawy mają być wyposażone w panel LED o cechach: „temperatura barwowa 4000K +/- 

5%". Natomiast w załączniku nr 1 do OPZ - „Wytyczne dla opraw oświetleniowych" 

Zamawiający określił ten wymóg „temperatura barwowa 4000K +/-3%"; 

2. w PFU w pkt 1.3.3., ppkt IV, lit. b) określony jest wymóg trwałości paneli LED co najmniej 

100 000 h pracy do L80B10 przy Ta = 25° C, zaś w załączniku nr 1 do OPZ - „Wytyczne 

dla opraw oświetleniowych" wymóg ten brzmi; „80 000 h pracy do L80B10 przy Ta = 25° C” 

3. w PFU w pkt 1.3.3., ppkt I, lit. d) określony jest wymóg skuteczności świetlnej na poziomie 

100 lumen ów/W, natomiast w załączniku nr 1 do OPZ - „Wytyczne dla opraw 

oświetleniowych" określony jest wymóg skuteczności świetlnej na poziomie 110 

lumenów/W; 

4. w PFU pkt 1.3.3., ppkt II, lit. f) Zamawiający wymaga, aby konstrukcja korpusu umożliwiała 

beznarzędziową wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym. Takiego 

wymogu nie ma zaś w załączniku nr 1 do OPZ - „„Wytyczne dla opraw oświetleniowych"; 

5. W PFU w pkt. 1.3.3., ppkt II, lit. c) Zamawiający wymaga, aby powierzchnia boczna korpusu 

eksponowana na wiatr nie przekraczała 0,04 m2. Zamawiający nie zakłada  żadnej 

tolerancji, którą dopuszcza m.in. przy wymogu dotyczącym temperatury barwowej. 

Odwołujący podkreślił, że wadliwa dokumentacja, w tym zwłaszcza SIWZ nie mogą 

obciążać wykonawców i powołał się na wyrok  KIO 473/14. Wobec powyższego Odwołujący 

zgłosił żądanie ujednolicenie treści programu funkcjonalno-użytkowego i załącznika nr 1 do 

OPZ - „Wytyczne dla opraw oświetleniowych", w sposób określony szczegółowo w pkt. II. ppkt 

5 i 6 petitum odwołania. 

Uzasadniając zarzut naruszenia art. art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Pzp w zw. z art. 30 ust. 1 

pkt 2 w zw. z art. 31 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp Odwołujący wskazał, iż  w treści 

załącznika nr 1 do OPZ - „Wytyczne dla opraw oświetleniowych" oraz w treści PFU pkt 1.3.3 
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„Oprawy oświetleniowe", Zamawiający zamieścił szczegółowe parametry techniczne jakimi 

winny się charakteryzować oprawy oświetleniowe. Z opisu tego wynika, iż oprawy powinny 

posiadać wysokość max. 10 cm, wagę max. 7 kg oraz dostęp do komory zasilania od góry. 

Zamawiający, dokonując opisu wymogów posłużył się także wizerunkiem opraw. Analiza 

powyższego zdaniem Odwołującego prowadzi do wniosku, iż Zamawiający dokonał opisu 

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretny produkt, a mianowicie - oprawę URBINO 

firmy LUG. Tak formułując wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

naruszył art. 7 ust. 1 i art. 29 Ustawy Pzp, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia 

w sposób naruszający uczciwą konkurencję. Ponadto Odwołujący podkreślił, iż Zamawiający 

wymaga, w zał. nr 1 do OPZ oraz w PFU - w pkt 1.3.3., aby maksymalna waga oprawy wynosiła 

7 kg, gdzie z ogólnodostępnych materiałów wynika, iż wysięgniki służące do montażu opraw 

są w stanie utrzymać oprawy o wadze przekraczającej 15 kg. Podobne dyskryminujące 

i ograniczające zapisy dotyczą maksymalnej wysokości oprawy, która według Zamawiającego 

powinna wynosić 10 cm. Wymieniony parametr nie ma wpływu na właściwości fotoelektryczne 

opraw, w żaden sposób nie wpływa na polepszenie warunków oświetleniowych na drodze, jak 

również w żaden sposób nie wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co leży u 

podstaw projektów modernizacji oświetlenia drogowego. 

Odwołujący zwrócił również uwagę, iż w załączniku nr 1 do OPZ oraz w pkt 1.3.3. PFU, 

ppkt II, lit. e) Zamawiający określił wymóg korpusu opraw, który zdaniem Odwołującego 

narusza uczciwą konkurencję („korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory 

oświetlenia, dostęp do komory zasilania od góry oprawy ze względu na ułatwienie prac 

konserwacyjno-eksploatacyjnych"). Odwołujący wskazał, iż wymagając dostępu do komory 

zasilania od góry, Zamawiający naraża montera instalującego oprawę na niebezpieczeństwo 

porażenia prądem elektrycznym w przypadku, gdy wysięgnik, na którym monter będzie 

montował oprawę znajduje się pod linią zasilającą instalację oświetleniową. Z wieloletniego 

doświadczenia Odwołującego wynika, iż prac konserwacyjnych związanych z naprawą oprawy 

nie przeprowadza się na słupie, lecz w warsztacie wyposażonym w odpowiednie narzędzia. 

Ponadto przeprowadzenie prac konserwacyjnych na słupie wiąże się z koniecznością 

wykonywania wszelkich działań „pod napięciem" w bezpośrednim sąsiedztwie linii zasilającej 

instalację oświetleniową. W związku z wykonywaniem prac „pod napięciem" monter musi być 

odpowiednio zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia takich prac, a 

zabezpieczenie w postaci rękawic wykonanych z grubej gumy w praktyce uniemożliwia 

wykonywanie precyzyjnych prac związanych z wymianą układu zasilającego bądź modułu 

LED. Odwołujący dodał, iż wymóg ten wskazuje jednoznacznie na oprawę URBINO produkcji 

firmy LUG, której cechą charakterystyczną jest dostęp do komory zasilania od góry. 

Odwołujący, powołując się na treść art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp 
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wskazał na bezwzględny zakaz opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza 

dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu w stanie wykonać zamówienie. 

Odwołujący podniósł, iż naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest określenie 

rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione 

obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom 

udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania 

zamówienia (Odwołujący powołał się na wyrok KIO  z dnia 21 kwietnia 2009r., KIO/UZP 434/09 

oraz wyrok KIO z dnia 7 maja 2015 r., KIO 853/15) W konsekwencji Odwołujący wniósł o 

zobowiązanie Zamawiającego do modyfikacji treści OPZ oraz załącznika nr 1 do OPZ - 

„Wytyczne dla opraw oświetleniowych", zgodnie z żądaniem określonym w pkt. II. ppkt 3 i 4 

petitum odwołania. 

Dalej Odwołujący wskazał, iż w zakresie wymiany istniejących opraw w Dziale 1.1. pkt. I 

PFU Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do prac opracowania przez Wykonawcę 

projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, 

zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań 

określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego systemu 

odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. Odwołujący zauważył, iż to 

Zamawiający odpowiada za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań uwzględniając wszystkie 

istotne dane i parametry. Wymagania te są następnie wiążące tak dla zamawiającego 

i wykonawców w toku postępowania i tylko wobec jasnych i klarownych warunków i wymagań 

wprost wyrażonych w SIWZ oraz w PFU można dokonać prawidłowej oceny ich spełnienia. 

Zamawiający najpierw precyzuje swoje wymaganie w sposób jasny i klarowny, a następnie 

bada złożone oferty według postawionych warunków. W niniejszym postępowaniu zasada ta 

została odwrócona. Wobec powyższego Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego 

do opracowania projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie 

oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie 

wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego 

systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi i jego 

przedstawienia wykonawcom na etapie ofertowania. 

Konkludując Odwołujący wskazał, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania 

i autorem SIWZ, która w swej treści zawierać powinna istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym jej wzór. 

Niemniej jednak nie oznacza to, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla 

jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać 

jej same przywileje Ponadto Odwołujący wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 7 ust 1 

Zamawiający ma obowiązek przygotować postępowanie zgodnie z zasadą proporcjonalności 
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i powołał się na wyrok TSUE z dnia 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot 

Europejskich v. Królestwo Hiszpanii. Odwołujący zaznaczył, że nakaz przygotowania 

i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny, 

z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się 

o zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich 

podmiotów, w tym niezdolnych do jego realizacji w należyty sposób lub dopuszczenia 

wszystkich rozwiązań istniejących na rynku, w tym nie odpowiadających potrzebom 

zamawiającego. Zamawiający może przygotowując i prowadząc postępowanie stawiać 

określone wymagania - powinny one jednak być adekwatne do celów tego postępowania. Jak 

wykazano powyżej część zapisów SIWZ i jego załączników zdaniem Odwołującego nakłada 

nadmierne zobowiązania na wykonawcę w stosunku do celu, jakim jest wybudowanie obiektu 

o określonych cechach w wyznaczonym czasie. W ocenie Odwołującego skoro Ustawa Pzp 

wymaga określenia wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty, to 

nie jest działaniem z nią zgodnym pozostawienie wielu kwestii, jakie winien określić 

zamawiający po stronie wykonawcy, które to kwestie nie są znane na etapie ofertowania, 

a które wpływają na sposób, termin oraz należytość wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Ponadto zaznaczył, że skoro wymagane jest zachowanie proporcjonalności, to nie jest 

działaniem zgodnym z Ustawą Pzp nałożenie na wykonawcę nadmiernych ryzyk 

i obowiązków, które nie są obiektywnie niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest wykonanie 

robót budowlanych. 

Zamawiający w dniu 29 stycznia 2018 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której 

zakwestionował stanowisko Odwołującego. W treści pisma wskazał, iż żądania Odwołującego, 

aby Zamawiający załączył przedmiary robót, schematy nowych linii, oświadczenia 

dysponowania gruntem oraz uzgodnienia z ENEA S.A. nie mają podstawy przy zastosowaniu 

obecnej procedury - dotyczą inwestycji, które są zaplanowane ilościowo i lokalizacjami, 

Zamawiający podniósł, iż nie wskazywał chociażby po której stronie drogi oraz w jakich 

odległościach należy zaprojektować i wybudować nowe linie, to będzie zależało od 

wykonawcy, jakie dokładnie trasy wybierze, intencją Zamawiającego jest docelowe oświetlenie 

wskazanych odcinków. A zatem, w ocenie Zamawiającego, trudno mówić choćby o 

oświadczeniu o dysponowaniu gruntem, jeżeli na dzień ogłaszania procedury nie jest 

wiadome, czy całość oświetlenia zostanie zaprojektowana i wybudowana w pasach 

drogowych, czy konieczne będzie skorzystanie z innych terenów. Podobnie, każdy 

Wykonawca będzie mógł zaprojektować nowe linie według możliwych do osiągnięcia 

parametrów (na przykład rozstaw słupów), co praktycznie uniemożliwia sporządzenie 

przedmiaru robót - Zamawiający wymaga, aby nowe linie spełniały wymogi norm i przepisów, 

a to, czy słupy będą stały co 35m czy co 45m, zależy od wykonawcy i jego oferty, niemożliwe 
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jest więc określenie schematów nowych linii i ilości punktów. W takim samym stopniu 

Zamawiający na dzień ogłoszenia procedury nie posiada uzgodnień z ENEA S.A. dotyczących 

nowych linii - w wielu przypadkach linie te będą podłączone do istniejących obwodów lub 

istniejących przyłączy należących do Zamawiającego, w pozostałych będzie to w gestii 

propozycji i uzgodnień Wykonawcy. Podobnie z danymi do obliczeń fotometrycznych - nie 

znając lokalizacji i pozycji projektowanych słupów nie można podać bryt fotometrycznych dróg. 

To właśnie w gestii Wykonawcy będzie takie zaprojektowanie przyszłych linii, aby możliwe było 

osiągnięcie wymaganego przez normę oświetleniową PN-EN 13201 efektu oświetleniowego. 

Zamawiający wymaga od wykonawców przedstawienia obliczeń fotometrycznych po 

dokonaniu analizy istniejącego stanu oraz warunków drogowych,  wymóg jest taki sam dla 

wszystkich oferentów, więc trudno tu mówić o naruszeniu Ustawy Pzp. Zamawiający wskazał 

także, iż na tym etapie nie przewiduje wykonania dodatkowych rysunków, uznając, że wszelkie 

dane niezbędne do prawidłowego wyliczenia wartości zamówienia zostały udostępnione. 

Zamawiający nie przerzuca swoich obowiązków na wykonawcę, jednak uznając, że różni 

wykonawcy mogą oferować różne propozycje rozwiązań technicznych i użytkowych, pozwala 

na złożenie ofert uwzględniających specyfikę zadania i własne doświadczenia. Tryb 

„zaprojektuj i wybuduj" jest stosowany zarówno do zadań, w których Zamawiający posiada 

bardzo wąsko ukierunkowane wymagania, jak i w przypadkach, gdzie Zamawiający pozwala 

na daleko idącą własną inwencję wykonawców. Wszystko to ostatecznej podlega ocenie przez 

Zamawiającego w zakresie spełnienia warunków przetargu i odpowiednich norm i przepisów. 

Zamawiający wskazał także, iż wymaga budowy linii zastępczych do dotychczasowych linii 

oświetleniowych na słupach ENEA Operator S.A. - we wszystkich miejscowościach, 

doświetlając te same drogi w takim samym zakresie długości odcinków - jest to informacja 

podana jednakowo dla wszystkich oferentów i żaden z nich nie zgłosił zastrzeżeń do tych 

informacji.  

Zamawiający podniósł również, iż skoro przedmiotem postępowania jest między innymi 

wykonanie projektów budowlanych i oświetleniowych, za które wykonawca naliczy sobie 

wynagrodzenie - zawarte w wartości całkowitej oferty - to już z tego tytułu wynika 

odpowiedzialność wykonawcy za przygotowaną dokumentację. Dzięki zastosowaniu formuły 

projektowania i realizacji inwestycji przez ten sam podmiot, wykonawca nie może uniknąć 

odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji, zgodnie z którą następnie 

będzie wykonywał budowę, jednocześnie wyklucza to regres do innych podmiotów (np. 

zewnętrznych projektantów w stosunku do wykonawcy) w związku z błędami dostarczonej 

dokumentacji. Cała odpowiedzialność za rzetelne przygotowanie dokumentacji oraz 

prawidłowe wykonanie inwestycji zgodnie z przygotowaną dokumentacją spoczywa na 

wykonawcy, co jest bardzo czytelnym i uczciwym podejściem. Reasumując, Zamawiający 
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uznał, że przedstawione założenia i informacje są wystarczające do sporządzenia prawidłowo 

wyliczonej oferty, a procedura nie jest obarczona wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy 

niepodlegającej unieważnieniu.  

Odnośnie żądania wykreślenia zapisów o dostępie do komory zasilania od góry, 

Zamawiający wskazał, iż włączając ten zapis do SIWZ kierował się znanymi mu wnioskami 

firm i osób konserwujących oświetlenie uliczne, zgodnie z którymi dostęp od góry do komory 

zasilania zabezpiecza przed wypadnięciem z komory lub obudowy elementów odkręcanych 

lub demontowanych w trakcie prac i spadnięciem ich na ziemię, trawę lub ulicę. Przy dostępie 

z góry wszystkie elementy demontowane pozostają w komorze lub na powierzchni oprawy bez 

konieczności ich trzymania lub gromadzenia w osobnym miejscu. Odpowiadając na argument, 

że Zamawiający naraża montera instalującego oprawę na niebezpieczeństwo porażenia 

prądem elektrycznym Zamawiający wskazał, że w taki sam sposób można narazić montera na 

niebezpieczeństwo, jeżeli będzie montował oprawę (z dostępem od dołu) powyżej linii 

zasilającej. Zamawiający chcąc jednak ujednolicić produkty w przetargu zdecydował się na 

rozwiązanie sugerowane przez znane mu podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą 

oświetlenia, właśnie ze względu na bezpieczeństwo prac i elementów opraw. Z wiedzy 

Zamawiającego wynika, że co najmniej kilku znanych polskich i europejskich producentów 

opraw posiada w swoje ofercie oprawy z dostępem do komory zasilania od góry, wydaje się, 

że takie oprawy ma w swojej ofercie również Odwołujący, zarzut o naruszeniu uczciwej 

konkurencji jest więc bezzasadny. Zamawiający podkreślił, że Odwołujący nie może patrzeć 

na postępowanie przetargowe wyłącznie przez pryzmat swoich produktów, które zresztą 

spełniają w większości wymagane przez Zamawiającego parametry. 

Odnosząc się do zarzutu wskazania oprawy firmy LUG Zamawiający podniósł, iż nie 

wskazuje żadnego konkretnego produktu. Przedstawiona wizualizacja produktu jest jedynie 

orientacyjna, wskazująca zalecenia Zamawiającego w zakresie przykładowego kształtu 

(płaskiego) lub podziału na komory elektryczną i optyczną, i nie narusza w żaden sposób 

uczciwej konkurencji. Zamawiający w wystarczający sposób opisał możliwość stosowania 

rozwiązań równoważnych w SIWZ i PFU i nie naruszył w żadnym stopniu zapisów Ustawy 

Pzp. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wymagania opisane w SIWZ i PFU spełnia więcej 

niż jeden producent polski lub europejski, co czyni zadość wymogom konkurencyjności. 

Zamawiający wskazał, iż zdecydowana większość dostępnych na polskim rynku opraw 

oświetleniowych posiada dostęp do komory zasilania od góry, więc zarzut o charakterystycznej 

cesze oprawy URBINO firmy LUG jest nie tylko nie trafiony, ale wręcz nieprawdziwy. 

Zamawiający w żadnym miejscu specyfikacji nie zamieścił jakichkolwiek znaków towarowych 

któregokolwiek producenta, więc zarzut jest bezzasadny. Wizualizacja oprawy bez logotypu 

i znaków towarowych jest powszechnym zwyczajem przyjętym dla określenia wyglądu 
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i charakterystyki oprawy, Zamawiający zna wiele dokumentacji, gdzie zastosowano 

wizualizacje produktów firmy Philips, Schreder lub innych, i to również nie naruszało zapisów 

ustawy. 

Zamawiający nie zgodził się także z zarzutami o zawężaniu grona potencjalnych 

dostawców, powołując się na wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008, sygn. KIO/UZP 80/07 oraz 

z 9 października 2008 r., sygn. KIO/UZP 1024/08. Zamawiający wskazał, iż określił parametry 

brzegowe opraw z podaniem albo poziomu tolerancji wskaźników albo wielkości minimum-

maksimum, co w wystarczający sposób zadośćuczyniło wymogom ustawy PZP. Odnośnie 

wytycznych dla opraw oświetleniowych dotyczących ich wagi, wysokości i wielkości 

powierzchni bocznej narażonej na działania wiatru, Zamawiający wskazał, iż  zgadza się, że 

przytoczone zapisy nie wpływają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jednak 

podniósł, iż źródłem przyszłych oszczędności będą nie tylko wielkości zużycia energii, ale 

również kwoty wydatkowane obecnie na utrzymanie, serwis i konserwację oświetlenia. 

Zamawiający podkreślił, iż ma świadomość, że wysięgniki są w stanie utrzymać cięższe 

oprawy, jednak waga oprawy ma bardzo duże znaczenie zarówno dla prac montażowych (ilość 

osób potrzebnych do montażu), konserwacyjnych (podobnie), jak i stabilności oprawy 

w warunkach wietrznych. Zamawiający określił maksymalną powierzchnię boczną oprawy 

narażoną na wiatr na niskim poziomie w tym samym celu - minimalnego wpływu warunków 

atmosferycznych na pracę oprawy. Wychodząc jednak naprzeciw wnioskowi Zamawiający 

wskazał, iż dopuści oprawy o maksymalnej wadze 7 kg +/- 5%. Zamawiający wskazał również, 

że Odwołujący posiada produkty spełniające te wymogi i na bazie tych produktów uczestniczył 

z sukcesem w przetargach, nie jest to więc czynnik eliminujący Odwołującego. Ponadto 

Zamawiający podniósł, iż określając maksymalną wysokość oprawy kierował się zarówno 

względami estetycznymi i wizualnymi, ważnymi z punktu widzenia Zamawiającego, jak 

również łatwością obsługi i późniejszej konserwacji, wskazał jednak, iż dopuści oprawy 

o maksymalnej wysokości 10 cm +/- 5%. Ponadto Zamawiający podniósł, iż dokonał już 

poprawek skutkujących ujednoliceniem zapisów w różnych elementach SIWZ, których 

sprzeczności wynikały z błędów literowych, cyfrowych, lub nie wychwyconych przez 

Zamawiającego różnic w dokumentach. Zamawiający podkreślił jednak, że przedmiotowe 

ujednolicenie jakkolwiek ważne ze względów proceduralnych, ma niewielki, jeżeli jakikolwiek, 

wpływ na oszacowanie wartości oferty przez potencjalnych wykonawców, Tolerancja 3% lub 

5% dla temperatury barwowej jest czynnikiem niezauważalnym. Skuteczność świetlna 100 

lm/W i 110 lm/W jest podana jako przykładowa, gdyż rzeczywiste wartości minimalne strumieni 

świetlnych i maksymalnej mocy opraw definiują bardzo dokładnie wymogi Zamawiającego, 

w każdym typie oprawy są dokładne dane brzegowe - minimum strumienia i maksimum mocy, 

które określają wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie zgodził się także z zarzutem, iż 
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zapis o maksymalnej wielkości powierzchni bocznej narażonej na działanie wiatru nie zawiera 

tolerancji. Zamawiający nie żąda powierzchni 0,04 rn2 tylko nie więcej niż 0,04 m2, co jest 

zapisem o dużej tolerancji.  

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania 

odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń 

i stanowisk Stron i Uczestnika postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została 

wypełniona żadna z przesłanek negatywnych uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie 

odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Ustawy Pzp.  

Izba uznała, iż Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania, 

o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp. Izba wskazuje, że środki ochrony prawnej 

określone w Ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.  

W przypadku odwołań dotyczących postanowień ogłoszenia i treści SIWZ, które mają miejsce 

jeszcze przed upływem terminu składania ofert, przyjąć należy, iż każdy wykonawca 

deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia posiada jednocześnie interes 

w jego uzyskaniu, a szkodą w tym wypadku może być brak możliwości złożenia oferty (por. 

wyrok KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt KIO 2036/10). Mając na względzie, iż Odwołujący 

deklaruje zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem, Izba uznała, iż sposób 

ukształtowania postanowień SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, może przekładać się 

na jego sytuację w postępowaniu i możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, a tym samym 

Odwołującemu nie sposób odmówić uprawnienia do wniesienia środka ochrony prawnej, jakim 

jest odwołanie.  

Na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2018 r. Izba stwierdziła skuteczność zgłaszanego przez 

wykonawcę Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przystąpienia do postępowania odwoławczego po 

stronie Odwołującego, wobec spełnienia wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Ustawy Pzp. 

Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 26 stycznia 2018 r., przy czym Zamawiający informację o wpłynięciu 

odwołania w tej sprawie przekazał wykonawcom w dniu 24 stycznia 2018 r. 

Izba włączyła w poczet materiału dowodowego dokumentację postępowania przekazaną 
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przez Zamawiającego i potwierdzoną za zgodność z oryginałem, jak również dokumenty 

złożone przez Odwołującego podczas rozprawy. Izba nie zaliczyła w poczet materiału 

dowodowego dokumentów złożonych podczas rozprawy przez Zamawiającego z uwagi na 

fakt, iż zostały one złożone w jednym egzemplarzu, bez odpisów dla Odwołującego 

i Przystępującego, a zatem niezgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.). 

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę 

stanowiska i oświadczenia Stron i Uczestnika postępowania odwoławczego przedstawione 

w odwołaniu i odpowiedzi na odwołanie, jak również złożone ustnie do protokołu posiedzenia 

i rozprawy w dniu 5 lutego 2018 roku. Strony postępowania na rozprawie podtrzymały 

w całości twierdzenia prezentowane w złożonych pismach. Przystępujący poparł w całości 

stanowisko Odwołującego.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z pkt 5.1. SIWZ przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania pn. 

„Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Szczaniec.” Zakres robót określono w następujący sposób: 

a) wymiana 22 szt. opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED, 

b) budowa linii oświetleniowych zastępczych dla linii ENEA Operator (obecnie 352 punktów),  

c) budowa nowych linii oświetleniowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – ilość 

szacunkowa 3410 mb linii kablowej wraz ze słupami i oprawami, w ilości 42 szt,  

d) budowa nowych linii oświetleniowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – ilość 

szacunkowa 250 mb linii kablowej wraz ze słupami i oprawami, w ilości 6 szt. (oświetlenie 

parkowe), 

e) wyprowadzenie przewodów zasilających dla ozdób świątecznych – 161 sztuk, 

f) montaż uchwytów do mocowania flag na słupach – 161 sztuk, 

g) dokumentacja powykonawcza  w geodezyjnym układzie odniesienia "1992", "2000/5" –   

format zapisu *.SHP zawierająca szczegółową inwentaryzację nowobudowanego 

i  istniejącego oświetlania, stacji zasilających oraz linii drogowego oświetlenia. 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SIWZ – „PFU i OPZ.” Na 

opis przedmiotu zamówienia składał się Załącznik nr 1 do OPZ - Wytyczne dla opraw 

oświetleniowych LED, Załącznik nr 2 do OPZ – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na 

nowych liniach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz PFU – Program Funkcjonalno-

Użytkowy. W Załączniku nr 1 Zamawiający określił parametry podstawowe oraz parametry 

optyczne, mechaniczne, elektryczne dla żądanych opraw, w tym m.in. posiadania przez 

oprawy skuteczności min. 110 lm/W, temperatury barwowej 4000 +/-3%, dostępu do komory 
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zasilania od góry, żywotności 80 000h przy Ta=25oC, max. wagi 7 kg, max. wysokości oprawy 

10 cm. Zamieścił także rysunki przykładowej oprawy oraz wskazał, iż podane parametry to 

minimalne wymagane parametry techniczne lub standardy jakościowe materiałów, 

a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających 

minimum te parametry techniczne i jakościowe. W Załączniku nr 2 Zamawiający określił punkty 

świetlne na nowo wybudowanej linii kablowej, wskazując ilość istniejących i planowanych do 

dobudowy sztuk w odpowiednich miejscowościach. W PFU, w części opisowej, Zamawiający 

przedstawił m.in. przedmiot zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, w tym odnośnie dokumentacji, odnośnie realizacji, odnośnie sprzętu, 

materiałów i urządzeń oraz uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. W części 

informacyjnej PFU Zamawiający zawarł wykaz załączników do PFU (Załącznik nr 1 i 2 do OPZ) 

oraz podstawy prawne.  

Po wniesieniu odwołania Zamawiający wprowadził modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W dniu 24 stycznia 2018 r., w ramach Modyfikacji nr 2, w związku ze 

zgłoszeniem różnić w opisach technicznych w poszczególnych elementach dokumentacji 

przetargowej, Zamawiający wprowadził jako obowiązujące dla wszystkich dokumentów 

składowych SIWZ następujące wymogi: 1. temperatura barwowa opraw oświetlenia ulicznego 

4000K +/-5%; 2. wymóg trwałości paneli LED (utrzymanie strumienia świetlnego w czasie) na 

poziomie co najmniej 100 000 h pracy do L80B10 przy Ta = 25˚ C; 3. skuteczność świetlna 

opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem 

wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie 

może być gorsza niż 110 lumenów/W; 4. konstrukcja korpusu umożliwia beznarzędziową 

wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym. Dodatkowo Zamawiający 

wprowadził zmiany w zakresach tolerancji niektórych parametrów technicznych opraw, 

poprzez określenie: 5. max. waga oprawy 7 kg +/-5%, 6. max wysokość oprawy 10 cm +/-5%. 

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba uwzględniła 

zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1-4 w zw. z § 19 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, dalej jako 

„Rozporządzenie”), niemniej jedynie w części, w jakiej dotyczył niewskazania w części 

informacyjnej PFU oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie dotyczącym linii zastępczych 

dla 352 punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach linii przesyłowych ENEA Operator. 
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Rozpoznając przedmiotowy zarzut w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż 

stosownie do przepisu art. 31 ust. 2 Ustawy Pzp, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 

za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego („PFU”). Wspomniany dokument został 

zdefiniowany przez wskazanie celów, których realizacji ma służyć, a wynikających z § 15 

Rozporządzenia. W świetle wspomnianego przepisu PFU służy do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Merytoryczna zawartość PFU 

opisana została w § 18 i 19 Rozporządzenia przez wskazanie na elementy składowe części 

opisowej i informacyjnej tego dokumentu. Część informacyjna PFU (do niej odnoszą się 

zarzuty odwołania) scharakteryzowana została w § 19 Rozporządzenia przez wskazanie na 

jej niezbędne elementy w postaci dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, oświadczenia 

zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego i innych posiadanych informacji i dokumentów niezbędnych do 

zaprojektowania robót budowlanych. Izba podziela stanowisko przedstawione w wyroku KIO 

z 8 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2164/16, gdzie wskazano, iż „zestawienie powyższych 

regulacji prowadzi do wniosku, że PFU jest dokumentem stanowiącym w pewnej mierze 

ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu (w przedmiotowej sprawie – oświetlenia 

ulicznego), co odróżnia go od dokumentacji projektowej określającej szczegółowo zakres 

i sposób wykonania przedmiotu zamówienia (por. przepisy Rozdziału II Rozporządzenia). 

Powyższe można zilustrować przykładem odnoszącym się do § 19 pkt 4 Rozporządzenia, 

który stanowi o posiadanych przez zamawiającego (nie zaś wszystkich istniejących, czy 

możliwych do pozyskania) informacjach i dokumentach niezbędnych do zaprojektowania robót 

budowlanych. Zatem stwierdzić należy, że opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą PFU 

zakłada pewną niedookreśloność tego opisu wynikającą z uprawnienia wykonawcy do 

określenia szczegółowych rozwiązań technicznych na etapie sporządzania projektu 

budowlanego.”   

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż w przypadku 

zamówień obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - odmiennie niż 

w przypadku zamówień dotyczących wyłącznie wykonania robót budowlanych - w opisie 

przedmiotu zamówienia nie występuje dokumentacja projektowa. Wskazuje na to wprost treść 

art. 31 ust. 2 Ustawy Pzp, który stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 31 ust. 1 Ustawy 

Pzp i nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w przypadku 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych za pomocą PFU, a nie za pomocą 
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dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Potwierdza to także § 4 ust. 1 Rozporządzenia, stanowiący, iż dokumentacja 

projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, a nie na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Tymczasem argumentacja Odwołującego 

w zakresie omawianego zarzutu przedstawiona w uzasadnieniu odwołania sprowadzała się 

de facto nie do wykazania, że udostępniony przez Zamawiającego PFU nie spełnia wymagań 

określonych w § 18 czy § 19 Rozporządzenia, lecz do wykazania, że Zamawiający w sposób 

niedopuszczalny obarcza wykonawcę odpowiedzialnością za prawidłowość dokumentacji 

projektowej. Odwołujący wielokrotnie w treści odwołania powoływał się na okoliczności 

odnoszące się do dokumentacji projektowej, wskazując m.in., iż „zgodnie z art. 647 Kodeksu 

cywilnego [...] to Zamawiający, który dostarcza dokumentację projektową, ponosi 

odpowiedzialność, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy kodeks cywilny i 

prawo budowlane, za prawidłowe wykonanie projektu,” „przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane z uwzględnieniem wymienionych w art. 29 Ustawy Pzp zasad opisuje się za 

pomocą dokumentacji projektowej (art. 31 Ustawy Pzp), a dokumentacja projektowa jako 

fundamentalny element opisu zamówienia nie może budzić wątpliwości” czy też „Zamawiający 

dokonując opisu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany przedłożyć wykonawcom pełna 

dokumentację projektowa, zawierająca wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego 

sporządzenia oferty [...] i trudno oczekiwać od wykonawcy robót budowlanych, by pomimo 

posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego a priori był w stanie zauważyć wszystkie 

błędy dokumentacji projektowej.” Już zatem z tego względu argumentacja Odwołującego nie 

może zasługiwać na uwzględnienie. Nie budzi bowiem wątpliwości okoliczność, iż 

w przypadku zamówień obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - jak 

sama nazwa wskazuje - to właśnie opracowanie dokumentacji projektowej, a przynajmniej jej 

części, jest jednym z elementów zamówienia, a w konsekwencji jednym z obowiązków 

wykonawcy, a nie Zamawiającego. Potwierdza to treść PFU, gdzie Zamawiający w Części 

opisowej, w punkcie 1.I. wskazał na wymóg opracowania przez wykonawcę projektu 

modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego 

osiągnięcie wymaganych normami parametrów, który będzie podstawą do wykonania robót 

budowlanych.   

Ponadto Izba zwraca uwagę, iż w przypadku zamówień, których przedmiotem jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, odpowiedzialność Zamawiającego 

ogranicza się do przygotowania PFU w zgodzie z przepisami Rozporządzenia, wobec czego 

zarzuty stawiane opisowi przedmiotu zamówienia muszą wskazywać na ich naruszenie. 

W przedmiotowej sprawie Odwołujący, poza ogólnym powołaniem się na treść § 19 

Rozporządzenia nie wskazał zasadniczo argumentacji uzasadniającej naruszenie przepisów 
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Rozporządzenia. Odwołujący co prawda w treści zarzutu z punktu II.1  petitum odwołania 

wskazał na informacje, których nie zawiera PFU, zaś w punkcie III.1 lit. a-i petitum odwołania 

wylistował szereg żądań w zakresie uzupełnienia PFU o wskazane w elementy, niemniej 

w treści uzasadnienia odwołania Odwołujący, poza argumentacją natury ogólnej dotyczącej 

obciążenia wykonawcy obowiązkami, za które w ocenie Odwołującego odpowiadać powinien 

sam Zamawiający, nie przedstawił jakichkolwiek argumentów, które wskazywałaby, dlaczego 

te wszystkie konkretne informacje i dokumenty podane w treści zarzutu i żądań petitum 

odwołania są niezbędne do opracowania oferty, a ich brak uniemożliwia ustalenie 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.  

Odnośnie braku załączenia do PFU oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego jego 

prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, łącznie z wykazem działek, na 

których będą prowadzone roboty, Odwołujący nie wykazał, aby dysponowanie tymi 

dokumentami przez wykonawcę warunkowało należyte przygotowanie oferty, w tym 

oszacowanie jej ceny. Izba nie kwestionuje stanowiska Odwołującego, iż tego rodzaju 

dokument jest niezbędny w celu dokonania wymaganego przepisami Prawa budowlanego 

zgłoszenia robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę, niemniej w sytuacji, 

gdy na etapie opracowywania programu funkcjonalno – użytkowego nie jest możliwe dokładne 

przewidzenie przez Zamawiającego szczegółowego umiejscowienia nowych słupów i nowych 

linii kablowych, które zostanie ustalone dopiero na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, po dokonaniu stosownych analiz, badań czy uzgodnień, trudno jest wymagać od 

Zamawiającego na obecnym etapie złożenia takiego oświadczenia ze szczegółowym 

wykazem danych ewidencyjnych i podstaw dysponowania konkretnymi nieruchomościami, na 

których realizowane będą roboty budowlane. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, iż brak 

dysponowania tego rodzaju oświadczeniem na etapie ofertowania uniemożliwia mu dokonanie 

wyceny i złożenie oferty w oparciu o informacje udostępnione w PFU. W treści uzasadnienia 

odwołania nie znalazła się jakakolwiek argumentacja, która dotyczyłaby kwestii oświadczenia 

Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane, z kolei podczas rozprawy swoje twierdzenia w powyższym zakresie Odwołujący 

wiązał jedynie z koniecznością załączenia tego oświadczenia do zgłoszenia umożliwiającego 

rozpoczęcie realizacji robót, nie zaś z kwestią możliwości przygotowania oferty w zakresie 

obliczenia jej ceny i wykonania prac projektowych.  

Niemniej skład orzekający Izby doszedł do przekonania, iż przynajmniej w zakresie, w jakim 

Zamawiający był w stanie ustalić lokalizację robót budowlanych na etapie opracowywania 

PFU, to mając na względzie treść § 19 pkt 2 Rozporządzenia, powinien on był przedstawić 

oświadczenie stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
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budowlane. Izba zwraca uwagę, iż przedmiotem zamówienia była dobudowa oświetlenia na 

terenie gminy Szczaniec, w tym: 

 linii zastępczych dla 352 punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach linii 

przesyłowych ENEA Operator, zgodnie z PFU oraz załącznikiem nr 1 do OPZ „Wytyczne 

dla opraw oświetleniowych LED” - punkt 1.II.2.1 Części opisowej PFU; 

 łącznie około 3410 mb nowych linii kablowych (ilość szacunkowa) dla nowych słupów wraz 

z oprawami LED w ilości 42 punktów zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 

2 do OPZ – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach  oraz załącznik nr 

1 do OPZ - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED), w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 

- punkt 1.II.2.2 Części opisowej PFU; 

 łącznie około 250 mb nowych linii kablowych (ilość szacunkowa) dla nowych słupów wraz 

z oprawami LED w ilości 6 punktów zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 2 

do OPZ – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach  oraz załącznik nr 1 

do OPZ - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED), w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 

(oświetlenie parkowe) - punkt 1.II.2.3 Części opisowej PFU. 

Z tak skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia wynika wniosek, iż tylko w zakresie 

dobudowy nowych linii kablowych dla nowych słupów (tj. punkt 1.II.2.2 i punkt 1.II.2.3 Części 

opisowej PFU) Zamawiającemu nie jest aktualnie znana dokładna lokalizacja nowych punktów 

świetlnych, co znajduje potwierdzenie w treści Załącznika nr 2 do OPZ „Lokalizacja nowych 

punktów świetlnych na nowych liniach,” który odnosi się tylko do tych nowych linii kablowych. 

Z kolei odnośnie dobudowy linii zastępczych dla 352 punktów świetlnych (punkt 1.II.2.1 Części 

opisowej PFU) Zamawiający wskazał, iż chodzi tu o punkty świetlne zlokalizowane na słupach 

linii przesyłowych ENEA Operator, czyli na słupach już istniejących. Zamawiający posiada 

zatem wiedzę, gdzie obecnie te punkty świetlne oraz słupy się znajdują, a w konsekwencji na 

jakich nieruchomościach będą prowadzone roboty budowlane obejmujące tę część 

przedmiotu zamówienia. Konieczność przedstawienia takiego oświadczenia (którego 

elementem jest wskazanie oprócz podstaw dysponowania nieruchomościami także 

oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości), uzasadnia również fakt, iż dla tej części 

zamówienia Zamawiający ani w treści PFU, ani w żadnym załączniku do OPZ nie przedstawił 

informacji odnośnie lokalizacji tych 352 punktów świetlnych, dla których mają powstać linie 

zastępcze poza wskazaniem, że znajdują się one na słupach ENEA. Tym samym w tym 

zakresie załączenie do PFU oświadczenia stwierdzającego prawo Zamawiającego do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w ocenie Izby było możliwe 

i uzasadnione.  

Z uwagi na powyższe Izba uwzględniła odwołanie we wskazanym wyżej zakresie i nakazała 

Zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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poprzez uzupełnienie Programu Funkcjonalno – Użytkowego o oświadczenie Zamawiającego 

stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 

dotyczącym linii zastępczych dla 352 punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach linii 

przesyłowych ENEA Operator. 

W pozostałym zakresie Izba nie uwzględniła zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 w zw. z art. 

31 ust. 1-4 Ustawy Pzp w zw. z § 19 Rozporządzenia.  

W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, iż brak załączenia do PFU wyników badań 

gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, zaleceń 

konserwatorskich konserwatora zabytków, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, 

porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych 

z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznej oraz dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z budową ma wpływ na ustalenie planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, a także na możliwość przygotowania oferty, szczególnie 

w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. W treści uzasadnienia 

odwołania, Odwołujący nie przedstawił argumentacji, która wykazywałaby, że te wszystkie 

elementy, których brak w PFU Odwołujący kwestionuje, faktycznie są niezbędne do obliczenia 

ceny oferty. Ponadto Odwołujący formułując dość szczegółowe żądania w zakresie 

elementów, o które PFU powinien zostać uzupełniony, nie wyjaśnił dlaczego te właśnie 

informacje są niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. Jak zasygnalizowano już 

powyżej, argumentacja Odwołującego w zasadniczej mierze skupiała się na twierdzeniu, 

iż Zamawiający przerzucił na wykonawców obowiązek sporządzenia określonych badań, 

opracowań, dokumentacji czy uzyskania pozwoleń, które zdaniem Odwołującego leżeć 

powinny po stronie Zamawiającego, nie odnosiła się jednak do kwestii wpływu, jaki brak tych 

dokumentów miał lub mógł mieć na możliwość sporządzenia oferty, w szczególności ustalenia 

planowanych kosztów prac i kalkulacji ceny ofertowej, a w konsekwencji na zachowanie 

zasady uczciwej konkurencji. Tymczasem w postępowaniu odwoławczym to na Odwołującym 

spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dokumenty, których uzupełnienia się 

domaga są niezbędne dla zaprojektowania robót budowlanych, a także sporządzenia oferty 

i oszacowania ceny, któremu to obowiązkowi w ocenie Izby odwołujący nie zadośćuczynił, nie 

wykazując dlaczego niezbędne do zaprojektowania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia są dokumenty takie jak np. wyniki badań gruntowo-wodnych, zaleceń 

konserwatorskich konserwatora zabytków czy opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony 

środowiska. Odwołujący w treści uzasadnienia odwołania w ogóle nie odniósł się także do 

żądań związanych z uzupełnieniem PFU o inwentaryzację istniejącego oświetlenia 

zawierającej szczegółowe informacje m.in. o szerokości dróg, odstępów, kategorii 

przyporządkowanych drogom, etc. W żaden sposób nie wykazał również dlaczego 
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przedstawienie komputerowych obliczeń fotometrycznych potwierdzających opisanie 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością dla ilości i mocy przyjętych opraw, jest 

niezbędne dla opracowania oferty i oszacowania ceny, a także wykonania projektu robót 

budowlanych. 

Ponadto zauważyć należy, iż obowiązek wskazania w PFU informacji i dokumentów 

wymienionych w § 19 pkt 4 Rozporządzenia warunkowany jest po pierwsze posiadaniem tych 

informacji przez Zamawiającego, a po drugie niezbędnością tych dokumentów do 

zaprojektowania robót budowlanych. Zatem nawet jeśli Zamawiający nie przewidział 

przekazania wykonawcom wszystkich dokumentów, wymienionych w treści § 19 ust. 4 

Rozporządzenia, tj. np. kopii mapy zasadniczej, wyników badań wodno-gruntowych czy 

dokumentów związanych z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci energetycznych, to nie 

przesądza to jeszcze o tym, że Zamawiający naruszył przepisy tego Rozporządzenia. Rolą 

Odwołującego było wykazać, że informacje i dokumenty, o które uzupełnienia PFU żąda, były 

w posiadaniu Zamawiającego, jak również były niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

W ocenie Izby Odwołującemu obowiązkowi temu nie sprostał. Jak już wskazano powyżej, 

wywód Odwołującego opierał się na próbie wykazania, że Zamawiający zmierza do obarczenia 

wykonawcy po podpisaniu umowy obowiązkami ustawowo przypisanymi Zamawiającemu w 

procesie przygotowania i przeprowadzenia zamówienia, niemniej Odwołujący w ogóle nie 

odniósł się do okoliczności, które wskazywałyby na rolę jaką dane dokumenty czy informacje, 

które nie znalazły się w PFU pełnią dla celów zaprojektowania robót budowlanych czy 

ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych ani nie wykazał, że przedstawione 

w PFU informacje nie są wystarczające aby oszacować cenę oferty. Ponadto żądanie przez 

Odwołującego uzupełnienia PFU o przedmiary robót nie znajduje podstawy w treści § 19 

Rozporządzenia, który nie wskazuje na bezwarunkowy wymóg, aby PFU obejmował tego 

rodzaju dokumenty. Jak wynika wprost z § 4 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia przedmiar robót jest 

jednym z elementów dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 

a nie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Z kolei podnoszone 

podczas rozprawy przez Przystępującego twierdzenia w zakresie naruszenia § 19 pkt 1 

Rozporządzenia związanego z koniecznością posiadania przez Zamawiającego decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie były w ogóle przedmiotem odwołania, 

a zatem zgodnie z art. 192 ust. 7 Ustawy Pzp, zgodnie z którym Izba nie może orzekać co do 

zarzutów nie zawartych w odwołaniu, nie mogły stać się przedmiotem rozpoznania przez Izbę. 

Izba zwraca także uwagę, iż wykonywanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

niewątpliwie skutkuje wystąpieniem po stronie wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia trudnościami związanymi z opracowaniem oferty na wykonanie zamówienia, 
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a także z przyjęciem i oszacowaniem ryzyka, jako, że oferta wykonawcy nie jest sporządzana 

na podstawie kompletnej dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego, ale wyłącznie na 

podstawie ogólnej koncepcji zawartej w programie funkcjonalno-użytkowym. W tej sytuacji 

ryzyko, jakie wynika ze braku pełnych danych od Zamawiającego powoduje, że kalkulowanie 

ceny za wykonanie zamówienia musi obejmować także wkalkulowanie w cenę możliwości 

wystąpienie ryzyka wykonania dodatkowych robót. Formuła zaprojektuj i wybuduj – wobec 

możliwości przyjęcia różnych koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach jego 

opisu wynikającego z PFU – siłą rzeczy zakłada pewną nieporównywalność ofert, dla których 

wspólnym mianownikiem będzie cel, który ma zostać osiągnięty, ale już niekoniecznie metody 

jego osiągnięcia. Dlatego też nieujęcie wszystkich elementów kosztotwórczych w opisie 

przedmiotu zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj nie musi pozostawać 

w sprzeczności z przepisem art. 29 ust. 1 Ustawy Pzp, z kolei przyjęcie wynagrodzenia 

ryczałtowego pozostawionego całkowitej swobodzie wykonawcy daje wykonawcy możliwość 

wkalkulowania związanego z tym ryzyka w cenę oferty. Odwołujący zaś, jak wskazano 

powyżej, nie wykazał okoliczności, które dowodziłyby, iż przy tak sformułowanej treści PFU 

ustalenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a w konsekwencji przygotowanie 

oferty, nie jest możliwe, a sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą 

konkurencję.  

W ocenie Izby nie potwierdził się także zarzut naruszenia art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp 

oraz art. 30 ust. 1 w zw. art. 31 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez odniesienie się 

w opisie przedmiotu zamówienia do normy oświetlenia drogowego PN-EN 13201 bez 

wskazania wymagań w PFU w zakresie spełnienia normy dla wymiany opraw oświetleniowych 

i przerzucenie tego obowiązku na wykonawców. Powyższy zarzut został oparty wyłącznie na 

stwierdzeniu, iż Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania projektu modernizacji 

oświetlenia zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów, podczas gdy to 

Zamawiający odpowiada za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań uwzględniających 

wszystkie istotne dane i parametry. Powyższe twierdzenia w ocenie Izby nie znajdują oparcia 

w dokumentacji postępowania. Izba raz jeszcze zwraca uwagę, iż zamówienie realizowane 

jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a zatem celem Zamawiającego jest zlecenie 

profesjonalnemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań 

niezbędnych dla spełnienia właściwych norm dla wymiany opraw oświetleniowych, nie tylko 

samej realizacji robót budowlanych, ale też uprzedniego wykonania projektu realizacji tych 

robót - w tym wypadku projektu modernizacji oświetlenia, uwzględniającego m.in. zgodność 

z konkretnymi normami. Siłą rzeczy zatem to na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania 

projektu modernizacji oświetlenia zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami 

parametrów, a za realizację tego obowiązku wykonawca otrzymać ma wynagrodzenie. Z uwagi 
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na powyższe nie sposób przyznać racji Odwołującemu, iż Zamawiający naruszył ww. przepisy 

Ustawy Pzp, zwłaszcza zważywszy na fakt, iż Odwołujący w żaden sposób nie wykazał 

dlaczego posiadanie szczegółowych informacji co do wymogów w zakresie spełnienia normy 

dla wymiany opraw oświetleniowych na etapie składania oferty jest niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych, a w konsekwencji dlaczego informacja taka była 

niezbędnym elementem PFU zgodnie z § 19 pkt 4 Rozporządzenia. 

Izba nie uwzględniła również zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Pzp oraz art. 

30 ust. 1 w zw. art. 31 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie, w jakim dotyczył 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób niespójny. Odwołujący opierał 

przedmiotowy zarzut na istniejących pomiędzy treścią programu funkcjonalno-użytkowego 

a treścią załącznika nr 1 do OPZ - „Wytyczne dla opraw oświetleniowych” niezgodnościach 

w opisie temperatury barwowej panel LED, w które mają być wyposażone oprawy,  trwałości 

paneli LED, skuteczności świetlnej oraz konstrukcji korpusu umożliwiającego beznarzędziową 

wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym. Niemniej należy zauważyć, iż 

Zamawiający w dniu 24 stycznia 2018 r. w ramach Modyfikacji nr 2 SIWZ ujednolicił treść PFU 

i Załącznika nr 1 do OPZ, wskazując obowiązujące dla obu dokumentów wymogi, tj.: 

 temperaturę barową opraw oświetlenia ulicznego 4000K +/- 5%, 

 trwałość paneli LED na poziomie co najmniej 100 000h pracy do L8oB10 przy Ta=25C; 

 skuteczność świetlna opraw nie może być gorsza niż 110 lumenów/W 

W związku z powyższym zarzut Odwołującego w tym zakresie stracił aktualność, jako że 

wskazywane przez niego niespójności zostały wyeliminowane przez Zamawiającego.  

Zamawiający w treści Modyfikacji nr 2 wyeliminował również rozbieżność istniejącą 

pomiędzy treścią PFU (z której wynikało, iż konstrukcja korpusu ma umożliwiać 

beznarzędziową wymianę układu optycznego i zasilającego), a treścią Załącznika nr 1 do OPZ 

(gdzie wymogu takiego nie przewidziano), przesądzając, że powyższy wymóg jest 

obowiązujący dla całej dokumentacji postępowania. Co prawda Odwołujący w ramach 

podniesionych w odwołaniu żądań wnosił o wykreślenie tego wymogu z treści PFU, niemniej 

argumentację w tym zakresie oparł wyłącznie na istniejącej w chwili wnoszenia odwołania 

niespójności pomiędzy treścią PFU a Załącznika nr 1 do OPZ, nie wskazując dlaczego w jego 

ocenie usunięcie tej niespójności powinno nastąpić właśnie poprzez wykreślenie tego 

wymogu. Odwołujący nie kwestionował również, że ww. wymóg sam w sobie jest sprzeczny 

z Ustawą Pzp, a zatem w tym stanie rzeczy w ocenie Izby brak było podstaw do uznania 

zasadności omawianego zarzutu.  

Izba nie uwzględniła również omawianego zarzutu w zakresie dotyczącym braku 

przewidzenia przez Zamawiającego tolerancji dla powierzchni bocznej korpusu eksponowanej 

na wiatr. Zwrócić należy uwagę, iż Odwołujący nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji, 
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która wskazywałaby, że brak dopuszczenia tolerancji na żądanym przez niego poziomie, tj. +/- 

10%, utrudniać może uczciwą konkurencją, świadczy o nieadekwatności wymogu w stosunku 

do przedmiotu zamówienia czy też wpływa na możliwość złożenia poprawnej oferty. 

Odwołujący powoływał się na powyższą okoliczność wyłącznie w części uzasadnienia 

odwołania, w której zarzucał Zamawiającemu sprzeczność wewnętrzną dokumentacji 

przetargowej, gdy tymczasem w tym zakresie w dokumentacji nie zachodziła niespójność. 

Nadto Izba zwraca uwagę, iż Zamawiający nie określił w sposób sztywny powierzchni bocznej 

korpusu eksponowanej na wiatr, określił jedynie jej maksymalną wielkość („powierzchnia 

boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,04%”), co umożliwiało 

zaoferowanie opraw także o mniejszej niż wskazana powierzchni bocznej korpusu. Z uwagi 

na powyższe Izba uznała zarzut w tym zakresie za nieudowodniony.  

Izba nie przyznała racji Odwołującemu również w aspekcie dotyczącym dokonania opisu 

przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretny produkt - oprawę URBINO firmy LUG. 

Odwołujący nie wykazał, iż opisane przez Zamawiającego parametry opraw spełniają 

wyłącznie produkty firmy LUG i że nie jest możliwe dostarczenie opraw o parametrach 

wymaganych przez Zamawiającego będącymi oprawami innych firm. Sam fakt, iż  Odwołujący 

we własnym asortymencie nie posiada opraw spełniających wszystkie wymagane przez 

Zamawiającego parametry w ocenie Izby nie przesądza jeszcze o niekonkurencyjności takiego 

wymogu. Izba zwraca także uwagę, iż w zakresie parametrów dotyczących wagi i wysokości 

oprawy Zamawiający ostatecznie dopuścił tolerancję, tylko, że na niższym niż żądany przez 

Odwołującego poziomie +/-  5%. Z kolei odnośnie wymogu dostępu do komory zasilania od 

góry Izba zwraca uwagę, iż argumentacja Odwołującego w tym zakresie ograniczała się do 

opartego na własnym doświadczeniu twierdzenia, że taka konstrukcja obudowy naraża 

montera na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Odwołujący nie wykazał jednak, że wymóg 

ten naruszać może uczciwą konkurencję, w szczególności zaś, że tego rodzaju dostęp do 

komory zasilania jest charakterystyczny tylko dla opraw jednego producenta.  

Mając na uwadze powyższe, Izba nie uwzględniła również zarzutu naruszenia art. 29 ust. 

1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który 

może utrudniać uczciwą konkurencję i stanowi o sprzeczności z zasadą proporcjonalności. 

Izba zwraca uwagę, iż konieczność zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, że 

zamawiający nie ma prawa opisać przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego 

uzasadnione potrzeby. To Zamawiający jako gospodarz postępowania określa zakres 

zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel jaki ma osiągnąć. Zamawiający 

nie ma także obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim 

podmiotom działającym na rynku w danej branży. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie 

przedmiotu zamówienia, który w ten czy inny sposób nie uniemożliwia części wykonawcom 



28 

 

złożenie oferty, a niektórych stawia w uprzywilejowanej pozycji. Dlatego w celu wykazania, że 

doszło do naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp należy uprawdopodobnić, że wymagania 

określone przez Zamawiającego nie wynikają z jego zobiektywizowanych potrzeb, 

a oczekiwania co do określonych parametrów są na tyle wygórowane, że utrudniają lub 

uniemożliwiają dostęp do zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt 

KIO/UZP 277/10, wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy 

z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt XII Ga 152/12). Aby zatem skutecznie stawiać zarzut 

naruszenia art. 29 ust.1 i 2 Ustawy Pzp, nie można ograniczać się do argumentacji, że dany 

wykonawca nie może wykonać zamówienia, ale należy raczej kwestionować zbyt wygórowane 

i nieskorelowane z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego warunki. W ocenie Izby 

Odwołujący, nie wykazał okoliczności, które poddawałyby w wątpliwość, że sposób określenia 

parametrów technicznych opraw nie znajdował uzasadnienia w rzeczywistych potrzebach 

Zamawiającego i naruszał uczciwą konkurencję ograniczając wykonawcom dostęp do 

zamówienia.  

Nie potwierdził się także zarzut naruszenia art. 14 Ustawy Pzp i art. 139 ust 2 Ustawy Pzp 

w związku z art. 3531 i art. 647 Kodeksu cywilnego przez narzucenie niezgodnych z prawem 

i nieproporcjonalnych warunków umowy. Izba wskazuje, iż Odwołujący w treści odwołania nie 

wskazał żadnych postanowień umowy, które w jego ocenie zawierać mają nieproporcjonalne 

lub niezgodne z prawem warunki. Odwołujący przywołał wyłącznie treść § 10 ust. 3 i 5 wzoru 

umowy, który regulował kwestie wynagrodzenia, niemniej uczynił to w kontekście wykazania, 

że Zamawiający wymaga oszacowania wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji 

zamówienia. Następnie Odwołujący jedynie w sposób ogólny odniósł się do zasady swobody 

umów oraz kwestii braku równorzędności pozycji stron umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego, nie przywołując jednak jakichkolwiek konkretnych postanowień wzoru umowy. 

Odwołujący nie przedstawił również żadnych żądań skorelowanych z powyższym zarzutem, 

w szczególności w ogóle nie wnosił o zmianę postanowień wzoru umowy. W konsekwencji 

powołanie się wyłącznie na stwierdzenie istnienia nieproporcjonalności, czy też obarczenia 

wykonawcę większością, bądź nawet wszystkimi ryzykami związanymi z realizacją 

zamówienia, nie może być uznane za wystarczające do stwierdzenia naruszenia przepisów 

Ustawy Pzp. Należy przy tym pamiętać, że pozycja wykonawcy, nawet w zamówieniach 

publicznych, nie jest całkowicie przymusowa – to wykonawca jest wyłącznie uprawniony do 

podjęcia decyzji w przedmiocie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a nadto 

ma swobodę w ustalaniu wysokości wynagrodzenia, które zamierza uzyskać za jego 

realizację. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uwzględnienia ww. zarzutu.  

Mając na uwadze wszystko powyższe, Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie i na podstawie art. 192 ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. 
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O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Ustawy oraz na podstawie § 3 pkt 1) i pkt 2 lit. b) w zw. z § 5 ust. 

2 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), zaliczając 

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł uiszczoną przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz uwzględniając koszty wynagrodzenia 

pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3600 zł.  

 

 

Przewodniczący:     ……………………………….……… 

 


