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Sygn. akt: KIO 775/20 

 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 roku 

 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

 

Przewodniczący:     Irmina Pawlik 

    Anna Packo 

    Aleksandra Patyk 

         

Protokolant:  Adam Skowroński 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę EKO-

CARBO J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu 

w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Bytomiu 

 

orzeka: 

 

1. uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę zawartą w dniu 12 marca 2020 r. przez 

zamawiającego Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu 

z  PHU REMIX-SPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Jankowicach na wykonanie zadania pn. „Transport mułów węglowych zlokalizowanych 

w Nowej Rudzie na terenie hałdy 7/4 Pole Słupiec, w tym roboty przygotowawcze, 

załadunek, transport, formowanie w miejscu składowania” w zakresie zobowiązań 

niewykonanych oraz nakłada na zamawiającego Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bytomiu karę finansową w wysokości 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy); 

2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bytomiu i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

2.2. zasądza od zamawiającego Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Bytomiu na rzecz odwołującego EKO-CARBO J. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 
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Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

 

 

Przewodniczący:     ……………………………….……… 

  

    ……………………………….……… 

 

    ……………………………….……… 
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Sygn. akt: KIO 775/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu 

w trybie z wolnej ręki udzielił zamówienia pn. „Transport mułów węglowych zlokalizowanych 

w Nowej Rudzie na terenie hałdy 7/4 Pole Słupiec, w tym roboty przygotowawcze, załadunek, 

transport, formowanie w miejscu składowania dla SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej 

Likwidacji.” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 marca 2020 r. pod numerem 510053930-N-

2020. Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej „ustawa Pzp”). Wartość 

szacunkowa zamówienia nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 10 kwietnia 2020 wykonawca EKO-CARBO J. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp poprzez udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, podczas gdy nie miała 

miejsca wyjątkowa sytuacja nie wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

której Zamawiający nie mógł przewidzieć, skutkiem której miało być rzekome wymaganie 

natychmiastowego wykonania zamówienia oraz niemożność zachowania terminów 

przewidzianych dla innych trybów udzielenia zamówienia, z uwagi na to, że: 

 sytuacja zagrożenia pożarem endemicznym w obrębie hałdy nr 7/4 na polu Słupiec 

w Nowej Rudzie znana jest Zamawiającemu, co najmniej od kilkunastu lat i jest stanem dla 

takiego obiektu zwykłym, 

 sytuacja panująca w obrębie hałdy nr 7/4 nie wymagała podjęcia przez Zamawiającego 

szczególnie szybkich działań celem jej odwrócenia, co stanowi o braku konieczności 

natychmiastowego wykonania zamówienia publicznego, albowiem odmiennie niż wskazuje 

Zamawiający w uzasadnieniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na hałdzie nie 

występuje dynamicznie rozprzestrzeniający się pożar, w szczególności zagrażający 

mułom węglowym znajdującym się w osadniku nr 3, 

 zaleganie mułów węglowych w osadniku nr 3 w obrębie hałdy nr 7/4 na polu Słupiec 

w Nowej Rudzie nie stwarza zagrożenia pożarowego, jak również nie uniemożliwia 

wygaszenia pożaru endemicznego hałdy, którego brak trwałego ugaszenia (w tym 

wyeliminowania przyczyn powstawania pożaru endemicznego) do dnia dzisiejszego jest 

wyłącznie skutkiem zaniedbań Zamawiającego,  
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 Zamawiający nie posiada wymaganych prawem zgód i zezwoleń na dokonanie prac, 

których wykonanie powierzył poprzez udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie umowy zawartej z PHU 

REMIX-SPRZĘT sp. z o.o. lub ewentualnie o unieważnienie tej umowy w części zobowiązań 

niewykonanych i nałożenie na Zamawiającego kary finansowej. 

Odwołujący złożył również wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu 

z dokumentów załączonych do odwołania na okoliczności szczegółowo opisane przy 

wnioskach dowodowych, jak również wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 

w zakresie górnictwa i bezpieczeństwa pożarowego w górnictwie na okoliczność daty 

powstania zagrożenia pożarowego na hałdzie 7/4 na polu Słupiec w Nowej Rudzie, braku 

wyjątkowości sytuacji panującej na ww. hałdzie, braku wpływu mułów węglowych znajdujących 

się w osadniku nr 3 na występowanie zagrożenia pożarowego, zaniedbań Zamawiającego 

w zakresie eliminacji pożarów na ww. hałdzie oraz na okoliczność czasu trwania tych 

zaniedbań.  

W kwestii legitymacji do wniesienia odwołania, Odwołujący wskazał, iż wskutek 

niezgodnej z ustawą Pzp czynności Zamawiającego nie miał możliwości ubiegania się 

o pozyskanie takiego zlecenia. Wskazał, iż jest przedsiębiorcą, który od samego początku 

swojego istnienia zajmuje się pozyskiwaniem odpadów wydobywczych, w tym przede 

wszystkim mułów węglowych. Z materiałów takich produkuje ekologiczne, powstające 

z zalegających odpadów, paliwo dla zakładów energetycznych. Etapem produkcji takiego 

paliwa jest wydobywanie i pozyskiwanie mułów węglowych z miejsc ich składowania oraz 

transport do miejsca przetworzenia. Tym samym roboty zlecone przez Zamawiającego 

odpowiadają pracom wykonywanym przez Odwołującego, na potwierdzenie czego 

Odwołujący złożył wydruk ze strony internetowej, a także informację odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Odwołującego potwierdzającą przedmiot działalności. 

Podkreślił, że posiada interes w udzieleniu zamówienia (dąży do pozyskania zamówienia) 

i poniósł/mógł ponieść szkodę wynikającą z naruszenia przez Zamawiającego art. 67 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp polegającą na utrudnieniu w dostępie do zamówienia. Powołał się na wyrok 

KIO z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2933/12 oraz wyrok Sądu Okręgowego 

w Gdańsku z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt KIO XII Ga 92/12.  

Uzasadniając podniesiony zarzut Odwołujący wskazał, iż w przedmiotowej sprawie 

żadna z przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp, nie została spełniona.  

W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał na okoliczność, że sytuacja, na którą 
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powołuje się w uzasadnieniu zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki 

Zamawiający pozbawiona jest charakteru wyjątkowości. Sytuacja istnienia zagrożenia 

pożarowego, w tym migracja ognisk pożarowych na hałdach pokopalnianych nie jest w ocenie 

Odwołującego niczym niezwykłym, nie ma też jakichkolwiek cech gwałtowności. Na obiektach 

tych, tzn. hałdach, zgromadzone są odpady skalne powstające głównie w trakcie 

udostępniania pokładów węgla, jego eksploatacji i procesów jego wzbogacania. W masie 

odpadów znajdujących się na zwałowisku występuje znaczna zawartość składników palnych, 

przede wszystkim węgla i pirytu. Zawartości głównych składników palnych w odpadach 

kopalnianych mogą dochodzić nawet do 30% substancji węglowej oraz do 8% pirytu. Są to 

składniki, które w kontakcie z tlenem ulęgają naturalnemu procesowi utleniania, czemu 

towarzyszy wydzielanie się ciepła, a to z kolei prowadzi w sprzyjających warunkach do 

samozagrzewania, a następnie samozapalenia odpadów powęglowych. Odwołujący wyjaśnił, 

iż pożary powstające w ten sposób nazywa się pożarami endogenicznymi. Ich powstanie 

warunkowane jest czynnikami wewnętrznymi związanymi z własnościami materiału 

odpadowego, dostępem tlenu do wnętrza hałdy i istnieniem warunków uniemożliwiających 

odprowadzanie powstającego ciepła. Do zapłonu materiału odpadowego może również dojść 

na skutek działania zewnętrznych źródeł ciepła (np. rozpalane ogniska, wypalanie traw). Jako 

dowód Odwołujący wskazał na załączony do odwołania artykuł naukowy „Zagrożenia 

pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych.”  

W konsekwencji, jak zauważył Odwołujący, stan zagrożenia pożarowego, istniejący na 

hałdzie odpadów pokopalnianych jest stanem stałym istniejącym od chwili powstania 

zwałowiska takich odpadów. Jest on doskonale znany naukom górniczym. Na powyższe 

w ocenie Odwołującego wskazuje także treść uzasadnienia zastosowania trybu zamówienia 

z wolnej ręki, gdzie wskazano, iż „wykonawca ww. specjalistycznej ekspertyzy stwierdził, że 

brak interwencji może w konsekwencji spowodować powstanie pożaru endogenicznego". 

Odwołujący podkreślił, że na hałdzie 7/4 istnieje zwykły stan zagrożenia pożarowego, 

a w czasie udzielenia zamówienia publicznego i podjęcia decyzji o trybie, w jakim zostało ono 

udzielone, nie miały miejsca żadne zdarzenia losowe takie jak katastrofy lub klęski żywiołowe, 

które skutkowałyby koniecznością podjęcia przez Zamawiającego natychmiastowych działań 

zaradczych. Odwołujący zakwestionował  aby na hałdzie występował dynamicznie 

rozprzestrzeniający się pożar mogący stanowić jakiekolwiek zagrożenie wobec mułów 

węglowych znajdujących się w osadniku nr 3. Podkreślił, że przez kilkadziesiąt lat istnienia 

tego zagrożenia pożar endogeniczny nigdy nie zmienił się w otwarty pożar zagrażający życiu 

lub zdrowiu ludzi, środowisku lub mieniu. Odwołujący wskazał na orzecznictwo odnoszące się 

do rozumienia pojęcia „wyjątkowej sytuacji”, w tym uchwałę KIO z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. 

akt KIO/KD 29/17, wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. akt II GSK 688/10.  
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Odwołujący podniósł, że Zamawiający o ryzyku wystąpienia zjawisk pożarowych na 

hałdzie 7/4 wiedział zaś na długi czas przed udzieleniem zamówienia, którego niniejsze 

odwołanie dotyczy. Jako dowód załączył wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 

z dnia 28 czerwca 2018 r., z którego wynika, że Zamawiający już w 2017 r. prowadził działania 

mające - w jego zamierzeniach - doprowadzić do ograniczenia zagrożenia pożarowego 

w rejonie hałdy 7/4 w Nowej Rudzie. Skoro zatem już w 2017 r. w obrębie hałdy 7/4 istniało 

zagrożenie pożarowe - i jak wynika z uzasadnienia wyboru trybu z wolnej ręki - w 2020 r. nadal 

ono istnieje to w ocenie Odwołującego nie sposób uznać, że mamy do czynienia z nagłą 

sytuacją wyjątkową. Zamawiający miał co najmniej trzy lata aby zagrożenie pożarowe usunąć 

lub przynajmniej zminimalizować. Istnienie takiego czasookresu, w którym podjęcie działań 

było możliwe samo w sobie według Odwołującego wykluczało zastosowanie trybu udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki. Odwołujący zauważył także, że nawet gdyby hipotetycznie założyć, 

że od roku 2017 nastąpiło zwiększenie się zagrożenia pożarowego na hałdzie 7/4, to i tak 

zdarzenie takie nie uzasadniałoby zastosowania trybu z wolnej ręki, albowiem Zamawiający 

jako podmiot profesjonalnie działający na rynku odpadów pokopalnianych i rekultywacji 

terenów pogórniczych już w 2017 r. powinien zdawać sobie sprawę, że do powstania pożaru 

lub zwiększenia się zagrożenia może dojść. 

Następnie Odwołujący wskazał, że nie została także spełniona druga przesłanka 

wymagana w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. powstania wyjątkowej sytuacji z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego. Odwołujący wskazał, że już w 2017 r. Zamawiający  

podejmował czynności mające na celu ograniczenie zagrożenia pożarowego na hałdzie 7/4 

w Nowej Rudzie. Czynności te zostały następnie skontrolowane przez NIK, która 

w wystąpieniu pokontrolnym oceniła sposób i zasadność ich przeprowadzenia. Odwołujący 

zauważył, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazano, iż „Spółka nie podejmowała 

należytych (wystarczających i skutecznych) działań dla zniwelowania negatywnego wpływu 

jej (hałdy) zapożarowania na środowisko. Zrealizowane w 2017 r. zadanie pn. „Wykonanie 

w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej 

części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” było działaniem doraźnym, które nie 

doprowadziło do ugaszenia pożaru”. Odwołujący zwrócił także uwagę, że we wnioskach 

pokontrolnych NIK nakazał podjęcie przez Zamawiającego skutecznych działań 

zmierzających do zniwelowania zagrożeń dla środowiska związanych z zapożarowaniem 

hałdy 7/4. Tym samym  już w 2018 r. stwierdzono dokumentem urzędowym powstałym 

w wyniku przeprowadzenia kontroli przez wyspecjalizowany organ, że działania prowadzone 

przez Zamawiającego, co najmniej od 2017 r., były nieskuteczne i niewystarczające. Zalecono 

szybkie podjęcie działań bardziej zdecydowanych. W konsekwencji, w ocenie Odwołującego, 

rzekomy wzrost zagrożenia pożarowego wynika tylko i wyłącznie z zaniedbań 
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Zamawiającego, który już od ponad trzech lat właściwych czynności nie podejmuje lub 

podejmuje działania pozorne i w żaden sposób nie dąży do opanowania sytuacji pożarowej 

na hałdzie 7/4. 

Odwołujący podkreślił, że działania podejmowane przez Zamawiającego w odniesieniu 

do terenu hałdy 7/4 są niezrozumiałe, nieracjonalne i chaotyczne. Wyjaśnił, iż Zamawiający 

dopiero w marcu 2019 roku podjął działania rekomendowane przez NIK ogłaszając przetargi 

na wykonanie następujących projektów:  

a) postępowanie nr. ZP-KCL-0006/19, data otwarcia ofert z dnia 03.04.2019 r. „Wykonanie 

projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie – Słupcu w zakresie obejmującym 

identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie 

przed rozprzestrzenianiem się pożaru” Etap l, Etap Il dla SRK S.A.” Przy czym pomimo 

podpisania umowy i realizowania jej przez wybranego oferenta, z informacji posiadanych 

przez Odwołującego wynika, że Zamawiający niezasadnie odstąpił od umowy w lutym 

2020 r.; 

b) postępowanie nr. ZP-KCL-0024/19 data otwarcia ofert z dnia 28.01.2020 r. „Wykonanie 

projektu gaszenia hajdy 7/4 w Nowej Rudzie - Słupcu w zakresie obejmującym 

identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie 

przed rozprzestrzenianiem się pożaru” Etap l, Etap Il dla SRK S.A.”; 

c) postępowanie nr. ZP-KCL-0024/19-1 data otwarcia ofert z dnia 17.02.2020 r. „Wykonanie 

projektu gaszenia hałdy 7/4 w Nowej Rudzie – Słupcu w zakresie obejmującym 

identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych, zabezpieczenie 

przed rozprzestrzenianiem się pożaru” Etap l, Etap Il dla SRK S.A. wraz 

z przeprowadzoną licytacją elektroniczną. 

Odwołujący wskazał, iż w odniesieniu do postępowań z lit. b i c powyżej, Zamawiający 

zbyt nisko wycenił koszt projektu (najniższa oferta przetargowa dwukrotnie przewyższała 

kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na projekt) i unieważnił przetargi na 

wykonanie projektu gaszenia hałdy Z powyższego, zdaniem Odwołującego, wynika, że 

Zamawiający dotychczas wręcz jedynie pozorował działania mające na celu wykonanie 

rekomendowanych działań NIK, zaś ostatecznie zdecydował się na podjęcie działań 

pozostających w sprzeczności z wytycznymi NIK (w ocenie NIK obecność mułów 

w osadnikach nie uniemożliwia prowadzenia prac związanych ze skutecznym gaszeniem 

hałdy). Jako dowód na powyższe Odwołujący załączył informację z otwarcia ofert z dnia 3 

kwietnia 2019 r. dot. postępowania nr ZP-KCL0006/19, informację o wynikach aukcji 

elektronicznej z dnia 21 lutego 2020 r. dot. postępowania ZP-KCL-0024/19-1, zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania z dnia 11 marca 2020 r. dot. postępowania ZP-KCL-0024/19-

1. Odwołujący podkreślił ponadto, że zaniedbania Zamawiającego sięgają okresu znacznie 
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wcześniejszego niż rok 2017 r. Jak wynika bowiem z wypowiedzi zastępcy dyrektora SRK 

S.A. z 2008 r. podczas obrad Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego do gaszenia hałdy Zamawiający powinien przystąpić już 

kilkanaście lat temu (Odwołujący załączył jako dowód Protokół nr 17/2008 z obrad ww. 

Komisji). Dodał, że w 2016 r. na zlecenie Zamawiającego, powstało zaś opracowanie 

Głównego Instytutu Górnictwa wskazujące na zakres prac do wykonania celem 

zabezpieczenia hałdy. Prace mające doprowadzić do ugaszenia hałdy nie zostały jednak 

nigdy przez Zamawiającego wykonane. Powyższe obrazuje zakres zaniedbań 

Zamawiającego w wykonaniu obowiązku zabezpieczenia hałdy (Odwołujący załączył jako 

dowód projekt techniczny awaryjnego zabezpieczenia północno-zachodniej części palącej się 

hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie). W konsekwencji, w ocenie Odwołującego, nawet 

gdyby Zamawiający potrafił wykazać, że w 2020 r. nastąpiło zwiększenie się zagrożenia 

pożarowego na hałdzie 7/4 to i tak nie byłby on uprawniony do skorzystania z trybu udzielenia 

zamówienia publicznego z wolnej ręki, gdyż rzekome zwiększenie się stanu zagrożenia 

wynikałoby tylko i wyłącznie z jego własnych wieloletnich zaniedbań. 

Odwołujący podkreślił, iż na hałdzie 7/4 nie doszło do żadnych zjawisk, które 

Zamawiający musiałby natychmiast odwrócić, a zagrożenie pożarowe jest co najmniej od kilku 

lat podobne. W kontekście natychmiastowego wykonania zamówienia wskazał na uchwałę 

KIO z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt KIO/KD 26/12 oraz stanowisko Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. Podniósł, iż odmiennie niż wskazał Zamawiający w uzasadnieniu 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, na hałdzie nie występuje dynamicznie 

rozprzestrzeniający się pożar, w szczególności zagrażający mułom węglowym znajdującym 

się w Osadniku Nr. 3 (zdaniem Odwołującego zapalenie się mułów węglowych 

zdeponowanych w osadniku nr 3 jest fizycznie niemożliwe). W ocenie Odwołującego 

Zamawiający nie zmaga się ze stanem klęski żywiołowej bądź katastrofy i nie próbuje gasić 

hałdy, lecz stara się zabezpieczyć przed ewentualnym pojawieniem się takiego stanu 

(zapaleniem mułów węglowych), wobec czego winien byt udzielić zamówienia w trybie 

konkurencyjnym.   

Następnie Odwołujący odniósł się do kwestii braku wpływu mułów węglowych na 

bezpieczeństwo pożarowe, wskazując, że usunięcie mułów z osadnika nr 3 nie ma związku 

z sytuacją pożarową na hałdzie 7/4. Wskazał na fragment wystąpienia pokontrolnego NIK, 

gdzie wskazano, iż podnoszone przez Zamawiającego „argumenty w postaci mułów 

zdeponowanych w osadnikach nr 3 i 4 stanowiących własność obcego podmiotu, nie stanowią 

bariery w skutecznym gaszeniu hałdy. Hałda, jak i przedmiotowe osadniki stanowią odrębne 

obiekty, tym samym obecność mułów w osadnikach nie uniemożliwia prowadzenia prac 

związanych z skutecznym gaszeniem hałdy.” Odwołujący podkreślił, że obecność mułów 
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w osadnikach nie przyczynia się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, ponadto muł 

węglowy zdeponowany w osadniku jest niepalny, a przeniesienie ognia z terenów hałdy do 

osadników jest nieprawdopodobne z uwagi na znaczną odległość między nimi (są to odrębne, 

oddalone od siebie obiekty budowlane). Tym samym prace zlecone poprzez udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pozostają bez związku z sytuacją zagrożenia 

pożarowego na hałdzie 7/4.  

W ocenie Odwołującego, twierdzenia Zamawiającego co do rzekomego zagrożenia 

pożarem mułów węglowych są całkowicie gołosłowne, aktywność endemiczna hałdy jest 

zjawiskiem występującym co najmniej od kilkudziesięciu lat i w żaden sposób nie zagraża 

mułom węglowym zdeponowanym w stawach osadowych, które są zupełnie odrębnymi 

obiektami od hałdy (nie ma możliwości przeniesienia zapożarowania). Co więcej w opinii 

Odwołującego z uwagi na właściwości fizykochemiczne mułów węglowych, ich zapalenie się 

w stawie osadowym jest niemożliwe. W ocenie ECJ działanie Zamawiającego jest 

powodowane dążeniem do wykorzystania nieruchomości na której posadowiony jest osadnik 

nr 3 do innych celów niż unieszkodliwianie odpadów wydobywczych. Zauważył, iż jak 

dostrzegł także NIK w wystąpieniu pokontrolnym, że osadnik, w którym muły są zdeponowane 

jest odrębnym obiektem przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania tego rodzaju 

materiałów. Konstatacja NIK jest zaś zgodna z regulacją ustawy o odpadach wydobywczych. 

Muły węglowe zgodnie z przepisem art, 3 ust. 1 pkt 7) ustawy o odpadach wydobywczych to 

odpad wydobywczy, czyli odpad pochodzący z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, 

przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż. W myśl przepisów tej ustawy osadnik nr 3 (z 

którego muły są obecnie wydobywane celem ich przeniesienia) stanowi obiekt 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych tj. staw osadowy wyposażony w odpowiednie 

bariery umożliwiające składowanie takich odpadów.  

Odwołujący wskazał także na brak posiadania przez Zamawiającego wymaganych 

zgód i zezwoleń. Zauważył, że przedmiot zamówienia stanowi czynności regulowane przez 

ustawę o odpadach wydobywczych polegające na pozyskaniu (tj. wydobyciu) odpadów 

wydobywczych z obiektu unieszkodliwiania (art. 18 ustawy o odpadach wydobywczych) oraz 

ich złożeniu w miejscu docelowym, którym jest - jak wynika z obserwacji Odwołującego - 

osadnik nr 4 położony w obrębie tej samej hałdy. Dokonanie tych czynności możliwe jest zaś 

tylko i wyłącznie po uprzednim pozyskaniu zgody na wydobywanie odpadów wydobywczych 

(w przypadku wydobycia mułów z osadnika) oraz zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 16 ustawy o odpadach wydobywczych). 

Wyżej wymienione zgody i zezwolenia wydawane są w formie decyzji po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego. Odwołujący wskazał, iż z załączonego do odwołania jako 

dowód wniosku Zamawiającego i pisma Marszałka Województwa Dolnośląskiego wynika, że 
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Zamawiający zgód takich nie posiada, gdyż dopiero w dniu 6 marca 2020 r. zgłosił (do 

niewłaściwego organu) wniosek o wydanie jednej z nich. Zamawiający nie ma prawnej 

możliwości legalnego wykonania prac zleconych poprzez udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie z wolnej ręki. Skoro zatem przepisy prawa powszechnie obowiązującego wykluczają 

przeprowadzenie prac w obecnym stanie faktycznym, to zdaniem Odwołującego nie można 

mówić o potrzebie natychmiastowego wykonania zamówienia. Wskazał także na uchwałę KIO 

z dnia 27 lipca 2015 r., KIO/KD 39/15 oraz wyrok TSUE z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie 

C-394/02. Podkreślił, że roboty powierzone do wykonania w trybie udzielenia zamówienia 

publicznego z wolnej ręki wykonywane są bezprawnie, co skutkuje niemożnością uznania że 

istniała konieczność natychmiastowego ich wykonania.  

W podsumowaniu Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 6 lutego 2018 r., KIO 

138/18 i uchwałę KIO z dnia 24 kwietnia 2018 r., KIO/KD 14/18. Podkreślił także, że tezy 

uzasadnienia ogłoszenia o udzielaniu zamówienia nie znajdują potwierdzenia w faktach tj. że 

odmiennie niż wskazuje Zamawiający w uzasadnieniu ogłoszenia na hałdzie nie ma 

rozprzestrzeniającego się dynamicznie pożaru, który zagrażałby mułom węglowym. Wskazał, 

że Zamawiający nie podejmuje żadnych działań w celu ugaszenia lub zabezpieczenia pożaru 

a chce usunąć z osadnika 3, muł węglowy który tam zdeponowany jest, po pierwsze, 

zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi a po drugie niepalny w warunkach 

naturalnych. Ponadto zauważył, że wbrew temu co sugeruje Zamawiający muł węglowy 

w osadniku 3 nie znajduje się na głębokości 30 metrów, co miałoby utrudnić gaszenie, 

a jedynie na głębokości około 5 metrów. Tezy uzasadnienia co do rzekomego zagrożenia 

pożarem mułów węglowych są zdaniem Odwołującego całkowicie bezzasadne, aktywność 

endemiczna hałdy jest zjawiskiem występującym co najmniej od kilkudziesięciu lat i w żaden 

sposób nie zagraża mułom węglowym zalegającym w stawach osadowych, które są zupełnie 

odrębnymi obiektami od hałdy (nie ma możliwości przeniesienia zapożarowania). Co więcej 

w opinii Odwołującego, z uwagi na właściwości fizykochemiczne mułów węglowych, ich 

zapalenie się w stawie osadowym jest praktycznie niemożliwe. Odwołujący podkreślił także, 

że nie jest prawdą stwierdzenie, że nie deklarował chęci rozwiązania sytuacji związanej 

z zalegającym mułem węglowym na nieruchomości Zamawiającego, w sposób polubowny. 

Zdaniem Odwołującego działanie Zamawiającego jest powodowane dążeniem do 

wykorzystania nieruchomości, na której posadowiony jest osadnik nr 3 z mułem węglowym 

do innych celów niż unieszkodliwianie odpadów wydobywczych, a udzielone zamówienie 

w bezprawny sposób ma pozwolić na usunięcie mułu węglowego i swobodne korzystanie 

z nieruchomości. 

Zamawiający w dniu 30 kwietnia 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego 

oddalenie oraz dopuszczenie dowodów z dokumentów załączonych do odpowiedzi na 
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odwołanie.  

W pierwszej kolejności Zamawiający wskazał na brak legitymacji Odwołującego do 

wniesienia odwołania. Podkreślił, że Odwołujący pominął informację, iż jest właścicielem 

mułów węglowych, których transport jest przedmiotem zamówienia udzielonego przez 

Zamawiającego w trybie postępowania z wolnej ręki. Zamawiający wskazał, iż Odwołujący 

nabył przedmiotowe muły węglowe na podstawie umowy z dnia 8 kwietnia 2013 r., 

sporządzonej w formie aktu notarialnego. który załączył jako dowód. Zgodnie z ww. umową 

Odwołujący nabył od spółki „EKOPOL” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Warszawie przedsiębiorstwo, w którego skład wchodziły zapasy surowca poflotacyjnych 

mułów węglowych w ilości 673.492,25 ton, zgromadzonych w osadnikach nr 3 i 4, w tym ilość 

mułu węglowego w osadniku nr 3 szacowna jest na 177.972  ton. Zamawiający wyjaśnił, iż 

wielokrotne zwracał się do Odwołującego o przeniesienie mułów węglowych, przy czym 

wezwania te nie doczekały się reakcji. W wezwaniu z dnia 2 sierpnia 2019 z. Zamawiający 

zwracał już Odwołującemu uwagę na fakt, iż brak zastosowania się do jego treści będzie 

wyłączać odpowiedzialność SRK S.A za szkody powstałe w wyniku ewentualnego 

zapożarowania zdeponowanych mułów, w wezwaniu zaś z dnia 10 lutego 2020 r. wskazywał 

na konieczność powierzenia prac w tym zakresie na koszt i ryzyko podmiotu trzeciego, w razie 

dalszej odmowy zastosowania się do jego treści. (jako dowód złożył ww. wezwania). 

Zamawiający podniósł, iż z uwagi na fakt, że od początku 2020 r. Odwołujący nie reagował na 

wezwania Zamawiającego, nie udzielając odpowiedzi, mając na uwadze konieczność podjęcia 

natychmiastowych działań z uwagi na zaniedbania Odwołującego, Zamawiający podjął 

decyzję o zastępczym wykonaniu zobowiązania Odwołującego do przeniesienia jego 

własności. Podkreślił, że wystosowane przez Odwołującego wezwanie do zaprzestania 

samowolnych naruszeń z 10 kwietnia 2020 r. (załączone jako dowód) oraz odwołanie 

świadczą jednoznacznie o odmowie współpracy w zakresie usunięcia mułów węglowych. 

Zamawiający wskazał ponadto, że nawet gdyby Odwołujący brał udział w postępowaniu to 

Zamawiający nie mógłby udzielić mu zamówienia, gdyż oznaczałoby to konieczność zapłaty 

za wykonanie czynności, do których Odwołujący jest zobowiązany na własną rękę i przy 

udziale własnych zasobów. W ocenie Zamawiającego przesłanka interesu w uzyskaniu 

zamówienia nie może być spełniona przez wykazanie posiadania interesu, rozumianego jako 

zainteresowanie w rozstrzygnięciu, które nie może być poparte normą prawa materialnego. 

Odwołujący musi dowieść, iż posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty 

możliwości uzyskania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę 

uzyskania określonego rozstrzygnięcia wniesionego środka ochrony prawnej, aby uzyskać 

dane zamówienie (powołał się na wyrok KIO z dnia 22 maja 2017 r., sygn. akt KIO 921/17). 

Zdaniem Zamawiającego, działanie Odwołującego, który nie zastosował się do wezwań 
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Zamawiającego, może budzić uzasadnione wątpliwości w kontekście oceny, czy obecne 

działania Odwołującego zasługują na jakąkolwiek ochronę pławną i czy nic stanowią próby 

wykorzystania uregulowań ustawy Pzp i kodeksu cywilnego do działań niezgodnych z prawem. 

Wskazał na niezgodność działań Odwołującego z art. 5 k.c. - Odwołujący zmierza do tego, by 

być podwójnie wzbogacony (jeśli wygrałby postępowanie, to otrzymałby wynagrodzenie, 

a równocześnie nie poniesie kosztów usunięcia mułów węglowych, co jest jego obowiązkiem). 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

wskazał, iż konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia wynika z gwałtowności 

zjawisk zachodzących na terenie hałdy 7/4 Pole Słupiec (zgodnie z Ekspertyzą Głównego 

Instytutu Górnictwa, którą załączono jako dowód), braku kontaktu z Odwołującym, unikania 

przez Odwołującego podjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały będące jego 

własnością oraz z uwagi na warunki meteorologiczne — panującą suszę i zbliżające się lato. 

Zamawiający wskazał, iż w perspektywie wystąpienia gwałtownych zjawisk na terenie hałdy 

7/4 Pole Słupiec nikt nie podejmie odpowiedzialności za możliwe wystąpienie samozapłonu 

mułów węglowych, znaczne skażenie środowiska oraz zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. 

Zamawiającemu nie wolno pozostawić takich zagrożeń bez reakcji. Mając na uwadze unikanie 

przez Odwołującego podjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, brak kontaktu z jego 

przedstawicielami, istniejącą uprzednio możliwość swobodnego zabrania złożonych mułów 

węglowych od dnia ich nabycia, tj. od roku 2013r., w ocenie Zamawiającego należy uznać, że 

wykonanie zastępcze czynności przeniesienia przedmiotowych mułów węglowych, 

zrealizowane przez Zamawiającego w trybie z wolnej ręki, jest w pełni uzasadnione 

i konieczne. W sytuacji, gdy Odwołujący nie usunął swoich niebezpiecznych materiałów oraz 

w okolicznościach gwałtownego rozwoju pożaru Zamawiający był zobligowany do podjęcia 

adekwatnych czynności. 

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z ekspertyzą stanu termicznego hałdy 7/4 panująca 

tam sytuacja ma charakter intensywny, zaś pożar cechuje się gwałtownością. Ekspertyza 

przedstawia o wiele głębszą analizę, aniżeli przywołany w odwołaniu artykuł, mający charakter 

ogólny i nie odnoszący się do konkretnej sytuacji jaka ma miejsce na Polu Słupiec, a walor 

tego dokumentu w aspekcie dowodowym zdaje się być wątpliwy. Zamawiający wskazał, iż 

ekspertyza dotyczy wyłącznie konkretnych okoliczności i analizowanej sytuacji na moment jej 

sporządzenia, ma charakter wybitnie naukowy i jest poparta przeprowadzonymi badaniami 

odnoszącymi się do konkretnego miejsca i konkretnego zagrożenia. Wzmocnieniem 

stanowiska zawartego w Ekspertyzie jest wezwanie Starosty Kłodzkiego z dnia 31 grudnia 

2019 r. skierowane do Zamawiającego, który w punkcie 4 swojego pisma wskazuje, że „proces 

ten postępuje dynamicznie, a ogień w dalszym ciągu trawi wcześniej wykonane nasadzenia 

oraz stwarza zagrożenie dla środowiska i jego mieszkańców. Należy niezwłocznie przystąpić 
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do gaszenia hałdy wraz z przedstawieniem szczegółowego harmonogramu gaszenia”. 

Zamawiający dodał, że sam proces gaszenia byłby faktycznie bezcelowy, gdyby doszło. do 

zapalenia mułów węglowych, co doprowadziłoby najprawdopodobniej do braku możliwości 

jego opanowania. Zauważył ponadto, że w punkcie 6 pisma Starosty Kłodzkiego nałożono na 

Zamawiającego zobowiązania do uregulowania spraw własnościowych z przedłożeniem 

zawartych stosownych umów i porozumień z Odwołującym, który jest właścicielem mułów 

węglowych na konieczność usunięcia mułów z osadników wstępnego klarowania nr 3 i 4 co 

ma bardzo istotny wpływ na dalsze rozprzestrzenianie się dynamicznego procesu 

technicznego hałdy 7/4 na Polu Słupiec. Starosta ma więc świadomość zagrożenia, które 

wynika z płonącej hałdy 7/4, jak również dostrzega dynamizm zmian, wraz z ryzykiem 

zapalenia mułów węglowych. Nawet zatem, gdyby pożar trwał przez dłuższy czas, to należy 

przyjąć, że w chwili jego gwałtownego rozprzestrzenia się obowiązkiem Zamawiającego jest 

podjęcie adekwatnych środków (jako dowód złożono wezwanie Starosty Kłodzkiego z dnia 31 

grudnia 2019 r.) 

Z powyższych względów Zamawiający uznał za niezrozumiałe i nieprawdziwe 

stanowisko Odwołującego, który wielokrotne podnosił, że zebrane muły węglowe są niepalne. 

Zamawiający podkreślił, że Odwołujący nie chce przyjąć żadnej odpowiedzialności w zakresie 

zabezpieczenia aktualnej sytuacji i uniknięcia zagrożeń, można się zatem zastanawiać, 

dlaczego Odwołujący nie zobowiązał się na piśmie, a najlepiej w formie gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych, że pokryje wszelkie koszty związane z ewentualnym gaszeniem jego 

mułów węglowych oraz podejmie wszelką odpowiedzialność, zarówno za ugaszenie pożaru, 

ewentualne skutki dla środowiska, jak i zabezpieczenie zdrowia i życia ludzkiego, w sytuacji, 

gdy posiada wiedzę, że jego muły węglowe są niepalne. Tymczasem Zamawiający musi 

zastępczo zlecać usunięcie mułów w trybie z wolnej w sytuacji, gdy zagrożenie pożarowe 

wynika bezpośrednio z zaniedbań i braku jakiejkolwiek reakcji Odwołującego. Zdaniem 

Zamawiającego nie sposób dać wiarę podrostowi, który od 2013 roku utrzymuje stan 

zagrożenia, nie reagując na wezwania Zamawiającego do przeniesienia mułów węglowych 

z hałdy 7/4.  

Zamawiający zaznaczył, iż Odwołujący nie sprostał obciążającemu go ciężarowi 

dowodowemu, ponieważ podnoszone przez niego twierdzenia i wywody nie zostały poparte 

odpowiednimi środkami dowodowymi. Nie sposób uznać za takowy artykuł „Zagrożenia 

pożarowe na zwałowiskach powęglowych”, który w przeciwieństwie do Ekspertyzy GIG nie 

stanowiącego analizy sytuacji na hałdzie 7/4 na polu Słupiec w Nowej Rudzie. Powoływany 

dowód w postaci opinii biegłego, w świetle jednoznacznych wniosków płynących z Ekspertyzy,  

spowodować może jedynie przedłużenie postepowania i próbę dalszego utrudniania 

wykonania koniecznych prac zabezpieczających przed zagrożeniem. Z powyższych względów 
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Zamawiający wniósł o oddalenie wniosku Odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii 

biegłego.  

Ponadto Zamawiający nie zgodził się z tym, że przyczyny powstania rzekomo wyjątkowej 

sytuacji leżą po stronie Zamawiającego. Wskazał na szereg działań i zaniechań 

Odwołującego, które doprowadziły do konieczności ogłoszenia przez Zamawiającego 

postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Decyzją z dnia 17.04.2014 r. znak 

OŚR.6122.2.2014.RL5 oraz decyzją z dnia 17.10.2014 r, znak OŚR.6122.2.2014.RL5 wraz ze 

zmianami z dn.24.11.2014 r. stanowiących zmianę orzeczenia decyzji nr OŚR.60191-I-3/02 

z dnia 23.07.2002 r. Zamawiający został zobowiązany do rekultywacji dla gruntów 

przekształconych w wyniku działalności górniczej byłej KWK „Wałbrzych- Nowa Ruda” 

w obszarze hałdy 7/4 na Polu Słupiec i hałdy 6/4 na Polu Piast. Wnioskiem z dnia 16.12.2019 

r. Zamawiający zwrócił się o zmianę terminu zakończenia rekultywacji hałdy 7/4 i hałdy 6/4 

ustalonego wyżej wskazanymi decyzjami. Powodem niemożności dotrzymania pierwotnych 

terminów wynikających z decyzji w przedmiocie rekultywacji był fakt odmowy usunięcia 

zdeponowanych na hałdzie 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie mułów węglowych będących 

własnością Odwołującego. Co więcej na skutek tego działania Zamawiający poniósł szkodę, 

w postaci odmowy dofinansowania tego zadania ze środków NFOŚiGW. Złożony w tym 

zakresie wniosek został przez NFOŚiGW oceniony negatywnie, a uzasadnieniu takiego 

rozstrzygnięcia wskazano, iż „ocena negatywna wynika z faktu, że osiągnięcie efektu 

rzeczowego i ekologicznego nie może być warunkowe, a w omawianym przypadku jest 

warunkowane opróżnieniem osadników z mułów węglowych przez Eko-Carbo J. sp. z o.o. 

Brak wiążącego terminu usunięcia tych mułów uniemożliwia zatem przeprowadzenie 

rekultywacji, w terminach wskazanych we wniosku o dofinansowanie (jako dowód 

Zamawiający złożył pismo NFOŚiGW z dnia 20 marca 2015 r.). Zamawiający dodał, iż wobec 

odmowy zawarcia umowy dzierżawy terenu, na którym Odwołujący zdeponował muły 

węglowe, Zamawiający był zmuszony dochodzić z tego tytułu odszkodowania bezumowne 

korzystanie nieruchomości, co zostało prawomocnie przesądzone wyrokiem Sądu 

Apelacyjnego z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: I AGa 16/18 (załączonym jako dowód).  

Zamawiający podkreślił, iż ponadto mimo wielokrotnych wezwań do usunięcia 

zalegających mułów nie doczekały się one jakiejkolwiek reakcji. Obecne działania podjęte 

przez Spółkę są bezpośrednią konsekwencją wniosków płynących z Ekspertyzy GIG, które 

przywołano w odpowiedzi na odwołanie. W kontekście powyższych wniosków zdaniem 

Zamawiającego nie sposób zrozumieć, na jakiej podstawie Odwołujący opiera stwierdzenie, iż 

sytuacja zagrożenia pożarem endemicznym w obrębie hałdy nr 7/4 na polu Słupiec w Nowej 

Rudzie znana jest Zamawiającemu, co najmniej od kilkunastu lat i jest stanem dla takiego 

obiektu zwykłym. Zamawiający spostrzegł, iż pożar, wydzielanie trujących substancji 
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zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzi, nie może być w żaden sposób ujmowany 

przez Odwołującego jako stan „zwykły." Z przeprowadzonych obserwacji i badań 

termowizyjnych części terenu hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie wynika w sposób 

jednoznaczny, iż zjawiska termiczne zachodzące we wnętrzu hałdy w rejonach położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie osadnika nr -3. a nawet na skarpach stanowiących jego 

obwałowanie, wykazują na istnienie niebezpieczeństwa migracji zjawisk pożarowych 

w kierunku warstwy mułów węglowych zdeponowanych w osadniku. Wobec całkowitego 

pomijania tej kwestii przez Odwołującego Zamawiający podkreślił, iż jednocześnie 

ukształtowanie terenu w analizowanej części hałdy (strome skarpy, wykluczające dojazd 

sprzętu oraz brak półek technologicznych), w aspekcie zidentyfikowanych miejsc 

zapożarowania w bezpośrednim sąsiedztwie osadnika nr 3 powoduje, że skuteczne i trwałe 

zabezpieczenie zalegających w osadniku mułów przed możliwą migracją zjawisk pożarowych 

od strony północnej wydaje się technicznie niewykonalne. Brak interwencji Zamawiającego 

mógłby w konsekwencji spowodować powstanie zagrożenia pożaru endogenicznego, któremu 

towarzyszy intensywne wydzielanie się trujących gazów. Co więcej mogłoby także nastąpić 

niekontrolowane zapalanie się zdeponowanych mułów, w tym rozprzestrzenianie się 

otwartego ognia na niezapożarowane jeszcze obszary hałdy. To z kolei skutkowałoby 

skażaniem środowiska i wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 

Jednocześnie Zamawiający zauważył, iż proces likwidacji zapożarowanych mułów, przy 

maksymalnej głębokości posadowienia do 30 m byłby niezwykle trudny, długotrwały a także 

niezwykle kosztowny. Z dużą dozą prawdopodobieństwa zdaniem Zamawiającego należy 

wskazać, Iż w przypadku wystąpienia pożaru skuteczne zgaszenie mułu węglowego, 

zdeponowanego w tak ukształtowanym obszarze i na takiej głębokości byłoby niemożliwe. 

Zamawiający wskazał, iż w sytuacji, gdy po uzyskaniu ekspertyzy w lutym 2020 r., 

z której w sposób jednoznaczny wynika konieczność natychmiastowego podjęcia działań, przy 

jednoczesnym bezskutecznym wzywaniu Odwołującego do usunięcia mułów, Zamawiający 

nie podjął kroków w postaci ogłoszenia postępowania o wykonanie tego zadania z wolnej ręki, 

naraziłby się na zarzut narażenia na niebezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, do czego 

nie mógł dopuścić. W ramach przeciwdziałania zapożarowania zmagazynowanych mułów 

węglowych, przystąpiono do przewozu mułów z osadnika nr 3 (zagrożonego zapożarowaniem) 

do osadnika nr 4 (gdzie zmagazynowane są większe ilości mułów węglowych). Pożar mułów 

węglowych mógłby spowodować znaczne straty materialne oraz zagrożenie skażenia 

środowiska, w tym znacznego zanieczyszczenia powietrza (poprzez emisję gazów, odorów, 

sadzy), zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych (poprzez metale ciężkie, chlorki 

i siarczany) i dotknęłyby nie tyle samego zamawiającego, ale przede wszystkim mieszkańców, 

za skutki których odpowidałaby Zamawiający. Zamawiający podkreślił, że natychmiastowe 
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wykonanie zamówienia leży w interesie publicznym, gdyż wystąpienie zapożarowania 

i zagrożenia skażenia środowiska miałyby znamiona poważnej awarii i mogłoby się wiązać 

z wystąpieniem zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Zamawiający dodał, że nie 

pozostawał bierny i podejmował wszelkie konieczne czynności celem wywiązania się z decyzji 

w przedmiocie obowiązku rekultywacji, a główne przeszkody które uniemożliwiały jego 

ukończenie wiązały się z brakiem woli jakiejkolwiek współpracy po stronie Odwołującego. 

O fakcie utrudniania czynności Zamawiającego podejmowanych. w tym zakresie i próbie 

realizowana wyłącznic partykularnych interesów, z zupełnym pominięciem kwestii 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska zdaniem Zamawiającego świadczy także fakt, iż 

Odwołujący złożył Zamawiającemu ofertę zakupu zalegających mułów, na co jednak nie 

wyraził on zgody (jako dowód załączył ofertę zakupu mułów z dnia 2 października 2019 r.). 

Zamawiający zastanawia się jaka jest rzeczywista intencja Odwołującego wobec faktu, iż 

najpierw odmówił uregulowania kwestii korzystania z nieruchomości Zamawiającego poprzez 

zawarcie umowy dzierżawy, następnie podejmował próby sprzedaży zalegających mułów 

Zamawiającemu, wielokrotnie ignorował wezwania do ich usunięcia, wzywał do zaprzestania 

naruszeń jego posiadania, a obecnie podnosi, że ma interes w uzyskaniu zamówienia. 

Zamawiający przywołał ponadto wyrok KIO z dnia 16 grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2770/13, 

odnoszący się do pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Wskazał, iż za całkowicie 

bezpodstawny uznać należy zarzut, iż Zamawiający nie posiada prawem wymaganych zgód i 

zezwoleń na wydobycie mułów węglowych. Takowe musi posiadać wykonawca, a nie sam 

Zamawiający, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie. 

W ostatniej części odpowiedzi na odwołanie Zamawiający przedstawił szczegółową 

chronologię wydarzeń, które legły o podstaw konieczności zastosowania trybu udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki: 

1. Decyzja Starosty Kłodzkiego znak OŚR.60191-I-3/02 z dnia 23.07.2002 roku w sprawie 

ustalenia leśnego kierunku rekultywacji dla gruntów przekształconych w wyniku 

działalności górniczej byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych-Nowa Ruda” 

w obszarze: Pola Słupiec, w Nowej Rudzie na działkach nr 1/28, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 obręb 8 Słupiec AM5, działce nr 7/9 - obręb Czerwieńczyce AMI Pola Piast na 

działkach nr 165/7 i 165/15 obrębu ewidencyjnego 4, Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 

Nowa Ruda, osadnika Wolibórz KWK Nowa Ruda cz. I, 11/1, 11/2, 11/3. 

2. Pismo od Odwołującego z dnia 14.04.2014r. do SRK S.A. dotyczące umowy dzierżawy 

działek gruntu o numerach 1/32, 1/43, 1/42 położonych w Nowej Rudzie w rejonie ul. 

Kłodzkiej i działki nr 63 położonej w Woliborzu oraz zawarcia porozumienia dotyczącego 

przekazania do eksploatacji osadników poflotacyjnych. Odwołujący przedstawił propozycję 

harmonogramu eksploatacji osadników (zał. do pisma) oraz zaproponował zmiany 
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w projekcie porozumienia. 

3. Pismo od SRK SA. z dnia 31.07.2014 r. do Odwołującego, odpowiedź Zamawiającego 

z dnia 14.04.2014r. Zamawiający  w piśmie tym odniósł się do propozycji zmian w projekcie 

Umowy dzierżawy oraz do przedłożonego przez Odwołującego harmonogramu 

eksploatacji. Zamawiający przekazał Porozumienie dotyczącego przekazania do 

eksploatacji osadników mułowych oraz umowę dzierżawy do podpisania  oraz notę 

księgową do zapłaty za bezumowne korzystanie z terenu. 

4. Pismo od Odwołującego z dnia 14.04.2014r. stanowiące odpowiedź na pisma z dnia 

2.10.2014 oraz wezwanie z dnia 30.09.2019 dotyczące wezwania do zapłaty noty 

księgowej za bezumowne korzystanie z terenu – Odwołujący odmówił zapłaty i nie uznał 

zobowiązania okresowego w Nocie z dnia 31.07.2017 r.. Odmówił również podpisania 

Porozumienia dotyczącego przekazania do eksploatacji osadników mułowych oraz nie 

zaakceptowała treści projekt Umowy dzierżawy. 

5. Pismo Zamawiającego. znak SRK/TP/7575/2017 z dnia 3.11.2017r. informujące o braku 

możliwości zakupu mułów węglowych zlokalizowanych w osadnikach nr 3 i nr 4 na hałdzie 

7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie, ponownie wezwano do usunięcia materiałów 

z osadników oraz poinformowano, że brak działań spowoduje wystąpienie SRK na drogę 

sądową. 

6. Pismo od Starosty Kłodzkiego znak OŚR.6122.12.2019 ŚW3 z dnia 12.07.2019 roku 

z informacją o wzmożonej aktywności termicznej na hałdzie 7/4 z wezwaniem do podjęcia 

działań oraz do zorganizowania spotkania. 

7. Pismo Zamawiającego do Starosty Kłodzkiego z dnia 31.07.2019r. informujące o podjętych 

przez SRK działaniach w związku z wzmożoną aktywnością termiczna hałdy 7/4. 

8. Pismo Zamawiającego z dnia 2.08.2019r. wzywające Odwołującego do natychmiastowego 

usunięcia mułów węglowych składowanych w osadnikach ziemnych w rejonie hałdy 7/4 

w Nowej Rudzie w związku z zagrożeniem pożarowym występującym na hałdzie. 

9. Pismo Odwołującego z dnia 22.08.2019r. informujące, że Zamawiający jako zarządca 

hałdy zobowiązany jest utrzymywania jej w stanie niestwarzającym zagrożenia dla zdrowia 

i mienia innych osób oraz braku wyrażenia zgody na ingerencję w muły węglowe wraz 

z apelem o bezzwłoczne podjęcie działań zabezpieczenia hałdy 7/4, aby nie doszło do 

zapożarowania mułów będących własnością Odwołującego. 

10. Pismo Odwołującego z dnia 2.10.2019r. do SRK S.A. – oferta sprzedaży mułów węglowych 

znajdujących sic w osadniku nr 3 i nr 4 w rejonie hałdy 7/4 oraz dzierżawy działki 1/26 

w Nowej Rudzie - Słupiec. 

11. Pismo Zamawiającego z dnia 10.02.2020r. wzywające Odwołującego do usunięcia mułów 

węglowych składowanych w osadnikach w rejonie hałdy 7/4 w Nowej Rudzie, w związku 

z zagrożeniem pożarowym występującym na hałdzie, w tym niezwłocznego przystąpienia 
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do opróżnienia osadnika nr III w ciągu 14 dni, dokonania opróżnienia osadnika w terminie 

3 miesięcy. Poinformowano, że brak przystąpienia do usunięcia mułów węglowych 

z osadnika nr 3 skutkował będzie zleceniem wykonania robót podmiotowi trzeciemu na 

koszt Odwołującego. 

12. Pismo Zamawiającego z dnia 14.02.2020r. do GIG w sprawie zlecenia wykonania 

ekspertyzy stanu termicznego hałdy 7/4, w tym wykonanie badań. 

13. Ekspertyza stanu termicznego hałdy 7/4 na polu Słupiec w Nowej Rudzie. Wynik 

przeprowadzonych badań oraz wnioski zawarte w dokumentacji stanowiły dowód na 

wysokie ryzyko zapalenia się mułów oraz zawierały rekomendację dla wdrożenia działań 

prewencyjnych w postaci usunięcia mułów i ich przewiezienia poza teren zagrożony 

zjawiskami pożarowymi. 

14. Pismo Zamawiającego z dnia 02.03.2020r. do Starosty Kłodzkiego - informacja na temat 

podjętych przez SRK działań na terenie hałdy 7/4 w Nowej Rudzie, w tym o działaniach 

zmierzających do przeniesienia mułów węglowych z osadnika nr 3 do osadnika nr 4. 

Poinformowano również o przystąpieniu do prac przetargowych dla wyłonienia 

Wykonawcy projektu gaszenia hałdy 7/4. 

15. Pismo Zamawiającego z dnia 04.03.2020 r. do pełnomocnika Odwołującego będące 

odpowiedzią na pismo z dnia 28.02.2020r. Zamawiający poinformował, że w z związku 

z brakiem działań po stronie Odwołującego i dalszym uchylaniem się od usunięcia mułów 

SRK zamierza przystąpić do realizacji zadania „Transport mułów...” na koszt i ryzyko 

Odwołującego. 

16. Pismo Zamawiającego z dnia 06.03.2020r. do Starosty Kłodzkiego z wnioskiem o wydanie 

decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia mułów węglowych 

stanowiących własność Odwołującego z osadnika nr 3 do osadnika nr 4.  

17. Pismo Starosty Kłodzkiego z 16.03.2020r. do Urzedu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego - przekazanie przez Starostę do organu właściwego sprawy wydania 

pozwolenia na przeniesienie mułów przez Zamawiającego. 

Powyższy przebieg zdarzeń w ocenie Zamawiającego obrazuje jednoznacznie, iż 

w przedmiotowej spławie zmaterializowały się przesłanki uzasadniające sięgnięcie przez 

Zamawiającego do trybu postępowania z wolnej ręki, a twierdzenia zawarte w odwołaniu nie 

zasługują na uwzględnienie. 

W dniu 3 czerwca 2020 r. Odwołujący złożył replikę na odpowiedź na odwołanie, w której 

podtrzymał wnioski i zarzuty odwołania oraz przedstawił argumentację w celu odparcia 

twierdzeń Zamawiającego, popartą dalszymi dowodami.  
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Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron, na podstawie zgromadzonego 

w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, iż w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do postępowania 

odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.  

Izba stwierdziła, iż Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania, 

o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Izba nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, 

że Odwołujący ww. przesłanek nie spełnił.  

Jak wynika z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują nie tylko 

wykonawcy czy uczestnikowi konkursu, ale również innemu podmiotowi. Takim innym 

podmiotem będzie m.in. przedsiębiorca, który mógłby być potencjalnym uczestnikiem 

postępowania prowadzonego w jednym z trybów konkurencyjnych określonych ustawą Pzp, 

a który z uwagi na udzielenie zamówienia z wolnej ręki nie mógł ubiegać się o to zamówienie. 

Pogląd ten jest ugruntowany w orzecznictwie. Jak wskazał m.in. Sąd Okręgowy w Gdańsku 

w wyroku z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt XII Ga 92/12, w rozumieniu tego przepisu „innymi 

osobami” będą potencjalni wykonawcy, którzy kwestionują prawidłowość zastosowania trybów 

niekonkurencyjnych przez zamawiającego (zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez 

ogłoszenia czy też zapytania o cenę). Podmioty te zostają, bowiem pozbawione szansy 

wzięcia udziału w postępowaniu, którą miałyby, gdyby zamawiający prowadził postępowanie 

w trybie rozpoczynającym się publicznym ogłoszeniem. W ocenie składu orzekającego 

żadnemu podmiotowi, który potencjalnie mógłby ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie konkurencyjnym, nie można odmówić interesu we wniesieniu odwołania 

na czynność udzielenia zamówienia w trybie wyłączającym czy ograniczającym konkurencję. 

Zamawiający nie kwestionował okoliczności, że Odwołujący nie posiada potencjału do 

wykonania roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, a fakt istnienia takiego 

potencjału po stronie Odwołującego potwierdzają złożone przez niego na powyższą 

okoliczność dowody.  

Stanowisko Zamawiającego o braku legitymacji Odwołującego do wniesienia odwołania 

zostało oparte wyłącznie na tym, że Odwołujący jest właścicielem mułów węglowych będących 

przedmiotem transportu. Okoliczność ta sama w sobie jednak nie wyłącza możliwości 

ubiegania się przez Odwołującego o udzielenie zamówienia. Izba miała na względzie 
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specyficzny stan faktyczny, jaki ma miejsce w niniejszej sprawie, w tym fakt, że muły węglowe 

będące własnością Odwołującego były zgodnie z przepisami prawa zdeponowane w osadniku 

będącym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w myśl ustawy z dnia 10 lipca 

2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1849), a potrzeba ich 

przeniesienia do innego osadnika (położonego na tym samym terenie, znajdującego się 

w bardzo bliskiej odległości – wg twierdzeń Odwołującego ok. 50m) wynikała z działań 

zarządczych i rekultywacyjnych, będących obowiązkiem Zamawiającego. Prezentowane 

przez Zamawiającego stanowisko potwierdza, że potrzeba transportu mułów węglowych do 

innego osadnika była związana z działaniami prewencyjnymi mającymi zapobiegać ich 

zapożarowaniu i ryzyku dalszego rozwoju pożaru na terenie hałdy 7/4 oraz przygotowaniu 

terenu do prowadzenia prac mających na celu gaszenie ognisk pożarowych, czyli służyła 

realizacji obowiązków nałożonych przez organy władzy publicznej na Zamawiającego. 

Zamawiający nie wykazał, aby obowiązek przetransportowania mułów węglowych z osadnika 

nr 3 do osadnika nr 4 miał obciążać Odwołującego i na jakiej podstawie. Zamawiający nie 

kwestionował podnoszonych przez Odwołującego twierdzeń, że podczas sprzedaży mułów 

węglowych nie uregulowano kwestii obowiązków Odwołującego związanych z opróżnieniem 

osadników. Potwierdza to fakt, iż Zamawiający był wzywany przez Starostę Kłodzkiego do 

uregulowania spraw własnościowych z Odwołującym, w tym związanych z usunięciem mułów 

węglowych z obu osadników (nr 3 i nr 4). Kwestia wzajemnych obowiązków Stron jest od wielu 

lat przedmiotem sporów sądowych, a ich rozstrzyganie nie leży w kompetencji Krajowej Izby 

Odwoławczej. Natomiast na potrzeby oceny spełnienia przez Odwołującego 

materialnoprawnych przesłanek do wniesienia odwołania, argumentacja przedstawiona przez 

Zamawiającego nie jest wystarczająca, aby skutecznie zakwestionować legitymację 

Odwołującego do wniesienia środka ochrony prawnej, w szczególności nie daje podstaw do 

przesądzenia, że to Odwołujący, na własną rękę i przy udziale własnych zasobów, powinien 

przetransportować muły węglowe z osadnika nr 3 do osadnika nr 4. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentacji postępowania przekazanej 

przez Zamawiającego, w tym w szczególności ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 

umowy zawartej w dniu 12 marca 2020 r. z PHU REMIX-SPRZĘT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowicach. Skład orzekający Izby wziął pod uwagę 

również stanowiska i oświadczenia Stron postępowania odwoławczego złożone w pismach 

procesowych oraz ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 9 czerwca 2020 roku. 

Izba przeprowadziła ponadto dowody: 

1. z dokumentów załączonych do odwołania.: 

a) wydruk ze strony internetowej Odwołującego wraz z informacją z KRS; 

b) artykuł naukowy „Zagrożenia pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych"; 
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c) informacja z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019 r. dot. postępowania nr ZP-KCL- 

0006/19; 

d) informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 21 lutego 2020 r., dot. postępowania 

ZP-KCL-0024/19-1; 

e) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 11 marca 2020 r., dot. 

postępowania ZP-KCL-0024/19-1; 

f) protokół nr 17/2008 Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego; 

g) projekt techniczny awaryjnego zabezpieczenia północno-zachodniej części palącej się 

hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie; 

h) wystąpienie pokontrolne NIK; 

i) informacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego; 

j)  wniosek Zamawiającego z dnia 6 marca 2020 r. do Starosty Kłodzkiego o wydanie 

decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie mułów węglowych. 

2. Z dokumentów załączonych do odpowiedzi na odwołanie: 

a) akt notarialny Rep A 560/2013 z 8 kwietnia 2013 r.  

b) wezwanie z dnia 2 sierpnia 2019 r. do usunięcia mułów węglowych; 

c) wezwanie z dnia 10 lutego 2020 r. do opróżnienia nieruchomości; 

d) wezwanie z dnia 10 kwietnia 2020 r. do zaprzestania samowolnych naruszeń; 

e) wezwanie Starosty Kłodzkiego z dnia 20 stycznia 2020 r.; 

f) wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I Aga 16/18; 

g) informacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 

20 marca 2015 r.; 

h) zlecenie ekspertyzy stanu technicznego hałdy 7/4 z dnia 14 lutego 2020 r.; 

i) ekspertyza stanu technicznego hałdy 7/4 wykonana przez Główny Instytut Górnictwa 

Zakład Monitoringu Środowiska; 

j) pismo Odwołującego z dnia 2 października 2019 r.; 

k) decyzja ustalająca obowiązek rekultywacji gruntów z dnia 23 lipca 2002 r.; 

l) pismo Odwołującego z dnia 14 kwietnia 2014 r.; 

m) pismo Zamawiającego z dnia 31 lipca 2014 r.; 

n) pismo Odwołującego z dnia 17 października 2014 r.; 

o) pismo Zamawiającego z dnia 3 listopada 2017 r.; 

p) pismo Zamawiającego z dnia 31 lipca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku; 

q) wezwanie z dnia 2 sierpnia 2019 r. do usunięcia mułów węglowych; 

r) pismo Odwołującego z dnia 22 sierpnia 2019 r.; 

s) oferta sprzedaży mułów węglowych z dnia 2 października 2019 r.; 

t) wezwanie z dnia 10 lutego 2020 r. do opróżnienia nieruchomości; 
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u) informacja Zamawiającego z 2 marca 2020 r. do Starosty Kłodzkiego; 

v) odpowiedź Odwołującego z dnia 4 marca 2020 r. na pismo z 28 lutego 2020 r.; 

w) wniosek Zamawiającego z dnia 6 marca 2020 r. do Starosty Kłodzkiego o wydanie 

decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie mułów węglowych; 

x) pismo Starosty Kłodzkiego z dnia 16 marca 2020 r. o przekazaniu ww. wniosku wg 

właściwości. 

3. Z dokumentów załączonych przez Odwołującego do pisma procesowego z dnia 3 czerwca 

2020 r.: 

a) ogłoszenie o zamówieniu nr 510201-N-2020; 

b) pomiary termowizyjne osadników wraz z obwałowaniem; 

c) pismo Zamawiającego z dnia 16 kwietnia 2020 r.; 

d) pismo Odwołującego z dnia 28 lutego 2020 r.; 

e) pismo Zamawiającego z dnia 5 listopada 2019 r.; 

f) porozumienie z dnia 26 lipca 2019 r.; 

g) porozumienie z dnia 19 listopada 2019 r.; 

h) oświadczenie z dnia 11 lutego 2020 r. o odstąpieniu do umowy; 

i) odpowiedź na oświadczenie z dnia 25 lutego 2020 r.; 

j) postanowienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.; 

k) pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r.; 

l) postanowienie o zabezpieczeniu z dnia 11 maja 2020 r. 

4. z dokumentów, fotografii oraz filmu z badań termowizyjnych przedstawionych przez 

Zamawiającego na rozprawie:   

a) odpowiedź Zamawiającego z dnia 30 kwietnia 2020 r. na pismo DKZP 

(WK/119/20/DKZP) – dowód 1; 

b) fotografie miejsc, w których zachodzą zjawiska pożarowe – dowód 2; 

c) film z badań termowizyjnych z użyciem drona wraz z informacją dodatkową z pomiarów 

kontrolnych (płyta CD) – dowód 3; 

d) postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 3 czerwca 2020 r., sygn. akt 

V GCo 25/20 uchylające postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Odwołującego 

wraz z zażaleniem Zamawiającego z dnia 25 maja 2020 r. – dowód 4; 

e) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Odwołującego 

z dnia 13 maja 2020 r. – dowód 5; 

f) postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 3 czerwca 2020 r., sygn. akt 

V GCo 29/20 o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego wraz 

z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia z dnia 19 maja 2020 r. – dowód 6. 

Izba nie uwzględniła wniosku Odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii 
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biegłego w zakresie górnictwa i bezpieczeństwa pożarowego w górnictwie. Zgodnie z art. 190 

ust. 4 ustawy Pzp Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych 

sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu 

faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Z kolei zgodnie z art. 190 ust. 6 ustawy 

Pzp Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich 

przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla 

zwłoki. W ocenie składu orzekającego, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwalał 

na dokonanie oceny spełnienia przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, wskazanych 

w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, bez odwoływania się do wiadomości specjalnych, wobec 

czego przeprowadzenie wnioskowanego dowodu zmierzałoby do nieuzasadnionego 

przedłużenia przedmiotowego postępowania.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki zostało 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 marca 2020 r. pod numerem 

510053930-N-2020. Zamówienie zostało udzielone w dniu 12 marca 2020 r. wykonawcy PHU 

REMIX-SPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankowicach. Cena 

wybranej oferty wynosiła 1 773 135,04 zł brutto.  

Przedmiotem zamówienia jest „Transport mułów węglowych zlokalizowanych w Nowej 

Rudzie na terenie hałdy 7/4 Pole Słupiec, w tym roboty przygotowawcze, załadunek, transport, 

formowanie w miejscu składowania” dla SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji” 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wydobycie mułów węglowych zdeponowanych 

w Osadniku nr 3 na terenie działki nr 1/32 obręb 8 Słupiec, arkusz mapy 5 w Nowej Rudzie 

oraz transport do wskazanego nowego miejsca składowania, w tym: 1) wykonanie drogi 

dojazdowej / transportu mułów na długości ~700mb i szerokości ~4m o nawierzchni z płyt 

żelbetowych typu drogowego, 2) przygotowanie terenu pod składowanie mułów węglowych 

poprzez przemieszczenie spycharkami mas ziemnych i plantowanie terenu – szacunkowy 

zakres ~30000m3, 3) załadunek, wydobycie z osadnika i transport mułów węglowych 

w miejsce składowania docelowego poprzez roboty ziemne wykonywane koparkami 

z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – szacunkowy 

zakres ~177 972 Mg, 4) formowanie i pryzmowanie mułów węglowych w miejscu ich 

docelowego składowania spycharkami, 5) rozbiórka dróg o nawierzchni z płyt żelbetowych 

typu drogowego na długości ~700mb i szerokości ~4m. Po zakończeniu ww. prac Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Szacunkowy przewidywany zakres prac na 

transport mułów węglowych lokalizowanych w Nowej Rudzie (z Osadnika nr 3), w tym roboty 

przygotowawcze, załadunek, transport, formowanie w miejscu składowania przedstawiono 
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w Przedmiarze robót (Obmiar) w Załączniku 1.    

W uzasadnieniu udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający 

wskazał jako podstawę prawną działania art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wskazując co 

następuje: 

„Hałda 7/4 na Polu „Słupiec" zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w obszarze 

miasta Nowa Ruda w powiecie Kłodzkim. Jest obiektem stanowiącym składowisko odpadów 

pogórniczych górnictwa węgla kamiennego zlikwidowanego Zakładu Górniczego KWK „Nowa 

Ruda". Zgromadzone na terenie hałdy odpady wydobywcze charakteryzują się dużą 

zawartością części palnych, biorących udział w procesie samozagrzewania, samozapalania 

i w konsekwencji do powstawania pożaru endogenicznego. Na terenie hałdy w ostatnim 

okresie zaobserwowano wzmożoną aktywność termiczną i liczne ogniska pożarowe. 

W związku, z tym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wielokrotnie wzywała firmę Eko Carbo 

– J. Sp. z o.o. do usunięcia zdeponowanych na hałdzie mułów i tym samym umożliwienia 

przeprowadzenia gaszenia hałdy oraz kompleksowej rekultywacji. Jednoznacznie 

informowano przedstawicieli Eko Carbo-J. Sp. z o.o. o ryzyku zapalenia się mułów 

wynikającym ze stanu zapożarowania hałdy. Firma ta do dnia dzisiejszego nie podjęła żadnych 

działań zmierzających do usunięcia mułów z hałdy, a ponadto unika odpowiedzialności i nie 

deklaruje chęci współpracy. W związku z zagrożeniem i w celu rozpoznania skali zagrożenia 

SRK S.A. zleciała opracowanie specjalistycznej ekspertyzy, której celem było określenie 

prawdopodobieństwa migracji zjawisk pożarowych z północnej części hałdy do osadników 

z mułem. W oparciu o przeprowadzone obserwacje realizowane w ramach prac eksperckich 

oraz badania termowizyjne części terenu hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie, a także 

w oparciu o wykonane badania wgłębne stanu termicznego obiektu, Główny Instytut Górnictwa 

-wykonawca ww. specjalistycznej ekspertyzy stwierdził, że brak interwencji może 

w konsekwencji spowodować powstanie pożaru endogenicznego, któremu towarzyszy 

intensywne wydzielanie się trujących gazów. Może także nastąpić niekontrolowane zapalanie 

się zdeponowanych mułów w tym rozprzestrzenienie się otwartego ognia na niezapożarowane 

jeszcze obszary hałdy. Powyższe będzie skutkowało skażeniem środowiska i spowoduje 

bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi. GIG Stwierdził jednocześnie, że sam proces 

likwidacji zapożarowanych mułów, przy maksymalnej głębokości posadowienia do 30m, jest 

niezwykle trudny, długotrwały i tym samym niezwykle kosztowny, a w przypadku pożaru 

skuteczne zgaszenie mułu węglowego, zdeponowanego w tak ukształtowanym obszarze i na 

takiej głębokości, jest niemożliwe. Ponadto Główny Instytut Górnictwa stwierdził w ekspertyzie, 

że prawdopodobieństwo migracji ognisk pożarowych z obszaru hałdy do osadników mułów 

jest bardzo wysokie, najbardziej efektywnym działaniem prewencyjnym jest usunięcie mułów 

z osadnika i wywiezienie ich poza teren zagrożony zjawiskami pożarowymi. Dynamiczne 
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tempo rozprzestrzeniania się pożaru stanowi wyjątkową sytuację wymagającą 

natychmiastowego działania, obligującą Zamawiającego do wykonania prac transportowych 

usunięcia mułów węglowych z osadnika na teren bezpieczny od zapożarowania, co 

zabezpieczy środowisko i ludzi od ewentualnej katastrofy ekologicznej. Ze względu na 

wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie 

mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia pn: „Transport 

mułów węglowych zlokalizowanych w nowej Rudzie na terenie hałdy 7/4 Pole Słupiec, w tym 

roboty przygotowawcze, załadunek, transport, formowanie w miejscu składowania” . Biorąc 

pod uwagę powyższe przesłanki w oparciu o przepisy art. 67 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp oraz po 

przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą który po uprzednim rozeznaniu cenowym 

zaoferował najniższe wynagrodzenie za realizację zadania objętego przedmiotowym 

zamówieniem udzielenie zostało zamówienia w trybie z wolnej ręki Wykonawcy pod nazwą: 

PHU REMIX-SPRZĘT Sp. z o.o.” 

Izba ustaliła ponadto, iż w dniu 12 marca 2020 r. Zamawiający zawarł umowę z PHU 

REMIX-SPRZĘT Sp. z o.o. W § 2 umowy określono termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy 

od daty zawarcia umowy. W § 3 ust. 1 umowy wskazano, iż wynagrodzenie wykonawcy za 

całość realizacji zamówienia nie może przekroczyć: wynagrodzenie netto 1 441 573,20 zł; 

wynagrodzenie brutto 1 773 135,04 zł.  

Na podstawie oświadczenia Zamawiającego złożonego na rozprawie Izba ustaliła, iż ww. 

umowa była wykonywana od dnia jej zawarcia do czasu wydania przez Sąd Rejonowy 

w Dzierżoniowie w dniu 11 maja 2020 r. postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia 

Odwołującego w sprawie o sygn. akt V GCo 25/20 uchylonego postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 3 czerwca 2020 r., sygn. akt V GCo 25/20 na skutek 

zażalenia Zamawiającego. Do tego czasu przetransportowano ok. 70% mułów węglowych 

z osadnika nr 3 do osadnika nr 4. Według wiedzy Zamawiającego na dzień rozprawy prace nie 

zostały jeszcze wznowione.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzut naruszenia art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp potwierdził się. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza 

postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności 
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i przejrzystości. Art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 

natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla 

innych trybów udzielenia zamówienia. 

Na wstępie wskazać należy, że ustawa Pzp w art. 10 ustanawia zasadę prymatu 

podstawowych trybów udzielenia zamówienia, tj. przetargu nieograniczonego i przetargu 

ograniczonego. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 

dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania 

o cenę, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach 

określonych w ustawie. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest trybem szczególnym, 

dopuszczalnym tylko i wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. W konsekwencji 

przesłanki umożliwiające zastosowanie tego trybu powinny być interpretowane ściśle, a ich 

wykładnię rozszerzającą uznać należy za niedopuszczalną (por. m.in. uchwała KIO z dnia 15 

marca 2018 r., sygn. akt KIO/KD 6/18).  Ponadto jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny 

w wyroku z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt II GSK 2371/14, skoro tryby udzielania zamówień 

publicznych, wymienione w art. 10 ust. 2 ustawy Pzp mają charakter wyjątkowy, to nie tylko 

powinny być interpretowane ściśle przesłanki ich zastosowania, ale i na korzystającym z tych 

trybów ciąży obowiązek wykazania, że musiał je zastosować zamiast trybów podstawowych. 

Podobnie wypowiedziała się Izba w wyroku z dnia 3 marca 2017 r., sygn. akt KIO 328/17, 

w którym stwierdzono, iż przesłanki uprawniające do zastosowania trybu z wolnej ręki powinny 

być interpretowane ściśle, jako wyjątek od zasady udzielania zamówień w podstawowych 

trybach przewidzianych w ustawie Pzp. To na zamawiającym spoczywa obowiązek wykazania 

istnienia przesłanek do zastosowania tego trybu, a wykazanie to i zastosowanie trybu 

niekonkurencyjnego, jako odstępstwo od zasady udzielania zamówień w trybach 

konkurencyjnych, nie może budzić żadnych wątpliwości.  

Powyższa okoliczność ma kluczowe znaczenie, ponieważ tryb udzielenia zamówienia 

z wolnej ręki w największym stopniu ogranicza konkurencję w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Skorzystanie przez zamawiającego z tego trybu, w sytuacji 

niespełnienia przesłanek umożliwiających jego zastosowania, prowadzi do naruszenia 

wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady uczciwej konkurencji, czyli fundamentalnej zasady 

systemu zamówień publicznych. W konsekwencji możliwość skorzystania z trybu zamówienia 

z wolnej ręki, bez konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w jednym z trybów przetargowych, traktować należy jako wyjątek i sytuację 

szczególną, co wiąże się z obowiązkiem wykazania przez zamawiającego wszystkich 

przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, to zamawiający bowiem na taki 
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wyjątek się powołuje i z tego faktu wywodzi skutek prawny. W przedmiotowym przypadku 

Zamawiający zobligowany był zatem wykazać ziszczenie się wszystkich okoliczności 

wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. że: 

a) miała miejsce wyjątkowa sytuacja;  

b) tej wyjątkowej sytuacji Zamawiający nie mógł przewidzieć; 

c) ta wyjątkowa sytuacja nie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

d) ze względu na tę wyjątkową sytuację wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia; 

e) nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.  

Co istotne, wszystkie ww. przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie, a między nimi 

musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy. Jak wskazał Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt V SA/Wa 3975/15, 

przepis art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy występują 

łącznie wszystkie wymienione w nim przesłanki, to jest gdy zamawiający w wyniku 

wyjątkowego, nieprzewidywalnego zdarzenia zmuszony jest do natychmiastowej reakcji, 

niezbędnej do ograniczenia bezpośrednich skutków takiego zdarzenia.  

 W ocenie składu orzekającego Zamawiający nie wykazał żadnej z przesłanek 

wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.  

Po pierwsze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, że 

w przedmiotowym przypadku miała miejsce wyjątkowa sytuacja, a w dodatku, że tej 

wyjątkowej sytuacji Zamawiający nie mógł przewidzieć.   

Jak wskazano m.in. w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. 

akt KIO/KD 29/17, przez pojęcie „wyjątkowej sytuacji”, którym posłużono się w przepisie art. 

67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, należy rozumieć zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, 

takie jak klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, wypadki. Zgodnie ze stanowiskiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt V 

SA/Wa 3975/15, specyfika wyjątkowej sytuacji musi powodować, że zamawiający nie będzie 

w stanie przewidzieć jej wystąpienia. Sytuacja nieprzewidywalna to taka, której wystąpienie 

w normalnym toku rzeczy jest nieprawdopodobne, a nieprzewidywalność takiej sytuacji przez 

zamawiającego powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych. W konsekwencji 

uznać należy, że „wyjątkowa sytuacja”, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jest 

co do zasady zjawiskiem losowym, obiektywnie nieprzewidywalnym.  

Tymczasem stan zapożarowania hałdy nr 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie jest 

stanem istniejącym od wielu lat, co potwierdza dokumentacja sprawy i co w zasadzie nie było 

sporne. Już w wystąpieniu pokontrolnym NIK, które odnosiło się do okresu 2015-2018 r. 
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wskazano na istniejące zapożarowanie tej hałdy i wpływ tego zapożarowania na środowisko.  

Zagrożenie pożarowe występujące na zwałowiskach odpadów powęglowych, tj. na hałdach, 

nie jest zjawiskiem niezwykłym i bierze swoje źródło z zawartości składników palnych 

w odpadach pokopalnianych. Powstawanie ognisk pożarowych, również w sposób 

endogeniczny, jest naturalne i nie stanowi okoliczności wyjątkowej, nadzwyczajnej. Nie budzi 

żadnych wątpliwości Izby, że istniejące wieloletnie zapożarowanie hałdy nr 7/4 na Polu Słupiec 

w Nowej Rudzie powinno być przez Zamawiającego monitorowane i kontrolowane, a ryzyko 

wzrostu aktywności termicznej hałdy i rozwoju ognisk pożarowych stanowiło okoliczność, 

z którą Zamawiający powinien się liczyć. Ryzyko to było obiektywnie przewidywalne, 

zwłaszcza w obliczu faktu, że podejmowane przez Zamawiającego doraźne działania gaśnicze 

nie przynosiły zamierzonych efektów. Jak wynika chociażby z wezwania Starosty Kłodzkiego 

skierowanego do Zamawiającego w styczniu 2020 r., ww. hałda „co najmniej od pięciu lat pali 

się w sposób niekontrolowany”, a „ogień w dalszym ciągu trawi wcześniej wykonane 

nasadzenia.” Również NIK zwrócił uwagę, że podejmowane przez Zamawiającego działania 

w przypadku hałdy nr 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie nie były wystarczające i skuteczne, 

przez co nie ograniczyły negatywnego wpływu jej zapożarowania na środowisko. W świetle 

powyższego, ryzyko zwiększenia się aktywności termicznej hałdy nie stanowiło wyjątkowej, 

niemożliwej do przewidzenia sytuacji dla Zamawiającego, który profesjonalnie zajmuje się 

zarządzaniem i rekultywacją terenów zwałowisk odpadów powęglowych. Powyższe 

potwierdza także treść artykułu naukowego złożonego przez Odwołującego, w którym 

stwierdzono, iż „niepodjęcie działań związanych w profilaktyką przeciwpożarową, zazwyczaj 

prędzej czy później, powoduje pojawienie się zjawisk termicznych.” 

Zamawiający nie przedstawił żadnej argumentacji ani dowodów mających potwierdzać, 

że wzrost aktywności termicznej hałdy w okresie poprzedzającym udzielenie zamówienia był 

zjawiskiem nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia, czy też że wpływ na ten wzrost 

mogły mieć akcydentalne, losowe czynniki. Samo ewentualne zwiększenie się dynamiki 

zapożarowania, w obliczu braku wykazania, że wynikało ono ze ściśle określonych,  

ekstraordynaryjnych i niespodziewanych przyczyn, nie jest wystarczające do uznania, że 

mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, określoną 

w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający w uzasadnieniu zawartym w ogłoszeniu 

o udzieleniu zamówienia nie sprecyzował nawet okresu, w jakim zaobserwowano wzmożoną 

aktywność termiczną hałdy. Z kolei prezentowane przez niego w postępowaniu odwoławczym 

stanowisko jest niespójne, na rozprawie wskazywał bowiem, że sytuacja pogorszyła się na 

przełomie 2019 i 2020 r., natomiast w odpowiedzi udzielonej Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniający, które to pismo złożył 

jako dowód, Zamawiający wskazał, że pożar zaczął przybierać na sile z początkiem lutego. 
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W aktach sprawy brak jest dowodów potwierdzających, że w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym udzielenie zamówienia faktycznie doszło do istotnego, niezakładanego, 

niemożliwego do przewidzenia, zwiększenia się ognisk pożarowych. Brak jest także 

jakiegokolwiek materiału porównawczego w stosunku do okresu wcześniejszego. Z kolei 

przedstawiona przez Zamawiającego ekspertyza stanu termicznego hałdy wskazuje wyłącznie 

na istnienie stanu zapożarowania, a nie na okres jego powstania czy też dynamikę i rozwój 

zjawisk pożarowych w krótkim okresie przed sporządzeniem ekspertyzy. Złożone zaś przez 

Zamawiającego na rozprawie nagranie z badań termowizyjnych  odnosi się do badań 

przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2020 r., co powoduje, że ich wyniki są irrelewantne dla 

oceny spełnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dokonywanej na 

moment udzielenia zamówienia (w tym wypadku na dzień 12 marca 2020 r.).  

Stanowiska Zamawiającego o tym, że mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, nie 

potwierdza także treść wezwania Starosty Kłodzkiego ze stycznia 2020 r., na którą powołał się 

Zamawiający, wynika z niej bowiem jedynie, że pożar (obserwowany już od wielu lat) postępuje 

dynamicznie, co jednak w obliczu braku podejmowania przez Zamawiającego stosownych 

działań przez długi okres, nie stanowi zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do 

przewidzenia. W ocenie Izby wskazanie przez Starostę Kłodzkiego w treści wezwania, że 

należy „niezwłocznie” przystąpić do gaszenia hałdy, było uzasadnione faktem, że 

Zamawiający miał wykonać rekultywację do 31 grudnia 2019 r., czego nie uczynił. Użycie tego 

sformułowania samo w sobie nie świadczy jednak o tym, że intensyfikacja zjawisk pożarowych 

przybrała charakter wyjątkowy, niemożliwy do przewidzenia i wymagający natychmiastowego 

działania.  Ponadto zauważenia wymaga, że już w lipcu 2019 r. Starosta Kłodzki zwracał 

uwagę Zamawiającemu na wzmożoną aktywność termiczną na hałdzie 7/4 i już wtedy 

Zamawiający wzywał Odwołującego do natychmiastowego usunięcia mułów węglowych 

w związku z zagrożeniem pożarowym występującym na hałdzie. Zamawiający miał zatem 

świadomość, że wzmożona aktywność termiczna może prowadzić do dalszej intensyfikacji 

zjawisk pożarowych, a w świetle braku reakcji Odwołującego, na którą się obecnie powołuje, 

mógł już wówczas przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie 

konkurencyjnym.  

W ocenie Izby Zamawiający nie wykazał także aby sytuacja, która stała się podstawą 

udzielenie zamówienia w tym trybie, nie wynikała z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, co również stanowi jedną z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie 

z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Jak wskazano już powyżej, stan zapożarowania hałdy nr 7/4 na Polu Słupiec w Nowej 

Rudzie był stanem permanentnym od wielu lat. Zamawiający nie przedstawił jakichkolwiek 

dowodów, które potwierdzałyby, że podjął skuteczne działania w celu wygaszenia ognisk 
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pożarowych. Wręcz przeciwnie, z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że działania 

mające na celu gaszenie hałdy, za wyjątkiem działań o charakterze doraźnym i prewencyjnym, 

nie były w ogóle prowadzone. Zwrócić należy uwagę choćby na treść wystąpienia 

pokontrolnego NIK, gdzie stwierdzono, iż podejmowane przez Zamawiającego działania 

w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 2015-2018) w przypadku hałdy nr 7/4 na Polu Słupiec 

w Nowej Rudzie nie były wystarczające i skuteczne, przez co nie ograniczyły negatywnego 

wpływu jej zapożarowania na środowisko. W ocenie NIK Zamawiający nie podejmował 

należytych (wystarczających i skutecznych) działań dla zniwelowania negatywnego wpływu 

zapożarowania hałdy na środowisko, a jedynie działania doraźne, które nie doprowadziły do 

ugaszenia pożaru. Również Starosta Kłodzki w kierowanych do Zamawiającego wezwaniach 

jasno wskazywał, że hałda co najmniej od pięciu lat pali się w sposób niekontrolowany, 

a dotychczas prowadzone gaszenie awaryjne nie przyniosło zamierzonego efektu. Mimo 

wieloletniego stanu zapożarowania hałdy, Zamawiający dopiero w 2019 r. przeprowadził 

postępowanie mające na celu wykonanie projektu gaszenia hałdy, które obejmować miało 

identyfikację obszarów zagrożonych, likwidację ognisk pożarowych i zabezpieczenie przed 

rozprzestrzenianiem się pożaru. Umowa na wykonanie tego projektu ostatecznie nie została 

zrealizowana, a dwa kolejne postępowania w tym zakresie zostały unieważnione. 

Zamawiający nie tyle nie doprowadził do podjęcia faktycznych działań zmierzających do 

ugaszenia hałdy nr 7/4, co nawet nie doprowadził do uzyskania projektu gaszenia tej hałdy. 

Jak wynika zaś z treści wezwania Starosty Kłodzkiego Zamawiający miał wykonać 

rekultywację do 31 grudnia 2019 r. (pkt 1 wezwania). 

Za niewykazane Izba uznała stanowisko Zamawiającego, jakoby zdeponowanie mułów 

węglowych w osadniku nr 3 miało stać na przeszkodzie podjęciu czynności gaszenia hałdy 

i konieczny był ich transport do osadnika nr 4. Twierdzenia, że muły węglowe znajdujące się 

w osadniku nr 3 uniemożliwiają wjazd sprzętu gaśniczego, nie zostały poparte jakimikolwiek 

dowodami. Na przedstawionym przez Zamawiającego filmie z badań termowizyjnych widać 

drogę techniczną, zlokalizowaną wokół osadnika nr 3 oraz na obszarze hałdy. Sam transport 

mułów z jednego osadnika do drugiego również powoduje konieczność wjazdu sprzętu na ten 

teren, w związku z tym niezrozumiały jest argument o braku możliwości wjazdu sprzętu 

gaśniczego. Zamawiający nie wyjaśnił, jak kwestia znajdowania się mułów węglowych 

w osadniku ma w ogóle oddziaływać na możliwość wjazdu na teren hałdy sprzętu gaśniczego. 

Zważywszy na okoliczność, że staw osadowy stanowi dziurę w ziemi, to pojazdy gaśnicze i tak 

musiałyby osadnik ominąć, ewentualnie konieczne do podjęcia byłyby dalsze czynności 

zmierzające do likwidacji osadnika, powyższe stanowi jednak wyłącznie przypuszczenia Izby, 

bowiem Zamawiający nie wytłumaczył tej kwestii. Złożona ekspertyza GIG wskazuje zaś 

jedynie na zasadność prewencyjnego przeniesienia mułów w celu zapobieżenia ich zapłonowi 
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z uwagi na zjawiska pożarowe na terenie hałdy, nie odnosi się natomiast do wpływu ich 

zdeponowania w osadniku nr 3 na możliwość podjęcia działań związanych z gaszeniem 

zapożarowania hałdy. Stanowisko Zamawiającego nie broni się także w zestawieniu z treścią 

wystąpienia pokontrolnego NIK,  gdzie wprost stwierdzono, iż zdeponowanie w osadnikach nr 

3 i 4 mułów węglowych stanowiących własność innego podmiotu, nie stanowi bariery 

w skutecznym ugaszeniu hałdy, a hałda, jak i przedmiotowe osadniki stanowią odrębne 

obiekty, wobec czego obecność mułów w osadnikach nie uniemożliwia prowadzenia prac.  

W konsekwencji, w świetle braku inicjatywy dowodowej Zamawiającego, przedstawiona 

w uzasadnieniu udzielenia zamówienia z wolnej ręki argumentacja, jakoby to działanie 

właściciela mułów węglowych znajdujących się w osadniku nr 3 (Odwołującego) 

uniemożliwiało prowadzenie gaszenia hałdy, jawi się jako bezzasadna, skoro nie wykazano, 

aby przetransportowanie mułów węglowych w ogóle miało znaczenie dla samego podjęcia 

czynności gaszenia hałdy, tym bardziej, że Zamawiający - jak wskazano powyżej - nawet nie 

dysponuje jeszcze projektem gaszenia hałdy. Izba zwraca uwagę, że Zamawiający, zamiast 

skupić się na wykazaniu przesłanek uprawniających go do udzielenia zamówienia z wolnej 

ręki, podjął szeroką polemikę mającą na celu wykazanie, że to po stronie Odwołującego leży 

obowiązek opróżnienia osadników, a przedmiotowe zamówienie stanowi wykonanie 

zastępcze. Tymczasem w ocenie składu orzekającego, powyższa okoliczność ma znaczenie 

drugorzędne. Izba ocenia wyłącznie legalność działania Zamawiającego pod kątem zgodności 

z przepisami ustawy Pzp, w tym wypadku z art. 67 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

nie zaś kwestię sporów właścicielskich i administracyjnych pomiędzy stronami czy też 

celowość i gospodarność działania Zamawiającego związanego z przeniesieniem odpadów 

pomiędzy osadnikami. Skoro Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, to zobligowany 

był wykazać, że na moment udzielenia tego zamówienia, ziściły się przesłanki wskazane 

w przepisie, w oparciu o który zamówienia udzielono, tj. art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czego 

nie uczynił. Dowody przedstawione przez Zamawiającego służyły zobrazowaniu istniejącego 

pomiędzy Zamawiającym a Odwołującym sporu oraz zarzucanego braku współpracy ze strony 

Odwołującego, podczas gdy Zamawiający w ogóle nie wykazał, aby kwestia zdeponowania 

mułów węglowych w osadniku nr 3 miała jakikolwiek związek z możliwością prowadzenia 

skutecznych działań w zakresie gaszenia ognisk pożarowych na terenie hałdy 7/4. Za 

gaszenie ognisk pożarowych odpowiedzialność zaś ponosił Zamawiający jako podmiot 

zobowiązany do jego rekultywacji.  

W ocenie Izby utrzymanie długotrwałego stanu zapożarowania hałdy nr 7/4 na Polu 

Słupiec w Nowej Rudzie i brak podjęcia skutecznych działań w kierunku wygaszenia zjawisk 

pożarowych, pomimo wielokrotnych wezwań organów kontroli i nadzoru, pozwala stwierdzić, 

że potencjalny wzrost dynamiki ognisk pożarowych jest efektem tych właśnie, wieloletnich 
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zaniedbań Zamawiającego. Zamawiający jako podmiot, który profesjonalnie zajmuje się 

rekultywacją zwałowisk odpadów powęglowych, niewątpliwie miał, a przynajmniej powinien 

mieć świadomość, do czego doprowadzi brak podjęcia stosownych działań gaśniczych, jak 

również że pojawianie się zjawisk termicznych i ich rozprzestrzenianie się dodatkowo utrudni 

likwidację powstałego pożaru. Zamawiający nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu, który 

pozwalałby stwierdzić, że wzrost aktywności termicznej hałdy nr 7/4 był wynikiem niezależnych 

czynników, a nie zaniechań Zamawiającego.  

Zamawiający nie wykazał ponadto, aby wymagane było natychmiastowe wykonanie 

zamówienia na transport mułów węglowych z osadnika nr 3 do osadnika nr 4. Jak słusznie 

zauważono w uchwale KIO z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. akt KIO/KD 29/17 przesłanka 

„konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia”, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

3 ustawy Pzp, znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających szczególnie szybkiej reakcji 

w celu ochrony jakiegoś interesu, który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego 

oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, jak wskazano w wyroku z dnia 

22 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 691/15, ustawowa przesłanka konieczności 

natychmiastowego wykonania zamówienia określa zakres przedmiotowy zamówienia z wolnej 

ręki - zamówienie może być udzielone tylko w takim zakresie, w jakim wymagana jest 

natychmiastowa jego realizacja. Natychmiastowość wykonania musi być konsekwencją 

okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć, a potrzeba natychmiastowego 

zrealizowania zamówienia powinna być podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych 

konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. 

W uzasadnieniu zawartym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający, 

wskazując na konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, powołał się na 

ekspertyzę Głównego Instytutu Górnictwa, mająca wskazywać na fakt, że 

prawdopodobieństwo migracji ognisk pożarowych z obszaru hałdy do osadników mułów jest 

bardzo wysokie. Tymczasem okoliczność taka z przedmiotowej ekspertyzy w ogóle nie wynika. 

Prawdą jest, że (jak wskazano w abstrakcie ekspertyzy) celem przeprowadzonej wizji oraz 

badań stanu termicznego części hałdy 7/4 było określenie prawdopodobieństwa migracji 

zjawisk pożarowych z północnej części hałdy w kierunku warstwy mułów węglowych 

zalegających w znajdującym się w sąsiedztwie osadniku, niemniej ekspertyza w żadnym 

miejscu nie odnosi się do tego, jak duże jest to prawdopodobieństwo, jaki jest jego stopień. 

Z treści ekspertyzy wynika jedynie, że stwierdzono miejscowo intensywne ogniska pożarowe, 

zwłaszcza w rejonie górnej skarpy północnej części hałdy, gdzie te zjawiska mają najbardziej 

intensywny charakter (temperatura powierzchni nasypu osiąga lokalnie wartości powyżej 

100oC.). Podwyższone temperatury zaobserwowano co prawda także w sąsiedztwie 

północnych obwałowań osadnika nr 3 oraz na skarpie stanowiącej jego obwałowanie, ale 
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z ekspertyzy nie wynika, aby na tym obszarze występowały zjawiska pożarowe o intensywnym 

charakterze, temperatury wnętrza nasypu w rejonie skarpy stanowiącej północne obwałowanie 

osadnika oscylowały jedynie wokół 50oC, a w emitowanych gazach nie stwierdzono obecności 

tlenku węgla (w odniesieniu do południowego obwałowania badań wgłębnych w ogóle nie 

wykonano). Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika jedynie, że bardziej 

intensywne zjawiska termiczne zachodzą w górnej części hałdy, na jej szczycie, czyli 

w stosunkowo dużej odległości od osadnika. 

Ponadto w ekspertyzie stwierdzono, że opisana sytuacja może skutkować intensyfikacją 

procesów termicznych, ale nie dokonano oceny prawdopodobieństwa wystąpienia takiej 

intensyfikacji. Wskazano także, że taka intensyfikacja „może prowadzić do powstania 

intensywnych ognisk pożarowych, które z kolei mogą doprowadzić do pożaru mułów”, z czego 

wywieść można wniosek, że na moment opiniowania zjawiska w postaci ognisk pożarowych 

mogących prowadzić do zapłonu mułów nie zachodzą. Ekspertyza nie wyjaśnia nawet jakie 

temperatury powierzchni i wnętrza hałdy przesądzają o uznaniu, że zjawiska termiczne uznać 

należy za intensywne, a jakie nie. W tym stanie rzeczy wywodzenie przez Zamawiającego na 

podstawie treści ekspertyzy, że prawdopodobieństwo migracji zjawisk pożarowych z obszaru 

hałdy do osadników mułów jest „bardzo wysokie” stanowi nadinterpretację. We wnioskach 

ekspertyzy wskazano jedynie, że „istnieje niebezpieczeństwo migracji zjawisk pożarowych 

w kierunku warstwy mułów węglowych zdeponowanych w osadniku”, nie określono jednak 

stopnia tego niebezpieczeństwa, w tym takiego jego natężenia, które uzasadniałoby 

natychmiastowe przeniesienie mułów w inne miejsce.  

Co równie istotne, w ekspertyzie nie wskazano, jakie jest prawdopodobieństwo, że 

w ogóle może dojść do zapłonu mułów węglowych zdeponowanych w osadniku nr 3, gdyby 

faktycznie wystąpiły  intensywne ogniska pożarowe na obszarach zlokalizowanych w bliskiej 

odległości od osadnika nr 3 czy na jego obwałowaniach. Okoliczność ta ma o tyle ważkie 

znaczenie, że Odwołujący kwestionował łatwopalność mułów węglowych z uwagi na ich skład 

oraz zawilgocenie (Odwołujący wskazywał, że jest to szlam, a w stawie osadowym na dnie 

znajduje się woda). Stanowisko Odwołującego znajduje oparcie w przepisach ustawy 

o odpadach wydobywczych. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o odpadach wydobywczych obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obiekt 

przeznaczony do składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze 

lub zawiesinie, w tym hałdy i stawy osadowe, obejmujący tamy lub inne konstrukcje służące 

do powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub umacniania takiego obiektu. Jak 

wskazano w art. 3 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, staw osadowy stanowi obiekt przeznaczony do 

składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku 

przeróbki, wraz ze zmieniającą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki 
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kopalin ze złóż, oraz z oczyszczania wody technologicznej. Z kolei hałda, zgodnie z pkt 2 ww. 

przepisu, jest obiektem przeznaczonym do składowania stałych odpadów wydobywczych  na 

powierzchni ziemi. Skoro muły węglowe znajdują się w stawie osadowym, to potwierdza to 

argumentację Odwołującego, że stanowią one szlam (nie są stałym odpadem wydobywczym 

składowanych na hałdach), co niewątpliwie ma znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa ich 

zapłonu w przypadku intensyfikacji zjawisk pożarowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

osadnika. Ponadto skoro staw osadowy jest obiektem unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, to zdeponowanie w nim mułów węglowych wiązać się powinno co do zasady 

z bezpieczeństwem ich przechowywania. Obiekt taki powinien spełniać bowiem funkcje, do 

których został przeznaczony (do unieszkodliwiania odpadów), co również nie jest bez 

znaczenia z perspektywy oceny prawdopodobieństwa ich zapłonu. 

Ponadto w ocenie Izby Zamawiający (co sygnalizowano już powyżej) nie wykazał, aby 

tempo rozprzestrzeniania się zjawisk pożarowych faktycznie miało charakter dynamiczny, 

gwałtowny i przybrało na sile w niedługim okresie przed udzieleniem zamówienia w takim 

stopniu, który wymaga natychmiastowego przetransportowania mułów węglowych z osadnika 

nr 3 do osadnika nr 4 w celu uniknięcia intensyfikacji pożaru i zminimalizowania jego 

szkodliwych efektów. W aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek materiału porównawczego, 

z którego wynikałoby, że aktywność termiczna hałdy 7/4 faktycznie wzrosła na początku 2020 

r., w szczególności w miesiącu lutym. Wbrew stanowisku Zamawiającego, z ekspertyzy GIG 

nie wynika, aby panująca na terenie hałdy sytuacja miała charakter nadzwyczajny, a pożar 

cechował się znaczącą gwałtownością. Brak jest także jednoznacznych danych wskazujących 

na stopień prawdopodobieństwa migracji zjawisk pożarowych w kierunku mułów węglowych 

zdeponowanych w osadniku nr 3 i zapalenia się tych odpadów. Podkreślić należy, że 

konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia zachodzi wtedy, kiedy istnieje 

potrzeba natychmiastowego, szczególnie szybkiego usunięcia skutków wystąpienia 

wyjątkowej sytuacji lub zapobieżenia czy ograniczenia skutków takiego nadzwyczajnego 

zdarzenia, którego nie można było wcześniej przewidzieć.  

Złożone przez Zamawiającego dowody, w tym treść wezwania Starosty Kłodzkiego, na 

którą powołał się Zamawiający, nie potwierdzają, że na moment udzielenia zamówienia 

z wolnej ręki zachodziła konieczność podjęcia natychmiastowej reakcji w celu usunięcia 

skutków czy zapobieżenia skutkom zdarzenia obiektywnie niemożliwego do przewidzenia. Co 

najwyżej dowody te świadczyć mogą o istnieniu potrzeby prewencyjnego przeniesienia mułów 

węglowych, w celu ograniczenia potencjalnych skutków ewentualnej intensyfikacji zjawisk 

pożarowych i ich dalszego rozprzestrzeniania się, niemniej ocena charakteru tej potrzeby 

(w tym jej pilności) leży już poza zakresem rozpoznania Izby. Definitywnie należy jednak 

rozgraniczyć pilną potrzebę udzielenia zamówienia publicznego, o której mowa w art. 62 ust. 
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1 pkt 4 ustawy Pzp, od konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia, o której mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Słowo „natychmiast” oznacza podjęcie reakcji szczególnie 

szybkiej, szybszej niż „pilna”. W konsekwencji nie wszystkie zamówienia, które powinny być 

udzielone w trybie pilnym, wymagać będą natychmiastowego wykonania (por. m.in. uchwała 

KIO z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO/KD 2/15, uchwała KIO z dnia 24 kwietnia 2018 

r., sygn. akt KIO/KD 14/18). Tym samym przywołane przez Zamawiającego w odpowiedzi na 

odwołanie orzecznictwo odnoszące się do rozumienia pojęcia „pilnej potrzeby” uznać należy 

za nieadekwatne do przedmiotowego stanu faktycznego. 

Ponadto podkreślić należy, że Zamawiający nie podjął nawet próby wykazania, że 

w przedmiotowym przypadku nie można było zachować terminów określonych dla innych 

trybów udzielenia zamówienia, która to okoliczność również stanowi przesłankę zastosowania 

trybu z wolnej ręki, wskazaną w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający ani 

w uzasadnieniu przedstawionym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, ani w postępowaniu 

odwoławczym do powyższej kwestii w ogóle się nie odniósł. Tymczasem zauważenia wymaga, 

że terminy składania ofert w postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, są relatywnie 

krótkie (w przypadku robót budowlanych jest to 14 dni – por. art. 43 ust. 1 ustawy Pzp). 

Stanowisko Zamawiającego jest także niekonsekwentne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 

jeszcze w lutym 2020 r. wzywał Odwołującego do opróżnienia osadnika nr 3 w terminie trzech 

miesięcy, po czym w marcu 2020 r. udzielił zamówienia z wolnej ręki określając termin jego 

realizacji aż na 6 miesięcy. Już sam ten fakt poddaje w wątpliwość faktyczną konieczność 

natychmiastowego wykonania zamówienia. 

Jedynie uzupełniająco, odnosząc się do argumentacji Odwołującego dotyczącej 

niedysponowania przez Zamawiającego odpowiednią zgodą na transport mułów węglowych 

z jednego osadnika do drugiego, Izba wskazuje, iż kwestię tę uznała za drugorzędną dla 

rozstrzygnięcia. Natomiast przyznać należy rację Odwołującemu co do istotnej niespójności 

w stanowisku Zamawiającego, który w odpowiedzi na odwołanie wskazywał, że zgodę taką 

musi posiadać wykonawca, a nie sam Zamawiający, z kolei na rozprawie twierdził, że zgoda 

na transport mułów węglowych pomiędzy osadnikami w ogóle nie jest wymagana, tymczasem 

w dniu 6 marca 2020 r. sam złożył wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody 

na dokonanie przez Zamawiającego przeniesienia mułów węglowych. Ponadto treść tego 

wniosku przeczy twierdzeniom Zamawiającego prezentowanym na rozprawie, jakoby 

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia było efektem tego, 

że Zamawiający początkowo planował wywieźć muły węglowe poza teren hałdy - 

z przedmiotowego wniosku wynika wprost, że dotyczył on transportu mułów węglowych 

z osadnika nr 3 do osadnika nr 4, a nie ich wywiezienia poza teren hałdy.  
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Mając na uwadze powyższe, Izba stwierdziła, iż wobec braku wykazania zaistnienia 

przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający naruszył przepisy 

ustawy Pzp udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki, w tym zasadę uczciwej konkurencji 

wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, co skutkowało uwzględnieniem odwołania. 

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Pzp uwzględniając odwołanie, Izba może: 

1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie 

lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności 

zamawiającego; albo 

2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna 

z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1: 

a) unieważnić umowę; albo 

b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową 

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń 

spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo 

c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy 

w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie 

publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; albo 

3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach 

dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy. 

Jedną z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, wskazującym sytuacje, 

kiedy umowa ulega unieważnieniu, jest zastosowanie przez zamawiającego z naruszeniem 

przepisów ustawy trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W 

konsekwencji, mając na względzie, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego została 

zawarta przez Zamawiającego w dniu 12 marca 2020 r., a Zamawiający zastosował tryb 

zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem art. 67 ust. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, to 

zastosowanie w sprawie znalazł art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp.   

Wskazać należy, iż co do zasady w takim przypadku zawarta umowa powinna zostać 

unieważniona. Stanowisko to jest zgodne z dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG 

w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień 

publicznych (Dz.Urz.UE.L Nr 335, str. 31, dalej jako „Dyrektywa odwoławcza”). Jak wskazano 

w motywie 13) Dyrektywy odwoławczej aby zwalczać bezprawne bezpośrednie udzielanie 

zamówień, które zostało uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE fza najpoważniejsze 

naruszenie prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych ze strony instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, należy przewidzieć skuteczne, proporcjonalne 

i odstraszające sankcje. Dlatego umowa zawarta na podstawie bezprawnego bezpośredniego 
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udzielenia zamówienia powinna być z zasady uważana za nieskuteczną. Nieskuteczność nie 

powinna być automatyczna, lecz powinna być stwierdzona przez niezależny organ 

odwoławczy lub wynikać z podjętej przez ten organ decyzji. Zgodnie zaś z motywem 14 

Dyrektywy odwoławczej nieskuteczność stanowi najlepszy sposób przywrócenia konkurencji 

i stworzenia nowych perspektyw handlowych podmiotom gospodarczym, które zostały 

bezprawnie pozbawione możliwości udziału w procedurze udzielania zamówień.  

Jednocześnie w motywie 21 i 22 Dyrektywy odwoławczej wskazano, iż  jeżeli państwa 

członkowskie ustanawiają przepisy gwarantujące, że umowa zostanie uznana za 

nieskuteczną, celem tego jest, by prawa i obowiązki stron tej umowy przestały być 

egzekwowane i wykonywane. Konsekwencje uznania umowy za nieskuteczną powinny być 

określone w prawie krajowym. Prawo krajowe może zatem, na przykład, przewidywać 

wsteczne anulowanie wszystkich zobowiązań umownych (ex tunc) lub przeciwnie, ograniczyć 

zakres anulowania do tych zobowiązań, które należałoby jeszcze wykonać (ex nunc). Nie 

powinno to doprowadzić do braku skutecznych sankcji, jeżeli zobowiązania wynikające 

z umowy zostały już wykonane w całości lub prawie w całości. W takich przypadkach państwa 

członkowskie powinny przewidzieć również inne kary uwzględniające zakres, w jakim umowa 

nadal obowiązuje, zgodnie z prawem krajowym. Zgodnie z art. 2d ust. 2 Dyrektywy 

odwoławczej konsekwencje wynikające z uznania umowy za nieskuteczną przewidziane są 

przez prawo krajowe. Prawo krajowe może przewidywać wsteczne anulowanie wszystkich 

zobowiązań umownych lub ograniczyć zakres anulowania do tych zobowiązań, które należy 

jeszcze wykonać. W tym drugim przypadku państwa członkowskie przewidują zastosowanie 

innych sankcji w rozumieniu art. 2e ust. 2.W art. 2e ust. 2 jest mowa o tym, że inne kary muszą 

być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Inne kary obejmują: nałożenie kar pieniężnych 

na instytucję zamawiającą lub skrócenie okresu obowiązywania umowy. Państwa 

członkowskie mogą przyznać organowi odwoławczemu szerokie uprawnienia do 

uwzględniania wszystkich istotnych czynników, w tym powagi naruszenia, zachowania 

instytucji zamawiającej oraz, w przypadkach, o których mowa w art. 2d ust. 2, zakresu, w jakim 

umowa nadal obowiązuje. 

Kierując się ww. wytycznymi wynikającymi z Dyrektywy odwoławczej, ustawodawca 

krajowy, oprócz sankcji unieważnienia umowy, przyznał Krajowej Izbie Odwoławczej 

możliwość nałożenia alternatywnych sankcji opisanych w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy 

Pzp, z tym zastrzeżeniem, że ich zastosowanie może mieć miejsce jedynie w określonych 

sytuacjach, tj. w przypadku sankcji wskazanej w lit. b - w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy 

podlegającej unieważnieniu, zaś w odniesieniu do sankcji wskazanej w lit. c - w  przypadku 
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stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, 

w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.  

 W ocenie składu orzekającego okoliczności przedmiotowej sprawy uzasadniały 

zastosowanie sankcji unieważnienia umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych, o której 

mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. Rozstrzygając w tym przedmiocie ocenie Izby 

podlegał całokształt okoliczności sprawy. Izba - zgodnie z art. 192 ust. 4 - uwzględniła 

wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie Zamawiającego oraz 

konsekwencje unieważnienia umowy. W szczególności Izba miała na względzie, iż na skutek 

dotychczasowych działań wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, muły węglowe 

znajdujące się w osadniku nr 3 zostały już w ok. 70% przetransportowane do osadnika nr 4. 

W efekcie odpady wydobywcze z osadnika nr 3 zostały zmieszane z mułami węglowymi 

znajdującymi się w osadniku nr 4 (muły tam znajdujące zostały przykryte 

przetransportowanymi mułami). Zwrot spełnionego świadczenia (o ile w ogóle byłby możliwy) 

nie byłby celowy, bowiem wiązałby się z koniecznością przetransportowania mułów 

węglowych z powrotem, podczas gdy zostały one zdeponowane w miejscu do tego właściwym, 

tj. w zbiorniku służącym unieszkodliwianiu odpadów wydobywczych (osadniku nr 4), 

umożliwiającym ich bezpieczne przechowywanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

wydobywczych. Ponadto ich ponowne przetransportowanie wiązałoby się z kosztami 

porównywalnymi do wartości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.  

Mając na uwadze treść z art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, Izba unieważniając 

umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych, zobligowana jest nałożyć na Zamawiającego 

także karę finansową. Sankcje wymienione w tym przepisie określono używając spójnika 

koniunkcji („i”), w przeciwieństwie do art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, gdzie możliwe do 

nałożenia sankcje określono z użyciem spójnika alternatywy rozłącznej („albo”).  Jak stanowi 

art. 193 ustawy Pzp kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada 

się na zamawiającego w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy 

przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość 

wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana. 

Mając powyższe wytyczne na względzie, Izba uznała, że właściwe i proporcjonalne będzie 

nałożenie na Zamawiającego kary finansowej w wysokości 20 000 zł. Jednocześnie Izba 

zwraca uwagę, że zgodnie z art. 195 ust. 1 ustawy Pzp karę finansową uiszcza się w terminie 

30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej na 

rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. 

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, Izba uznała, że odwołanie podlega 

uwzględnieniu w całości i na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp orzekła jak 

w sentencji.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3tiltqmfyc4njqgy4donbyge
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O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz na podstawie § 3 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 2 pkt 

1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

 

Przewodniczący:     ……………………………….……… 

 

……………………………….……… 

 

……………………………….……… 

 


