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Sygn. akt KIO 3400/20 

 

 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

 

Przewodniczący:    Anna Packo 

    

Protokolant:             Rafał Komoń  

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez 

wykonawcę  

„B-ACT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy 
 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 
 

przy udziale wykonawców: 

A. GRAPH’IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

B. Miastoprojekt Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 

Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego. 

 

orzeka: 

 

1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów wskazanych w punkcie 1. lit. b, 

c, d i e odwołania, w punkcie 8. odwołania, w punkcie 3. odwołania – w zakresie 

dotyczącym definicji obiektu szpitala oraz w punkcie 9. odwołania – w zakresie 

odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 16.2.3 wzoru umowy, 
 

2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 6. odwołania  

i nakazuje Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu zmianę specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie kryterium oceny „Metodyka 

wykonania zamówienia” lub opisanie tego kryterium w sposób zgodny z wymaganiami 

art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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3. oddala odwołanie w pozostałym zakresie, 
 

4. kosztami postępowania obciąża „B-ACT” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

i Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w częściach równych i: 

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez „B-ACT” 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 

4.2. zasądza od Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na rzecz „B-ACT” 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu połowy wpisu. 

 

 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 

 

 

Przewodniczący:     ……………………..… 
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Sygn. akt: KIO 3400/20 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

Zamawiający – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu prowadzi postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego na „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy 

nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie 

przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 11 grudnia 

2020 r.  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 242-598330. Wartość 

zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Odwołujący – „B-ACT” Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia („SIWZ”), zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 29 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

niejednoznaczne, niewyczerpujące i nieuwzględniające wszystkich wymagań i okoliczności 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, dokonanie opisu przedmiotu zamówienia,  

w szczególności poprzez: 

a) zaniechanie enumeratywnego wskazania czynności i zadań, które będzie lub może 

wykonać wykonawca w ramach przedmiotowego zadania, 

b) zaniechanie wskazania maksymalnej ilości oraz typów testów jakości przez 

specjalistyczne instytuty, za organizację których może być odpowiedzialny wykonawca, 

c) wskazanie okresu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych  

w formie przedziału czasowego 36 - 60 miesięcy, 

d) zaniechanie wskazania częstotliwości okresowych przeglądów, w których uczestniczyć ma 

wykonawca, dotyczących stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie 

gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę 

Inwestycji, 

e) sprzeczne określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5%  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 10% we wzorze umowy), 

co uniemożliwia wykonawcy należyte skalkulowanie przez niego ceny ofertowej, co z kolei 

będzie prowadzić do nieporównywalności złożonych ofert. Taki opis przedmiotu zamówienia 

prowadzi do naruszenia zasady równej i uczciwej konkurencji, a nadto – w sposób całkowicie 
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nieuzasadniony – przerzuca na wykonawców wszelkie ryzyka związane z realizacją 

zamówienia; 

2. art. 29 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

niejednoznaczne, niewyczerpujące i nieuwzględniające wszystkich wymagań i okoliczności 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, dokonanie opisu przedmiotu zamówienia,  

w szczególności poprzez zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości zlecenia 

wykonawcy do wykonania prac i czynności, które są już wykonane przez innych 

wykonawców, wyłonionych w odrębnych postępowaniach, przy jednoczesnym braku 

doprecyzowania przez Zamawiającego warunków i okoliczności, w jakich może dojść do 

powierzenia wykonawcy tych prac do wykonania oraz braku jednoznacznego określenia 

zasad odpowiedzialności wykonawcy za prace wykonywane także przez innego wykonawcę; 

3. art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od 

wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 

z pominięciem obowiązku określania ich jako minimalnych poziomów zdolności, prowadząc 

do drastycznego i nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji w postępowaniu,  

w szczególności poprzez tworzenie własnych definicji pojęć, wprowadzenie wygórowanych 

warunków dotyczących wielkości i wartości inwestycji, przy realizacji których uczestniczył 

wykonawca lub jego personel, wprowadzając warunki irrelewantne z punktu widzenia oceny 

zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia 

4. art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od 

wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 

z pominięciem obowiązku określania ich jako minimalnych poziomów zdolności, prowadząc 

do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji w postępowaniu, w szczególności poprzez 

kumulację poszczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej wykonawców, narażając wykonawcę na niepotrzebne (z punktu widzenia 

oceny jego zdolności do należytego wykonania umowy) wydatki; 

5. art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

określenie kryteriów oceny ofert w kryterium „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Kierownika Zespołu oraz 

Projektanta i Technologa medycznego w sposób ograniczający konkurencję w 

postępowaniu, a nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami Zamawiającego w związku z 

realizacją zamówienia; 

6. art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

określenie kryteriów oceny ofert w sposób niedookreślony i pozwalający Zamawiającemu na 
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pełną dowolność w ocenie kryterium „Metodyka wykonania zamówienia” z pkt 13.2.3. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

7. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 w zw. z art. 487 § 2 w zw. z art. 483 § 1 oraz w 

zw. z art. 484 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego poprzez ustanowienie w pkt 14.5. wzoru umowy 

wygórowanego limitu kar umownych określonego jako 50% łącznego wynagrodzenia 

wykonawcy brutto, co  

w konsekwencji powoduje powstanie po stronie Odwołującego zbyt dużego ryzyka 

kontraktowego; 

8. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 15 vb ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych poprzez ustalenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zbyt 

wysokim poziomie, nie uwzględniającym wielkości kontraktu i czasu jego trwania, a także 

panujących warunków gospodarczych i prognozowanego kryzysu gospodarczego; 

9. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 oraz w zw. z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, a w 

konsekwencji także art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez przyznanie Zamawiającemu w pkt 16.2 wzoru umowy prawa do odstąpienia od 

umowy  

w całości lub w części niewykonanej w bardzo szerokim zakresie, z pominięciem czasu 

trwania umowy, stopnia uchybienia wykonawcy i braku uzależnienia prawa do odstąpienia od 

umowy od uprzedniego wezwania wykonawcy przez zamawiającego do podjęcia działań 

naprawczych, co powoduje niestabilność stosunku zobowiązaniowego i w konsekwencji 

nakłada na wykonawcę zbyt duże ryzyko kontraktowe, którego wykonawca nie jest w stanie 

skalkulować w swojej cenie ofertowej. 

 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania stosownej modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez: 

⎯ usunięcie § 4 z pkt II, art. 1 opisu przedmiotu zamówienia oraz § 53 z pkt II, art. 2 opisu 

przedmiotu zamówienia bądź jednoznaczne i szczegółowe wymienienie czynności, do 

wykonania których może być zobligowany wykonawca, 

⎯ doprecyzowanie § 12 ust. 5 z pkt II, art. 2 opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie maksymalnej liczby oraz typów testów jakości przez specjalistyczne instytuty, za 

organizację których może być odpowiedzialny wykonawca, 
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⎯ jednoznaczne wskazanie (m.in. pkt 2.2. i 2.3. wzoru umowy) przez Zamawiającego okresu 

rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, jaki wykonawcy mają uwzględniać na 

potrzeby kalkulacji ceny ofertowej, a także o doprecyzowanie i jednoznaczne określenie 

poszczególnych terminów realizacji umowy, 

⎯ doprecyzowanie pkt II, art. 3 § 2 opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 

częstotliwości, z jaką mają następować przeglądy okresowe, w których uczestniczyć ma 

wykonawca, dotyczących stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie 

gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę 

Inwestycji, 

⎯ wykreślenie ze wzoru umowy pkt 1.3.2. - 1.3.7. a także rozdziałów III i IV opisu przedmiotu 

zamówienia (z wyłączeniem art. 1 w rozdziale III, dotyczącym koreferatu) względnie  

(w przypadku wcześniejszego żądania) o jednoznaczne i wyczerpujące określenie, w jakich 

warunkach i okolicznościach Zamawiający może korzystać z prawa opcji, w szczególności  

w odniesieniu do wcześniej wykonanych prac przez innego wykonawcę i odpowiedzialności 

za ich należyte wykonanie, 

⎯ modyfikację definicji „obiektu szpitala” (str. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 

na następującą: „obiekt szpitala” – budynek lub zespół budynków użytkowanych jako szpital  

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej” 

lub w inny sposób, który obejmowałby co najmniej jeden budynek szpitala, 

⎯ modyfikację definicji „obiektu” lub „obiektu budowlanego” (str. 7 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia) na następującą: „obiekt” lub „obiekt budowlany” należy rozumieć 

obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, 

⎯ modyfikację pkt 5.1.2.1. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 

wprowadzenie następującego zapisu: b) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał 

co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub 

inwestora zastępczego przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 

co najmniej 150 mln PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej 

kwoty w innej walucie, 

⎯ wykreślenie pkt 5.1.2.1. lit. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

⎯ modyfikację zapisu w pkt UWAGA 3 zd. 2 (str. 8 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia) poprzez wprowadzenie następującego zapisu: UWAGA 3: Dla spełnienia 

warunków opisanych w pkt 5.1.2.1. lit. a i c można posłużyć się tą samą usługą, jeżeli 

spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach. Podobnie, dla spełnienia 

warunków opisanych w pkt 5.1.2.1. lit. a i b można posłużyć się tą samą usługą, jeżeli 

spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach, 
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⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 1) tiret drugie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na następujący: - legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie 

ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez cały okres inwestycji (od 

rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu) funkcję kierownika projektu w zespole inwestora zastępczego lub 

inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego, 

polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 150 mln 

PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit. d pkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym: 

2) Projektant 

− posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie 

zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej  

w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 

− legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonał lub zweryfikował projekt budowlany (dla którego wydano 

pozwolenie na budowę) dla obiektu szpitala, o następujących parametrach: powierzchnia 

użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal 

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 3) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: − legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub 

przebudowie obiektu szpitala, o następujących parametrach: powierzchnia użytkowa co 

najmniej 10 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal operacyjnych, 

części diagnostycznej i części łóżkowej. 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 4) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 
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okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie 

obiektu szpitala, o następujących parametrach: powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 

m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal operacyjnych, części 

diagnostycznej  

i części łóżkowej, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 5) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie lub przebudowie 

obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości robót co najmniej 150 

mln PLN (słownie sto pięćdziesiąt milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 6) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały 

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy budowie lub 

przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, w obiekcie 

wyposażonym z system BMS, o wartości robót co najmniej 150 mln PLN (słownie sto 

pięćdziesiąt milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 8) tiret drugie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert pełnił samodzielną 

funkcję specjalisty ds. rozliczeń, tzn. nie pełnił przy tej inwestycji żadnej innej funkcji) przy 

budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót co najmniej 150 mln PLN 

(słownie stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 9) tiret pierwsze specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert opracował 

projekt technologii medycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
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(Dz. U. poz. 595) (lub odpowiednim rozporządzeniem obowiązującymi w czasie wykonania) 

lub zgodnie z odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych krajach 

członkowskich UE dla budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach: 

powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z:  

2 (dwóch) sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 10) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez 

okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy pełnił nadzór BHP robót budowlanych przy budowie 

lub przebudowie obiektu budowlanego, o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości 

robót co najmniej 150 mln PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 12) tiret pierwsze specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym 

doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał 

projekt lub prowadził nadzór nad inwestycją obejmującą system BMS w ramach obiektu 

budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości robót co najmniej 150 mln 

PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie, 

⎯ wykreślenie zapisu pkt 5.1.2.1 lit. d 13), 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 14) tiret drugie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem:  w okresie ostatnich 8 lat przed 

upływem terminu składania ofert przez cały okres robót lub nieprzerwanie przez okres 12 

miesięcy pełnił samodzielną funkcję plannera przy budowie lub przebudowie obiektu 

budowlanego o wartości robót co najmniej 150 mln PLN (słownie stu pięćdziesięciu 

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, 

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.2. lit. b i zastąpienie go następującym zapisem: b) posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 5 mln PLN (słownie: pięć milionów 

złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 

⎯ modyfikację kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Kierownika Zespołu, poprzez 

dopuszczenie, by wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów „za każdą wykonaną 

usługę polegającą na pełnieniu przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcji kierownika 

projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej 

funkcji przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 50 mln zł brutto 

lub równowartość tej kwoty w innej walucie” 



 10 

⎯ modyfikację kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Projektanta, poprzez dopuszczenie, by 

wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów „za każdą wykonaną usługę polegającą na 

pełnieniu funkcji głównego projektanta lub projektanta sprawdzającego w zespole 

sporządzającym projekt budowlany, dla którego wydano pozwolenie na budowę dla obiektu 

szpitala (…), 

⎯ modyfikację kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Technologa medycznego poprzez jego 

usunięcie, względnie (na wypadek nieuwzględnienia głównego żądania) zmianę zapisu 

wiersza 6 tabeli, kolumny trzeciej na następujący: 

Za każdy projekt technologii medycznej przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 

⎯ usunięcie kryterium oceny ofert „Metodyka wykonania zamówienia” z pkt 13.2.3. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak, aby cena oferty stanowiła 75% punktów, 

⎯ modyfikację pkt 14.5. wzoru umowy i wprowadzenia do wskazanego postanowienia 

umownego limitu kar umownych w wysokości 20%, 

⎯ ujednolicenie zapisów dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia poprzez jego 

określenie na poziomie 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 8.2. wzoru 

umowy, 

⎯ modyfikację pkt 16 wzoru umowy poprzez usunięcie pkt 16.2.3. i 16.2.4. w całości, 

względnie (na wypadek nieuwzględnienia głównego żądania) poprzez uwarunkowanie 

przesłanki odstąpienia od umowy na podstawie art. 16.2.3. od uprzedniego wezwania 

wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania czynności i wyznaczenia mu na jej 

dokonanie dodatkowego, odpowiedniego czasu, a w przypadku pkt 16.2.4 – od wystąpienia 

określonych okoliczności co najmniej 7 razy w okresie realizacji umowy. 

Odwołujący wskazał, że powyższe żądania co do zakresu zmian specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia obejmują także zmiany dokumentacji przetargowej wprost w żądaniu 

nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania wykonawcy – tj. 

zmiany będące konsekwencją żądanych zmian. 

 

Podczas posiedzenia przed otarciem rozprawy Odwołujący oświadczył, iż w związku z 

dokonaną przez Zamawiającego zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia cofa 

zarzuty w zakresie wskazanym w:  

1. punkcie 1. lit. b odwołania w całości, 

2. punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji obiektu szpitala, 

3. w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 16.2.3 

wzoru umowy. 
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Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o: 

1. rozpoznanie oraz oddalenie odwołania w części, która nie została uwzględniona przez 

Zamawiającego, 

2. umorzenie postępowania w części, w której Zamawiający uznał część zarzutów 

odwołania; 

3. przeprowadzenie dowodu z akt postępowania w zakresie określonym w odpowiedzi na 

odwołanie; 

4. zasądzenie od Odwołującego zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez 

Zamawiającego tj. kosztów przejazdu pełnomocnika na rozprawę oraz kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600 zł. 

 

Zamawiający uwzględnił część zarzutów zawartych w odwołaniu w zakresie: 

1. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. c petitum odwołania, tj. niejednoznaczne wskazanie 

okresu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych w formie 

przedziału czasowego 36-60 miesięcy; 8 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez jednoznaczne wskazanie okresu 

rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, jaki wykonawcy mają uwzględnić na 

potrzeby kalkulacji ceny ofertowej (tiret 3. wniosków odwołania), 

2. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. d petitum odwołania, tj. zaniechanie wskazania 

częstotliwości okresowych przeglądów, w których uczestniczyć ma wykonawca, dotyczących 

stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie gwarancji udzielonej na 

wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji; 8 stycznia 2021 r. 

Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez 

doprecyzowanie pkt II, art. 3 § 2 opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 

częstotliwości, z jaką mają następować przeglądy okresowe, w których uczestniczyć ma 

wykonawca, dotyczących stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie 

gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę 

Inwestycji (tiret czwarte wniosków odwołania); 

3. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. e) petitum odwołania tj. sprzeczne określenie 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i 10% we wzorze umowy); 8 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał 

zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez ujednolicenie zapisów 

dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia poprzez jego określenie na poziomie  

5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 8.2. wzoru umowy (tiret 

przedostatnie wniosków odwołania); 



 12 

4. zarzutu wskazanego w punkcie 8. petitum odwołania, tj. ustalenie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na zbyt wysokim poziomie; Zamawiający dokonał zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazanej w punkcie 3. 

 

Przystępujący po stronie odwołującego wykonawca GRAPH’IT Sp. Z o.o. nie przedstawił 

szczegółowego stanowiska.  

Przystępujący po stronie zamawiającego wykonawca Miastoprojekt Wrocław Sp. Z o.o. 

przedstawił swoje stanowisko w piśmie procesowym oraz podczas rozprawy. 

 

 

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron i Przystępujących, w 

oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie dokumentów postępowania przetargowego 

przedstawionych przez Zamawiającego oraz stanowisk Stron i Przystępujących Izba ustaliła  

i zważyła, co następuje:  

1. odwołanie podlega umorzeniu w zakresie zarzutów wskazanych w: punkcie 1. lit. b, c, d i e 

odwołania, w punkcie 8. odwołania, w punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji 

obiektu szpitala oraz w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym 

mowa w punkcie 16.2.3 wzoru umowy,  

2. odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 6. 

odwołania oraz nie zasługuje na uwzględnienie w pozostałym zakresie. 

 

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

W odpowiedzi na odwołanie, przed otwarciem rozprawy, Zamawiający uwzględnił część 

zarzutów zawartych w odwołaniu, w zakresie: 

1. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. c odwołania, 

2. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. d odwołania, 

3. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. e) odwołania, 

4. zarzutu wskazanego w punkcie 8. odwołania. 

Przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec powyższego 

uwzględnienia. 

 

Zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania 
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pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 

postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 

wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł 

sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający 

wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu  

w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił ww. zarzuty odwołania przed otwarciem 

posiedzenia, a jako że Przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu, 

stwierdziła, iż zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego w 

tym zakresie  

i, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, umorzyła 

postępowanie odwoławcze w uwzględnionym zakresie.  

 

Również Odwołujący, przed otwarciem rozprawy, cofnął zarzuty w zakresie wskazanym w:  

1. punkcie 1. lit. b odwołania w całości, 

2. punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji obiektu szpitala, 

3. w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 16.2.3 

wzoru umowy. 

 

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołujący może cofnąć 

odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie 

odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 

90% wpisu. Zgodnie z jednolitą interpretacją oraz ukształtowaną praktyką orzeczniczą 

zdanie pierwsze tego przepisu per analogiam stosuje się także do poszczególnych zarzutów 

odwołania, które przestają być przedmiotem sporu, a spór toczy się w pozostałym zakresie. 

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu wskazanych zarzutów odwołania zostało 

złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie  

– w zakresie ww. zarzutów – zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy i,  

w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu 

postępowania odwoławczego w tym zakresie.  

 

Zgodnie z art. 186 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania 
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odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał 

pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

 

W zakresie pozostałych zarzutów Izba ustaliła i stwierdziła, co następuje. 

Izba ustaliła, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów  

(w szczególności treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treść ogłoszenia  

o zamówieniu) nie jest sporny między Stronami i Przystępującymi.  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający opublikował 20 grudnia 2020 r., 

następnie – 8 i 14 stycznia 2021 r. – dokonał jej modyfikacji.  

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wydając wyrok Izba bierze 

pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. W związku z tym Izba odniosła się do 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia aktualnej na dzień przeprowadzenia 

rozprawy, tj. uwzględniając zmiany z 8 i 14 stycznia 2021 r.  

 

Jak wynika z rozdziału 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji budowy nowego szpitala 

onkologicznego we Wrocławiu wraz z usługami towarzyszącymi, zgodnie z opisem  

i wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 4 do SIWZ.  

Zgodnie z rozdziałem I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Nadzór nad 

dokumentacją projektową”, wykonawca zobowiązany jest do bieżącego nadzorowania 

procesu tworzenia dokumentacji projektowej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji  

i bieżącej weryfikacji przekazanej mu przez Zamawiającego, opracowanej przez 

Generalnego Wykonawcę Inwestycji dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz 

z punktu widzenia przepisów prawa (art. 1). Koreferat do dokumentacji projektowej. 

W art. 2 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania koreferatu dla dwóch faz projektowania: Faza I – po przekazaniu przez 

Generalnego Wykonawcę Inwestycji projektu budowlanego wraz ze wzorem wniosku  

o pozwolenie na budowę oraz Faza II – po przekazaniu przez Generalnego Wykonawcę 

całości dokumentacji wykonawczej. Koreferat powinien zostać wykonany zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w rozdziale I art. 1 § 3-5, Koreferat powinien zawierać także 

podsumowanie wykonanych prac sprawdzających i wnioski dla Zamawiającego, tj.: ocenę 

poprawności sporządzonej Dokumentacji Projektowej; informację czy na podstawie 

sprawdzanej dokumentacji można zrealizować inwestycję; wskazanie zagrożeń, jakie mogą 
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powstać przy realizacji inwestycji; inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla inwestycji; 

spis dokumentacji, podlegającej sprawdzeniu. 

 

Zgodnie z rozdziałem II opisu przedmiotu zamówienia „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”, 

usługi Inżyniera Kontraktu mają obejmować: 

„§ 1 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polega w szczególności na pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzaniu Inwestycją, tj. zarządzaniu, 

koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad dokumentacją projektową 

oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą 

Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ustalonym w umowie z Generalnym Wykonawcą 

Inwestycji terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy 

Inwestycji  wymagań dotyczących w szczególności jakości stosowanych materiałów oraz 

jakości robót oraz w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego Inwestycji.  

§ 2 Wykonawca jako Inżynier Kontraktu będzie sprawować nadzór oraz wykonywać inne 

czynności określone w Umowie i OPZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r., Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 z 

późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy 

i uznanymi regułami wiedzy technicznej. 

§ 3 Wykonawca zobowiązuje się do sprawnego i efektywnego zarządzania całością zadań 

przy realizacji inwestycji; zapewnienia należytego i terminowego wykonania robót 

budowlanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji: wybudowanie obiektu zgodnie  

z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązujących norm oraz przepisów prawa; zapewnienia sprawnego 

rozliczenia robót budowlanych z Generalnym Wykonawcą, w tym zapewnienia prawidłowości 

rozliczeń Generalnego Wykonawcy Inwestycji z jego podwykonawcami i zapewnienie 

bezpieczeństwa w tym zakresie Zamawiającemu. 

§ 4 Przedstawiony w niniejszym OPZ wykaz zadań Wykonawcy nie wyklucza obowiązku 

wykonywania wszystkich innych czynności i zadań koniecznych do prawidłowej realizacji 

Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie zadania i czynności, nie wymienione  

w Umowie lub SIWZ, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły 

do zabezpieczenia interesów Zamawiającego w tym zakresie.” 

 

W rozdziale 2., punkt 2.27 Zamawiający przewidział prawo opcji, polegające na ewentualnym 

rozszerzeniu zakresu zamówienia o jeden lub wiele elementów w cenniku podanym w 

ofercie; prawo opcji szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 
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W art. 1 „Zakres prac wykonawcy”, punkt 1.3 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że  

w ramach Umowy Zamawiający, poza zakresem wskazanym w art. 1.1 oraz 1.2 (minimalny, 

gwarantowany zakres Umowy), przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Na opcję 

(maksymalny zakres Umowy) składają się następujące, niezależne od siebie, części 

zamówienia: sporządzenie koreferatu do PFU (szczegółowo opisany w Rozdziale III OPZ); 

świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji dialogu 

technicznego (szczegółowo opisane w Rozdziale IV art. 1 par. 2 OPZ); świadczenie usług 

doradztwa technicznego w zakresie prowadzenia postępowania na wybór Generalnego 

Wykonawcy Inwestycji (szczegółowo opisane w Rozdziale IV art. 1 par. 3 OPZ); 

przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (szczegółowo opisane w Rozdziale IV 

art. 4 OPZ); przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej (szczegółowo opisane w 

Rozdziale IV art. 5 i art. 8 OPZ); przygotowanie koncepcji architektonicznej (szczegółowo 

opisane w Rozdziale IV art. 6 i art. 8 OPZ); przygotowanie koncepcji wielobranżowej 

(szczegółowo opisane  

w Rozdziale IV art. 7 i art. 8 OPZ). Skorzystanie z prawa opcji w całości bądź części 

określonej w Art. 1.3.1-1.3.7 jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca nie może 

domagać się realizacji zamówienia w zakresie stanowiącym opcję. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, tj. w zakresie zadeklarowanym 

(minimalnym) i poszerzonym (opcjonalnym). Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w 

terminie do 60 dni od daty zawarcia Umowy dla zakresu (lub wybranego/wybranych 

zakresów) określonych w Art. 1.3.1-1.3.7. 

 

W rozdziale III opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał „Opcjonalny zakres prac 

Pakiet A”, a w rozdziale IV opisu przedmiotu zamówienia – „Opcjonalny zakres prac Pakiet 

B”.  

Prace w ramach pakietu A mogą dotyczyć sporządzenia koreferatu do PFU oraz udziału  

w dialogu konkurencyjnym, natomiast w ramach pakietu B m.in. świadczenia usługi 

doradztwa technicznego, wykonania przez wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego 

(gdyby nie została zrealizowana umowa z wybranym dla tego zadania wykonawcą), 

koncepcji: funkcjonalno-użytkowej, architektonicznej, wielobranżowej. 

 

W rozdziale 5. pkt 5.1. ppkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (pppkt 5.1.2.1). 

Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 (jedną) 
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usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy 

budowie obiektu szpitala o następujących parametrach: 

• powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 (słownie: czterdzieści tysięcy metrów 

kwadratowych); 

• obiekt składający się co najmniej z: 8 sal operacyjnych, części diagnostycznej i części 

łóżkowej, 

b) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 (jedną) 

usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego o 

wartości usługi co najmniej 6 mln PLN (słownie: sześciu milionów) brutto lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie przy budowie lub przebudowie obiektu 

budowlanego o wartości robót co najmniej 350 mln PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu 

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,  

c) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał projekt budowlany w 

technologii BIM dla obiektu szpitala o następujących parametrach: 

• powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 (słownie: czterdzieści tysięcy metrów 

kwadratowych); 

• obiekt składający się co najmniej z: 8 sal operacyjnych, części diagnostycznej i części 

łóżkowej 

d) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: 

1) Kierownik Zespołu 

 posiada wykształcenie wyższe; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert pełnił przez cały okres inwestycji (od rozpoczęcia robót do ich 

zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu)  funkcję 

kierownika projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w 

zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem BIM, 

polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 350 mln 

PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu milionów)  brutto lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie. 

2) Projektant 

 posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w 

adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do 

świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 

ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonał projekt budowlany w technologii BIM (dla którego 

wydano pozwolenie na budowę) dla obiektu szpitala, o następujących parametrach: 

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej i 

części łóżkowej; 

3) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

- budowlanej, bez ograniczeń  zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im 

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma 

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a 

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez cały okres robót budowlanych, tj.od rozpoczęcia robót do 

ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub 

nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub 

przebudowie obiektu szpitala, o następujących parametrach: 

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej  

i części łóżkowej; 

4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych 

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych  

i kanalizacyjnych, bez ograniczeń  zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub 

im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały 
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uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma 

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a 

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez cały okres robót budowlanych, tj.od rozpoczęcia robót do 

ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub 

nieprzerawanie przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie obiektu 

szpitala,  

o następujących parametrach: 

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej  

i części łóżkowej; 

5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych 

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez 

ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające, 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w 

adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do 

świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 

ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży elektrycznej; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie lub przebudowie 

obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 

200 mln PLN (słownie dwieście milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej 

walucie; 

6) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 
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 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające, ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie  

z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi 

transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy budowie lub 

przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, w obiekcie 

wyposażonym z system BMS, o wartości robót co najmniej 200 mln PLN (słownie 

dwieście milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

7) Inspektor nadzoru robót drogowych 

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - 

drogowej, bez ograniczeń  zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im 

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma 

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a 

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; 

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży drogowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy budowie lub przebudowie 

drogi/ulicy o wartości robót 10 mln PLN (słownie dziesięć milionów) brutto lub 

równowartości tej kwoty w innej walucie; 

8) Specjalista ds. rozliczeń 

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w rozliczaniu zadań inwestycyjnych; 
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 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

składania ofert pełnił samodzielną funkcję specjalisty ds. rozliczeń, tzn. nie pełnił przy tej 

inwestycji żadnej innej funkcji) przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego  

o powierzchni co nejmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 200 mln PLN 

(słownie dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

9) Technolog medyczny 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert opracował projekt technologii medycznej, będący elementem 

projektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na budowę, zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595) (lub 

odpowiednim rozporządzeniem obowiązującymi w czasie wykonania) lub zgodnie z 

odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych krajach członkowskich UE dla 

budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach: 

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej  

i części łóżkowej,  

10) Specjalista ds. BHP 

 posiada wykształcenie wyższe o kierunku i/lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

 posiada co najmniej 8 lat stażu pracy przy bezpośrednim nadzorze bhp robót 

budowlanych; 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem 

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił nadzór BHP 

robót budowlanych przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego, o powierzchni 

co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 200 mln PLN (słownie: dwustu 

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

11) Specjalista BIM 

 posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier lub 

architekt. 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert nabył minimum 12-miesięczne doświadczenie w koordynacji 

modeli BIM zdobyte podczas realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji 

projektowej co najmniej w zakresie projektu budowlanego lub realizacji robót 

budowlanych dla obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 5.000 m2 



 22 

 

12) Specjalista ds. systemu zarządzania budynkiem (BMS): 

 legitymuje się następującym doświadczeniem: wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed 

upływem terminu składania ofert projekt w zakresie systemu BMS integrującego 

instalacje automatyki bytowej (centrale wentylacyjne, klimatyzację, kurtyny powietrzne), 

instalacje technologiczne (woda lodowa, węzeł ciepła), instalacje bezpieczeństwa (SAP 

– system alarmu pożarowego, SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu, KD – 

kontrola dostępu) o minimum 20 sterownikach PLC - programowalny sterownik logiczny, 

dla obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co 

najmniej 200 mln PLN (słownie: dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w 

innej walucie; 

13) Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii:  

 wykształcenie wyższe techniczne 

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał charakterystykę 

i analizę energetyczną dla budynku o sumarycznym zapotrzebowaniu na energię 

elektryczną i cieplną w wysokości min. 7 GWh rocznie. 

14) Planner (specjalista ds. harmonogramowania): 

 wykształcenie wyższe techniczne 

  w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały okres robót 

lub nieprzerwanie przez okres 18 miesięcy pełnił samodzielną funkcję plannera, tj. nie 

pełnił przy tej inwestycji żadnej innej funkcji, przy budowie lub przebudowie obiektu 

budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 200 mln 

PLN (słownie dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie; 

Na potrzeby interpretacji warunków udziału w postępowaniu: 

Przez „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego” należy rozumieć co 

najmniej świadczenie następujących usług przez cały okres trwania inwestycji (od 

rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu): 

 Nadzorowanie jakości robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 Nadzorowanie dokumentacji budowy, tj. kontrolowanie jej tworzenia, weryfikowanie jej 

poprawności, organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów, archiwizowanie 

dokumentacji, 

 Prowadzenie regularnych koordynacyjnych narad budowlanych, 

 Akceptację podwykonawców (w tym: umów o podwykonawstwo) i kontrolę rozliczeń 

pomiędzy nimi a generalnym wykonawcą, 
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 Zarządzanie harmonogramem, tj. stałą kontrolę terminów wykonywania robót 

budowlanych, wskazywanie opóźnień w wykonywaniu robót i zagrożeń, inicjowanie i 

nadzór nad wdrożeniem programów naprawczych, 

 Prowadzenie rozliczeń finansowych, tj. zatwierdzanie okresowych protokołów 

zaawansowania finansowego robót, sporządzanie świadectw płatności, sporządzenie 

Tabeli Środków Trwałych. 

Przez „obiekt szpitala” Zamawiający rozumie jeden lub więcej budynków, użytkowanych jako 

szpital - powiązanych funkcjonalnie, w których świadczy się usługi lecznictwa zamkniętego 

jako usługi dominujące, zlokalizowanych na wspólnym terenie.  

Przez „obiekt” lub „obiekt budowlany” należy rozumieć wynik całości robót budowlanych, 

który może samodzielnie spełniać funkcję użytkową (gospodarczą lub techniczną) i składa 

się  

z jednego lub większej liczby powiązanych funkcjonalnie budynków, położonych na 

wspólnym terenie. 

Przez „wykorzystanie BIM” należy rozumieć praktyczne użycie modeli BIM [cyfrowych 

reprezentacji obiektu lub jego części zawierających dane techniczne o jego elementach 

składowych] w trakcie pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego, 

co najmniej w zakresie: weryfikacji dokumentacji projektowej, kontroli prac budowlanych oraz 

stosowanie CDE [wspólnego środowiska wymiany danych w ramach realizacji inwestycji, do 

którego dostęp mieli: zamawiający, wykonawca robót, inżynier kontraktu/inwestor zastępczy], 

co potwierdza opracowany dla inwestycji Plan Realizacji/Wykonania BIM [dokument 

określający zakres oraz sposób wykorzystania modeli BIM podczas realizacji inwestycji, 

zatwierdzony przez Strony]. 

Przez „doświadczenie w koordynacji” Zamawiający rozumie doświadczenie zdobyte w 

ramach pełnienia obowiązków polegających co najmniej na: koordynacji przestrzennej modeli 

BIM [cyfrowych reprezentacji obiektu lub jego części zawierających dane techniczne o jego 

elementach składowych] oraz weryfikacji jakościowej modeli BIM, tj. zgodności ich 

wykonania z uzgodnionym Planem Realizacji/Wykonania BIM [dokumentem określającym 

zakres oraz sposób wykorzystania modeli BIM podczas realizacji inwestycji, zatwierdzonym 

przez Strony]. 

Przez „koreferat” należy rozumieć wynik kompleksowej oceny dokumentacji projektowej, 

dokonanej z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa, sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej.  

Przez „jedną usługę” należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej umowy. 

Dla spełnienia warunków opisanych w pkt 5.1.2.1. lit. a i c można posłużyć się tą samą 

usługą, jeżeli spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach. Warunki opisane 

w pkt 5.1.2.1 lit a i b muszą zostać spełnione dla dwóch różnych usług referencyjnych. 
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W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż 

PLN, zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego 

przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. W przypadku gdyby kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny 

Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu 

obowiązującego przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 

Zgodnie z punktem 5.1.2.2. Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji finansowej  

i ekonomicznej. jeżeli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż kwota 2 mln 

PLN (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, 

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 20 mln PLN 

(słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.  

c) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody z działalności operacyjnej w wysokości co 

najmniej 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty  

w innej walucie w każdym roku. 

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż 

PLN, zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego 

przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego 

(NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. W przypadku gdyby kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny 

Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu 

obowiązującego przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 

W rozdziale 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł opis 

kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów, sposób 

oceny ofert. Wynika z niego, że kryteriami oceny ofert są: oferowana cena brutto – 50 %, 

doświadczenie zespołu – 25 %, metodyka wykonania zamówienia – 25%. 

Oferta w kryterium „Doświadczenie zespołu” (D=max 25 pkt) będzie oceniona według 

poniższego wzoru:  
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            Dbad 

D = -------------- x 25 

             Dmax 

gdzie: D – punkty za doświadczenie zespołu, Dbad – wartość punktów (małych) za 

doświadczenie zespołu wskazanego w ramach ocenianej oferty, Dmax – najwyższa wartość 

punktów (małych) za doświadczenie zespołu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Osoby, których dodatkowe doświadczenie będzie punktowane jak niżej, muszą być tożsame  

z osobami wskazanymi na spełnienie warunku udziału w postępowaniu; punkty będą 

przyznane za doświadczenie ponad minimum wymagane w warunkach udziału: 

Lp. 
Wykonywana funkcja Doświadczenie punktowane w kryterium oceny ofert: 

doświadczenie zespołu 

1. 

Kierownik Zespołu Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu przez 

okres co najmniej 12 miesięcy funkcji kierownika projektu 

w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub 

w zespole o podobnej funkcji przy budowie lub przebudowie 

obiektu budowlanego o wartości robót 350 mln zł brutto lub 

równowartość tej kwoty w innej walucie 
przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów 

2. 

Projektant Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

głównego projektanta w zespole sporządzającym  projekt 

budowlany w technologii BIM, dla którego wydano 

pozwolenie na budowę,, dla obiektu szpitala o następujących 

parametrach: 

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

 obiekt składający się co najmniej z: ośmiu sal 

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej 
przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów 

3. 

Inspektor nadzoru 

robót konstrukcyjno-

budowlanych 

Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-

budowlanej, przez cały okres robót budowlanych, tj. od 

rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub nieprzerwanie 

przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, przy budowie 

lub przebudowie obiektu szpitala, o wartości co najmniej 50 

mln zł brutto, składającego się z 4 sal operacyjnych lub 

obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 mln zł brutto 

przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 

4. 

Inspektor nadzoru 

robót sanitarnych 

Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru robót sanitarnych przez cały okres robót 

budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia 

potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub 

nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, 

przy budowie lub przebudowie obiektu szpitala, o wartości co 

najmniej 50 mln zł brutto, składającego się z 4 sal 

operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości co najmniej 

50 mln zł brutto 

przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 



 26 

5. 

Inspektor nadzoru 

robót elektrycznych 

Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru robót elektrycznych przez cały okres 

robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich 

zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na 

użytkowanie lub nieprzerwanie przez okres co najmniej 

kolejnych 12 miesięcy, przy budowie lub przebudowie obiektu 

szpitala, o wartości co najmniej 50 mln zł brutto, składającego 

się z 4 sal operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości 

co najmniej 50 mln zł brutto 

przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów, 

6. 

Technolog medyczny Za każdy projekt technologii medycznej, dla którego wydano 

pozwolenie na budowę dla obiektu szpitala o następujących 

parametrach: 

powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz 

obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal 

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej,  

przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów 

Przyznanie punktów zgodnie z ww. tabelą odbywać będzie się na podstawie danych 

wskazanych przez Wykonawców w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz oferty - 

oświadczenie o osobach zdolnych do wykonania zamówienia. Informacje zawarte  

w Załączniku nr 3 do SIWZ nie podlegają uzupełnieniu w zakresie informacji wpływających 

na przyznanie punktów, zatem jeżeli Wykonawca nie złoży ww. załącznika, nie wypełni go  

w całości lub części,  przyjmuje, że Wykonawca nie zaoferował osób z doświadczeniem 

mierzonym ponad minimum wynikające z warunków udziału w postępowaniu i otrzyma liczbę 

punktów wynikających z danych zawartych w Załączniku nr 3 (w skrajnym przypadku 0 

punktów) w ocenie ofert. 

W Załączniku nr 3 nie mogą być wskazywane usługi, które zostały podane w Załączniku nr 5 

dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Każda oferta w ramach kryterium „Metodyka wykonania zamówienia” zostanie oceniona  

w następujący sposób: 

Wykonawca, jako podmiot profesjonalny opisuje w Ofercie Metodykę realizacji usługi 

inżyniera kontraktu, proponuje podział na etapy, określa zakres poszczególnych etapów, 

terminy, proponowane rozwiązania, uwarunkowania oraz inne implikacje, jeśli nie były 

podane lub określone w SIWZ, przy czym takie dookreślenie nie może tworzyć oferty 

wariantowej, o której mowa w art. 2 ust. 7 Ustawy PZP. 

Metodyka powinna być wykonana w formie opisowej dla Segmentów 1, 2, 3 i 4, oddzielnie 

dla każdego z Segmentów. Opis tak przedstawionej metodyki musi być w pełni zgodny z 

zapisami SIWZ. Tak opisana przez wykonawcę Metodyka realizacji będzie oceniana metodą 

ekspercką opisaną poniżej. 

Ocena Metodyki opiera się na założeniu, że Zamawiający określa i wymienia oczekiwane 

przez niego rezultaty, natomiast sposób pracy, zrozumienie zadań określonych w SIWZ, 
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podejście do wykonania zadań, ryzyka z tym związane oraz wynik swoich działań określa  

i podaje wykonawca w proponowanej przez siebie Metodyce.  

W celu skutecznej oceny, część oferty dotyczącą kryterium „Metodyka realizacji zamówienia” 

Wykonawca powinien podzielić na 4 segmenty podlegające ocenie (Segment 1, 2, 3 i 4). 

Metodyka dotyczy wyłącznie zakresu podstawowego. Opcje zostają poza opisem w 

Metodyce. 

Ocenie podlegać będą następujące segmenty Metodyki zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela nr 1 Opis segmentów metodologii poddawanych ocenie 

Segment Segmenty metodyki poddawane ocenie Maksymalna 
punktacja 

S1 
Wykazanie przez wykonawcę zrozumienia przedmiotu 
zamówienia z opisem procesu inwestycyjnego i wskazaniem 
miejsca zamawianej usługi w tym procesie. 

10 pkt 

S2 

Opis zaproponowanego przez wykonawcę sposobu wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym opis zespołu i sposobu 
zarządzania zespołem oraz dokumentami projektu, a także 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. 

50 pkt 

S3 

Opis potencjalnego ryzyka i zagrożeń dla właściwej realizacji 
poszczególnych zadań oraz sposoby zapobiegania, 
przeciwdziałania i zrządzania ryzykiem oraz systemu 
wczesnego ostrzegania Zamawiającego o zagrożeniach. 

25 pkt 

S4 
Szczegółowość, czytelność, precyzyjność, spójność oraz 
zgodność Metodyki z wymaganiami technologii BIM. 

15 pkt 

 RAZEM za wszystkie segmentu metodyki 100 pkt 

Ilość punktów uzyskanych przez ofertę, będzie średnią arytmetyczną (policzoną  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) ilości punktów przyznanych danej ofercie 

przez każdego z członków komisji przetargowej, wyznaczonych do przeprowadzenia oceny 

ofert zgodnie z przedstawionym poniżej sposobem. 

1. Ocena Segmentu Metodyki S1 - Wykazanie przez wykonawcę zrozumienia przedmiotu 

zamówienia z opisem procesu inwestycyjnego i wskazaniem miejsca zamawianej usługi w 

tym procesie. 

W ramach segmentu S1 ocenie przez komisję przetargową zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 2 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki 

S1. 

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S1 Maksymalna 
punktacja 

E1 
Wykonawca opisał swoją rolę w procesie inwestycyjnym 
danego przedsięwzięcia. 
 

5 pkt 

E2 

Wykonawca zidentyfikował i opisał najważniejszych 
interesariuszy projektu, w tym podał opis ich ról i motywacji 
oraz opisał podział odpowiedzialności pomiędzy 
Zamawiającego, Wykonawcę oraz Wykonawcę Inwestycji. 

5 pkt 

 RAZEM za elementy segmentu metodyki S1 10 pkt 
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2. Ocena Segmentu Metodyki S2 - Opis zaproponowanego przez Wykonawcę sposobu 

wykonania zamówienia, w tym opis zespołu i sposobu zarządzania zespołem oraz 

dokumentami projektu, a także pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. 

W ramach segmentu S2 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 3 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki 

S2 

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S2 Maksymalna 
punktacja 

E3 

Wykonawca przedstawił schemat organizacyjny i skład Zespołu 
w tym osoby wymagane w SIWZ oraz te ponad minimum 
Zamawiającego, jeśli Wykonawca to przewiduje, z opisem 
zakresu odpowiedzialności i obowiązków.  
Wykonawca opisał sposób koordynacji realizacji inwestycji.  
Wykonawca przedstawił zestawienie szacowanego 
zaangażowania czasowego poszczególnych członków Zespołu.  
Opis zaproponowanego przez wykonawcę sposobu wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym opis zespołu i sposobu 
zarządzania zespołem oraz dokumentami zespołu, a także 
pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego. 

10 pkt 

E4 

Wykonawca opisał sposób zapewnienia przepływu informacji 
pomiędzy członkami zespołu, w tym z opisem stosowanych przez 
Wykonawcę narzędzi informatycznych i innych urządzeń 
technicznych wykorzystywanych w celu usprawnienia realizacji 
inwestycji. 

5 pkt 

E5 
Wykonawca przedstawił spójny harmonogram wykonania 
zamówienia. 

5 pkt 

E6 

Wykonawca opisał obieg dokumentów i dokumentacji, sposób 
zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem procedury dotyczącej 
zarządzaniem dokumentacją projektową (w tym zamienną) w 
okresie projektowania oraz realizacji robót budowlanych, sposób 
zatwierdzania podwykonawców oraz zaproponował metody 
stosowane dla zapewnienia kontroli i badania jakości materiałów 
i urządzeń.  
Wykonawca przedstawił opis stosowanych w powyższym 
zakresie narzędzi informatycznych.   

5 pkt 

E7 
Wykonawca zaproponował procedury zarządzania kosztami i 
harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz przedstawił 
metodykę zatwierdzania i modyfikacji ww. harmonogramu. 

10 pkt 

E8 Wykonawca określił i opisał zakres współpracy z Zamawiającym.  5 pkt 

E9 
Wykonawca opisał proces wprowadzania zmian projektowych 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami 
SIWZ. 

5 pkt 

E10 
Wykonawca opisał metody raportowania oraz zakresy raportów 
spójnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

5 pkt 

 RAZEM za elementy segmentu Metodyki S2 50 pkt 

3. Ocena Segmentu Metodyki S3 - Opis potencjalnego ryzyka i zagrożeń dla właściwej 

realizacji poszczególnych zadań oraz sposoby zapobiegania, przeciwdziałania i zrządzania 

ryzykiem oraz systemu wczesnego ostrzegania Zamawiającego o zagrożeniach. 
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W ramach segmentu S3 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 4 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki 

S3 

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S3 Maksymalna 
punktacja 

E11 

Wykonawca przedstawił wstępny plan zarządzania ryzykiem w 
tym metody analiz ryzyka i obsługi ryzyka w czasie realizacji 
usługi z podaniem podejścia do określania i ustalania hierarchii 
ważności oraz zarys strategii minimalizowania ryzyka w tym opis 
komunikacji z organami właściwymi i interesariuszami w czasie 
realizacji robót budowlanych.  
Plan zarządzania ryzykiem zawiera całościowy opis przepływu 
procesu zarządzania ryzykiem obejmujący opis poszczególnych 
kroków. 

10 pkt 
 

E12 

Wykonawca opisał propozycję rejestru ryzyk, w którym 
przedstawił 5 najważniejszych ryzyk w projekcie w powiązaniu 
ze stronami i zidentyfikowanymi interesariuszami oraz wskazał i 
zalecił strategie ich minimalizacji w kontekście usługi 
stanowiącej przedmiot zamówienia. 

10 pkt 
 

E13 

Wykonawca opisał metodę informowania Zamawiającego o 
statusie najważniejszych kwestii dotyczących sytuacji na 
Projekcie oraz związanych z tym zagrożeń w jasny i zwięzły 
sposób.  
Wykonawca przedstawił opis stosowanych w powyższym 
zakresie narzędzi informatycznych. 

5 pkt 
 

 RAZEM za elementy segmentu metodyki S3 25 pkt 

4. Ocena Segmentu Metodyki S4 - Szczegółowość, czytelność, precyzyjność oraz spójność 

opisu Metodyki. 

W ramach segmentu S4 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać 

następujące elementy Metodyki: 

Tabela nr 5 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyka 

S4 

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S4 Maksymalna 
punktacja 

E14 
Metodyka posiada właściwą strukturę logiczną i jest zgodna z 
obowiązującymi standardami realizacji projektów w technologii 
BIM.  

10 pkt 

E15 
Metodyka jest kompletna, opracowana szczegółowo w sposób 
przejrzysty 

5 pkt 

 RAZEM za elementy segmentu metodyki S4 15 pkt 

5. Wyliczenie ocen dla poszczególnych elementów metodyki przez każdego członka komisji 

przetargowej. 

Ilość punktów uzyskanych przez ofertę, wyliczona na podstawie wszystkich elementów 

metodyki, będzie średnią arytmetyczną (policzoną z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) ilości punktów przyznanych ofercie przez członków komisji przetargowej dla 

każdego z elementów poddawanych ocenie. 
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Dokonując oceny poszczególnych elementów członkowie komisji przetargowej mogą 

korzystać z pomocy powołanych przez Zamawiającego biegłych, zgodnie z art. 21 ust. 4 

ustawy.  

Punktacja z oceny przez poszczególnych członków komisji przetargowej będzie 

przyznawana dla każdego z elementów metodyki w sposób podany w poniższej tabeli. 

Tabela nr 6 Opis sposobu oceny poszczególnych elementów metodyki 

Stopień Oceny Opis punktowania dla każdego z elementów % 
przyznanej 
punktacji 

Niedostateczny 

Stopień niedostateczny otrzymuje oceniany element 
metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji 
przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania  
SIWZ w stopniu minimalnym 

0% 

Dostateczny 
 

Stopień dostateczny otrzymuje oceniany element 
metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji 
przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ 
w stopniu dostatecznym 

25% 

Dobry 

Stopień dobry otrzymuje oceniany element metodyki, jeśli 
w opinii oceniającego członka komisji przetargowej 
Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu 
większym niż dostateczny 

50% 

Bardzo dobry 
 

Stopień bardzo dobry otrzymuje oceniany element 
metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji 
przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ 
w stopniu bardzo dobrym 

75% 

Celujący 

Stopień celujący otrzymuje oceniany element metodyki, 
jeśli w opinii oceniającego członka komisji przetargowej 
Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu 
najlepszym ze wszystkich badanych ofert 

100% 

Każdy członek komisji przetargowej dokona oceny kolejno każdego z elementów metodyki 

mnożąc maksymalną liczbę punktów, jaką przewidziano dla każdego z elementów przez 

procent wynikający z przyznanego stopnia oceny (zgodnie z tabelą 6) w zależności od jego 

indywidualnej oceny spełnienia wymagań SIWZ i zgodnie ze sposobem podanym w 

powyższej tabeli, przy czym najlepszy z ocenianych elementów metodyki ze wszystkich ofert 

winien otrzymać stopień „Celujący”. Ponadto najlepszą ocenę winien otrzymać element 

metodyki tylko jednej z ofert. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności niektórych elementów Metodyki z SIWZ oferta nie 

podlega odrzuceniu lecz przyznana zostanie ocena niedostateczne w elemencie, którego 

niezgodność dotyczy. Metodyka zgodna z SIWZ stanowi podstawę do wykonywania umowy, 

w tym do opracowania przez Wykonawcę odpowiednich procedur jej wykonywania. 

Wyliczenie ocen dla poszczególnych elementów metodyki przez każdego z członków komisji 

przetargowej 

Oceny poszczególnych członków komisji zostaną zsumowane oddzielnie dla każdego z 

elementów metodyki, mnożąc maksymalna punktację dla poszczególnych kryteriów dla 
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danego elementu przez procent uzyskanej oceny od każdego z poszczególnych członków 

komisji przetargowej, policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Każdy z członów komisji przetargowej, dokona oceny Metodyki dla każdej z badanych ofert 

wg poniższego wzoru: 

Mi = [E1*S(%)] + [E2*S(%)] + ……………… + [E15*S(%)] 

gdzie: 

Mi – wartość łącznej oceny Metodyki  - tego członka komisji przetargowej, 

Ek – kolejny oceniany element Metodyki, 

k – liczba elementów Metodyki poddawanych ocenie, 

S(%) – przyznany stopień oceny procentowej przez członka komisji przetargowej wg tabeli nr 

6. 

Policzone ilości punktów oceny Metodyki przez każdego z członków komisji przetargowej 

zostaną użyte do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny Metodyki każdego z 

Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, jako wynik oceny przez całą komisję 

przetargową policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

             M1+M2+M3+………+Mn    

M= -------------------------------- x 25% 

                                 n 

gdzie: 

M - średnia wartość oceny Metodyki przez wszystkich członków komisji przetargowej, 

dla każdego z Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu 

M1,2,3,…,n - wartość oceny Metodyki, każdego z członków komisji przetargowej 

n- liczba członków oceniających w komisji przetargowej 

 

 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: art. 29 ust. 1 i 

ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 

w zw. z art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z 

art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 

14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 w zw. z art. 

487 § 2  

w zw. z art. 483 § 1 oraz w zw. z art. 484 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 w zw.  

z art. 3531 oraz w zw. z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji także art. 29 ust. 

1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Powyższe przepisy stanowią: 
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Art. 7 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający przygotowuje i 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności  

i przejrzystości. 

Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Przedmiot zamówienia opisuje się  

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. 

Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Przedmiotu zamówienia nie można 

opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa warunki udziału  

w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy 

do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 

poziomy zdolności. 

Art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Oceniając zdolność techniczną lub 

zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: W odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może 

wymagać w szczególności: 1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót,  

w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem; 2) aby 

wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych 

wykazujących,  

w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; 3) posiadania przez wykonawcę 

odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt 

albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: 

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 

22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 

4) aspekty innowacyjne; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3tiltqmfyc4njqgy4dkmjtgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3tiltqmfyc4njqgy4dkmjtgy


 33 

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

Art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa kryteria oceny 

ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji 

przedstawianych przez wykonawców. 

Art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Do czynności podejmowanych przez 

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Do umów w sprawach zamówień 

publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art. 5 Kodeksu cywilnego: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny 

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 

społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.  

Art. 3531 Kodeksu cywilnego: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 

według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  

Art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego: Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się  

w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego: Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez 

zapłatę określonej sumy (kara umowna). 

Art. 484 Kodeksu cywilnego: § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek 

wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej 

postanowiły. § 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może 

żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 

wygórowana. 

 

Na wstępie Izba zauważa, że, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzzhaytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwga2ta
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czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Oznacza to, że w 

ramach odwołania Izba prowadzi kontrolę legalności działania zamawiającego, czyli 

zgodności  

z przepisami prawa. Zatem sam fakt, że dany zamawiający mógł swoje wymagania 

sformułować w odmienny, a nawet lepszy sposób, albo że odwołujący się wykonawca lubo 

orzekający skład Izby sformułowałby je inaczej, nie jest i nie może być podstawą 

uwzględnienia odwołania czy jego poszczególnych zarzutów.  

 

W zakresie zarzutu zaniechania enumeratywnego wskazania czynności i zadań, które będzie 

lub może wykonać wykonawca w ramach przedmiotowego zadania Izba stwierdziła, że 

zarzut nie potwierdził się.  

Odwołujący zarzut ten wywodzi z postanowienia § 4 opisu przedmiotu zamówienia, z którego 

wynika, że zawarty w opisie przedmiotu zamówienia wykaz zadań wykonawcy nie wyklucza 

obowiązku wykonywania wszystkich innych czynności i zadań koniecznych do prawidłowej 

realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym 

prawem. Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie zadania i czynności, nie 

wymienione w umowie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą 

niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i będą służyły do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego w tym zakresie oraz z rozdziału II, art. 2 § 53 opis przedmiotu zamówienia, 

gdzie Zamawiający postanowił, że do zakresu obowiązków wykonawcy związanych z 

zarządzaniem umową  

z Generalnym Wykonawcą należeć będzie podejmowanie również innych działań wcześniej 

nie wymienionych, które przyczyniają się do sprawnego wykonania inwestycji i do 

przeprowadzenia jej odbiorów, w tym także działań chroniących przed zagrożeniem utraty 

życia i zdrowia na terenie budowy. 

W ocenie Odwołującego powyższe zapisy są zbyt ogólne i nie pozwalają na należytą 

kalkulację ceny ofertowej, gdyż Zamawiający formułuje otwarty katalog obowiązków, za 

wykonanie których odpowiedzialność ma wziąć wykonawca i rodzi ryzyko nadużyć ze strony 

Zamawiającego, który może próbować wykorzystywać powyższe zapisy, celem przerzucenia 

na wykonawcę obowiązku realizowania kolejnych czynności, o których konieczności 

wykonania nie miał świadomości, składając ofertę w postępowaniu. Odwołujący wniósł  

o usunięcie postanowień § 4 z pkt II, art. 1 oraz § 53 z pkt II, art. 2 opisu przedmiotu 

zamówienia bądź jednoznaczne i szczegółowe wymienienie czynności, do wykonania 

których może być zobligowany wykonawca. 

Zdaniem Izby wskazane postanowienia nie naruszają przepisów prawa i są zgodne z 

praktyka przy tego typu kontraktach (nie tylko w zakresie zamówień publicznych). Nie jest 

także ani możliwe, ani wskazane ich szczegółowe wymienienie. W ocenie Izby są to bowiem 
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klauzule  

o charakterze generalnym wskazujące na to, że wykonawca, który ma być de facto 

pełnomocnikiem Zamawiającego i jego doradcą, ma działać z należytą starannością 

profesjonalisty oraz w sposób, który będzie zabezpieczał interesy klienta, czyli 

Zamawiającego poprzez podejmowanie działań, które przyczynią się do prawidłowej 

realizacji umowy  

i zabezpieczenia interesów Zamawiającego, sprawnego wykonania inwestycji, a także 

chroniących przed zagrożeniem utraty życia i zdrowia na terenie budowy. Jest to zatem 

ogólne sformułowanie podstawowych obowiązków wykonawcy mającego pełnić funkcję 

inżyniera kontraktu. 

 

W zakresie zarzutu dotyczącego wskazania przez Zamawiającego, że przewiduje on prawo 

opcji, Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się.  

Odwołujący zarzut ten wywodzi z punktu 1.3. wzoru umowy, zgodnie z którym w ramach 

umowy Zamawiający, poza zakresem wskazanym w art. 1.1 oraz 1.2 (minimalny, 

gwarantowany zakres umowy), przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, na która 

składają się, niezależne od siebie, części zamówienia: sporządzenie koreferatu do PFU; 

świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji dialogu 

technicznego; świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie prowadzenia 

postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji; przygotowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego; przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej; przygotowanie 

koncepcji architektonicznej; przygotowanie koncepcji wielobranżowej, opisanych w rozdziale 

III i IV opisu przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wskazał, że wymaganie w ramach niniejszego zamówienia od wykonawców 

wyceny jest absurdalne wobec faktu, że czynności te będą lub już zostały wykonywane przez 

wykonawców wyłonionych w innych postępowaniach. Fakt, że Zamawiający wyłonił już 

wykonawcę, który świadczyć ma usługi Doradztwa Technicznego, wyłonił wykonawcę 

odpowiedzialnego za przygotowanie PFU, a procedura wyboru wykonawcy robót 

budowlanych jest w toku, wymaganie wykonania tych samych czynności przez wykonawcę 

przedmiotu zamówienia jest niezrozumiałe i nie znajduje logicznego uzasadnienia i może być 

podstawą zarzutów względem Zamawiającego dotyczących niegospodarności.  

 

W ocenie Izby fakt, że Zamawiający wybrał innych wykonawców do przygotowania 

wskazanych opracowań nie oznacza, że nie może przygotować alternatywy na wypadek, 

gdyby do ich wykonania jednak nie doszło – jak zrobił w tym przypadku. Nie jest zadaniem 

wykonawców wskazywanie, czy takie działanie jest z jego strony gospodarne – jakkolwiek 

trudno tu zarzucać niegospodarność, skoro Zamawiający nie zleca wykonania dwóch 
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opracowań naraz, a jedynie przewiduje taką możliwość w braku uzyskania opracowań od 

wybranych wykonawców. Nie jest to w żaden sposób niezgodne z prawem.  

Ze swojej natury opcja jest pewnym elementem, który zostanie wykonany – lub nie – zgodnie 

z oczekiwaniami Zamawiającego, które dojdą do skutku – lub nie – dopiero w trakcie 

realizacji zamówienia. 

Zamawiający opisał też w specyfikacji istotnych warunków zamówienia swoje oczekiwania  

w tym zakresie, a Odwołujący – poza ogólnymi stwierdzeniami o absurdalności jego 

działania – nie zawarł żadnej argumentacji wskazującej na konkretne braki informacji 

mających mu służyć do wyceny oferty.  

 

W zakresie zarzutów dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów 

dotyczących doświadczenia personelu w zakresie kryterium oceny „doświadczenie zespołu” 

Izba stwierdziła, że zarzuty nie potwierdziły się.   

Jak Izba stwierdziła powyżej, jej kontrola sprowadza się do oceny legalności działania 

Zamawiającego, czyli zgodności tego działania z przepisami prawa – w zakresie określonym 

art. 192 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli sformułowanych w odwołaniu 

zarzutów.  

Odwołujący wskazał na naruszenie art. 22c ust. 1 i art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z którymi: w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać  

w szczególności: 1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym 

określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem; 2) aby wykonawcy 

przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących,  

w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; 3) posiadania przez wykonawcę 

odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 22c ust. 1), a oceniając 

zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne 

warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału 

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (art. 

22d ust. 1). 

Nie było sporne pomiędzy Stronami, że postawione przez Zamawiającego warunki są lub 

mogą być trudne lub bardzo trudne do spełnienia przez wykonawców. Zamawiający mógł też 

swoje wymagania opisać w inny sposób, niż zrobił to w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Jednak oprócz faktu, że Odwołujący potencjalnie tych warunków nie spełnia, 

nie wykazał on, że warunki te są niezgodne z przepisami prawa.  

Zamawiający wskazał, że postępowanie na wybór inżyniera kontraktu prowadzone jest  

w związku z projektowaniem i budową nowego szpitala onkologicznego, a planowane istotne 
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parametry Inwestycji, to: projektowana ilość łóżek – 671; projektowana powierzchnia 

całkowita szpitala – ok. 104.000 m2; projektowana powierzchnia użytkowa – 70.000 m2; 

projektowana ilość sal operacyjnych – 12 sal; projektowana powierzchnia zabudowy ok 

35.000 m2. Szacowana wartość inwestycji wraz z kluczowym wyposażeniem to ok. 

700.000.000 złotych netto. Inwestycja ta ma skomplikowany charakter techniczny i m.in. w 

celu wyboru optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych, Zamawiający podjął 

decyzję  

o prowadzeniu postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy w trybie dialogu 

konkurencyjnego. 

Zamawiający, zgodnie z przywołanym przepisem, postawił minimalne warunki dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, które według 

niego wskazują na realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Biorąc pod 

uwagę już same wartości liczbowe kontraktu – jego wartość, wielkość obiektu, liczbę sal 

operacyjnych itd., trudno wskazywać tu na nieproporcjonalność warunków udziału w 

postępowaniu do samego planowanego kontraktu, gdyż zamawiający swoje wymagania 

określił na znacznie niższym poziomie niż powyżej przywołane dane.  

I jakkolwiek Zamawiający mógłby te wymagania ustanowić na niższym poziomie, czy też 

zredukować je na wniosek wykonawców, jego działanie w tym wypadku jest jego 

autonomiczną decyzją.  

Przy tym Izba zgodziła się z Zamawiającym, że również żądania Odwołującego w zakresie 

redukcji wymogów, są wyłącznie projekcją jego oczekiwań i nie mają przełożenia na żadne 

konkretne podstawy. Przy czym, w ocenie Izby, aż tak znacząca redukcja warunków, jak 

wskazał Odwołujący w odwołaniu, odnosząca się tylko do ułamka wielkości planowanej 

inwestycji, nie jest niczym uzasadniona i może mieć negatywny wpływ na realizację 

kontraktu. Izba nie uznała również za celowe i wskazane ustalanie przez nią wielkości 

„prawidłowych” (jej zdaniem) wymagań w zakresie warunków pomiędzy postanowieniami 

sformułowanymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a 

żądaniami Odwołującego zawartymi w odwołaniu – byłoby to bowiem również tylko własne, 

subiektywne przekonanie składu orzekającego.  

Powyższe stwierdzenia odpowiednio dotyczą wymogów dotyczących personelu wykonawcy 

zawartych w kryterium „doświadczenia zespołu”. 

 

Podobnie Izba uznała w stosunku do zarzutu dotyczącego limitu kar umownych oraz prawa 

odstąpienia od umowy.  

Zamawiający również w tym zakresie nie naruszył konkretnych przepisów prawa.  
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Natomiast w stosunku do prawa odstąpienia od umowy Izba stwierdziła, że choć sam zarzut 

nie jest nieuzasadniony, nie może zostać uwzględniony ze względu na zbyt daleko idące 

żądanie. 

W punkcie 16. 2 ppkt 16.2.4 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo 

odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od dnia wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o chociażby jednej z poniższych okoliczności, lecz nie później niż do 

dnia zakończenia wykonywania umowy określonego w art. 2.1 umowy, gdy wykonawca co 

najmniej dwukrotnie nie był reprezentowany na naradzie koordynacyjnej lub innym spotkaniu 

w składzie określonym w „Wykazie Personelu Wykonawcy”, o którym mowa w załączniku nr 

8 bądź co najmniej dwukrotnie nie zapewnił dostępności osoby w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z „Zestawieniem czasu pracy Personelu 

Wykonawcy”, o którym mowa w załączniku nr 7 do umowy.  

Odwołujący w odwołaniu zażądał zmodyfikowania postanowienia punktu 16. wzoru umowy, 

poprzez usunięcie punktu 16.2.4. w całości, względnie poprzez uwarunkowanie przesłanki 

odstąpienia od umowy na podstawie punktu 16.2.4 od wystąpienia określonych okoliczności 

co najmniej 7 razy w okresie realizacji umowy. 

W ocenie Izby usunięcie tego postanowienia i alternatywnie wskazane aż 7-krotne 

wystąpienie powyższych okoliczności jest żądaniem zbyt wygórowanym, a Izba nie uznała 

za celowe samodzielnego ustalania „prawidłowego” limitu. Odwołujący nie zgłosił zaś innych 

żądań modyfikacji tego postanowienia umowy.  

 

Natomiast za zarzut, którego słuszność potwierdziła się, Izba uznała zarzut dotyczący 

sformułowania warunków udziału w postępowaniu dotyczy nieprawidłowego opisania 

kryterium oceny ofert „Metodyka wykonania zamówienia”, które Izba uznała za niezgodne  

z wymaganiami art. 91 ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym 

zakresie Izba generalnie uznała argumentację Odwołującego za słuszną. 

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie 

informacji przedstawianych przez wykonawców. A także, co należy dodać: w sposób 

umożliwiający weryfikację dokonanej oceny – własnej oraz konkurujących wykonawców. 

Wynika to wprost z zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania. 

W ocenie Izby dokonany opis kryterium, wbrew twierdzeniu Zamawiającego, nie spełnia tych 

wymogów i pozostawia Zamawiającemu zbyt daleko idącą dowolność oceny, która będzie 

bardzo trudna, jeśli w ogóle, możliwa do weryfikacji – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę 

obecną praktykę wykonawców, by podobne opracowania obejmować klauzulą tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz praktykę zamawiających, by tych informacji nie ujawniać.   
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Pomimo bowiem opisania kryterium na kilku stronach specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wbrew swoim twierdzeniom, Zamawiający zawarł nie konkretną metodę oceny, 

lecz same ogólne wskazania, które trudno a priori (a nawet a posteriori) przełożyć na 

konkrety, które powinny się w opracowaniu znaleźć. Zatem wykonawca, sporządzając 

opracowanie, dopóki nie otrzyma oceny dokonanej przez Zamawiającego, nie ma 

najmniejszej pewności, jak jego oferta zostanie oceniona. Podobnie już po dokonaniu oceny 

będzie można tylko polemizować z subiektywnym przekonaniem Zamawiającego, że dany 

tekst danego wykonawcy zasługuje na taką, a nie inną liczbę punktów za pomocą 

subiektywnego przekonania ocenianego wykonawcy lub subiektywnego przekonania jego 

konkurenta – ewentualnie subiektywnego przekonania biegłego/eksperta lub składu 

orzekającego. A i to pod warunkiem braku objęcia opracowań tajemnicą przedsiębiorstwa. 

W ocenie Izby narusza to wymogi wskazane w art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz wymagania zawarte w art. 67 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE, z którego dyspozycji wynika, że ustanowione przez zamawiającego 

kryteria oceny ofert nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej 

nieograniczonej swobody wyboru oraz mają zapewniać możliwość efektywnej konkurencji i 

umożliwiać skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów, tak aby 

ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. Oznacza to więc, że powinny 

zapewniać również możliwość weryfikacji oceny dokonanej przez Zamawiającego. 

Sformułowane przez Zamawiającego kryterium pozacenowe odnoszące się do oceny 

opracowania „Metodologia wykonania zamówienia” budzi wątpliwości w tym zakresie z kilku 

powodów. Nie jest bowiem oparte na łatwo porównywalnych i obiektywnych danych dających 

się zmierzyć w sposób matematyczny lub fizyczny, jak poszczególne parametry, wydajność, 

wytrzymałość, funkcjonalność itp., lecz na indywidualnej ocenie opisanej przez 

Zamawiającego przy użyciu pojęć niedookreślonych i zależą od indywidulanego przekonania 

Zamawiającego o powyższych cechach.  

Poza tym należy je rozważyć również pod kątem, czy wykonawcy rzeczywiście będą mieli 

możliwość należytego przygotowania ofert według z góry znanej metody oceny. Może się 

okazać bowiem, że w przypadkach, kiedy wykonawca wskazał jakiś pomysł, metodę, 

rozwiązanie, które uważał za szczególną zaletę opracowania, która powinna zostać wysoko 

oceniona, Zamawiający nie podzieli tego stanowiska i nie przyzna oczekiwanej przez 

wykonawcę liczby punktów. Poza tym wskazywany już powyżej – w przypadku zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa – brak możliwości zapoznania się wykonawców z materiałami 

ocenianymi przez Zamawiającego oraz ich pełną oceną, w tym możliwości porównania, czy 

za porównywalne wady i zalety opracowań wykonawcy zostali ocenieni w sposób 

porównywalny. 
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Powyższe stało stwierdzone na podstawie szerokiego doświadczenia orzeczniczego Izby  

w tym zakresie, które wskazuje na typowe problemy z tego typu kryteriami oceny ofert. 

Tym samym Izba uznała za celowe zmianę przedmiotowego opisu kryterium oceny ofert – 

czy to przez jego usunięcie, czy też przez opisanie w sposób spełniający wymagania art. 91 

ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, a także – art. 67 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE. 

 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 972), stosownie do wyniku postępowania, tj. częściowego uwzględnienia i 

częściowego oddalenia odwołania, uwzględniając uiszczony przez Odwołującego wpis w 

wysokości 15.000 złotych oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego i 

pełnomocnika Odwołującego – w wysokości 3.600 złotych. Izba obciążyła Strony kosztami 

postępowania  

w częściach równych, tj. połową wpisu, natomiast koszty wynagrodzenia pełnomocników 

Stron wzajemnie zredukowały się.  

 

 

 

Przewodniczący:     ……………………..… 

 


